
東京電力（注）　資材調達計画（２０２５年度）リスト
　　（注）東京電力ホールディングス，東京電力パワーグリッド，東京電力リニューアブルパワー，東京電力エナジーパートナー

【東京電力ホールディングス分】
■本計画内容は，予告なく変更されることがあります。■本計画の中には，公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
■取引に参加するためには，事前に取引先登録が必要な分野があります。（例）「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務（委託）」「原子力設備に関する取引」

【原子力設備】

No. 契約種別 設備区分 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

H原-001 購買 電気 可搬型代替交流電源設備取得（その１） 新設・購入 2025/04 2027/02/19 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-002 購買 電気 ５００ｋＶ／６６ｋＶＧＩＳ取替工事（１期） 改造・取替 2025/04 2026/05/20 2027/02/18 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-003 購買 電気 Ｎｏ．２高起動変圧器冷却制御盤取替 改造・取替 2025/05 2025/10/01 2026/09/01 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-004 購買 電気 荒浜側緊急用電源設備蓄電池取替工事 改造・取替 2025/06 2026/08/03 2026/11/27 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-005 購買 電気 １５４ｋＶ荒浜線計器用変圧器取替工事 改造・取替 2025/12 2026/05/18 2026/09/24 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-006 購買 電気 １－４Ｇ　コンデンサ修理 修理 2026/02 2026/04/15 2026/07/22 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-007 購買 電気 ＫＫ－Ｇ　５００ｋＶ／６６ｋＶＧＩＳ取替工事（１期）関連除却 除却 2025/04 2026/05/20 2027/02/18 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-008 購買 電気 ５号直流１２５Ｖ（Ｂ）系蓄電池取替工事関連除却 除却 2025/10 2026/02/03 2026/08/28 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-009 購買 電気 １号開閉所設備点検修理工事（２０２６） 点検手入 2025/09 2026/02/01 2026/09/01 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-010 購買 原子炉 代替熱交換設備取得（トラクタ） 新設・購入 2025/05 2025/10/30 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-011 購買 原子炉 代替熱交換設備取得（トラクタ） 新設・購入 2026/02 2026/07/30 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-012 購買 原子炉 ５号ＭＧ／Ｚ給気処理装置取替 改造・取替 2025/04 2026/04/15 2026/12/27 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-013 購買 原子炉 １号Ｒ／B給気処理装置取替 改造・取替 2025/07 2026/09/03 2027/06/30 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-014 購買 原子炉 ７号Ｃ／Ｂ外気接触ダクト鋼板化工事関連除却 除却 2025/11 2026/01/05 2027/07/25 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-015 購買 計装 ＫＫ－Ｍ　サイバーセキュリティ対策画像証跡化 新設・購入 2025/11 2026/04/01 2026/12/20 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-016 購買 計装 １号定検時監視盤改造工事 改造・取替 2025/05 2025/10/01 2027/01/20 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-017 購買 計装 ２号定検時監視盤改造工事 改造・取替 2025/05 2025/10/01 2027/01/20 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-018 購買 計装 ６号データ伝送装置トレンド機能追加（更安） 改造・取替 2025/08 2025/11/04 2027/02/18 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-019 購買 計装 ＳＳＤＳ入力計算機取替 改造・取替 2025/10 2026/03/01 2026/12/25 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-020 購買 計装 ３号試料採取系修理工事 修理 2025/05 2025/06/01 2026/04/01 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-021 購買 共通 ２Ｆ　イオンクロマトグラフ 新設・購入 2025/04 2025/06/01 2025/09/30 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-022 購買 共通 正門警備所他電源二重化 新設・購入 2025/06 2025/12/08 2026/06/19 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-023 購買 共通 ＫＫ－試験所ブースターポンプ他 新設・購入 2026/03 2026/09/17 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-024 購買 共通 構内配電線機器取替 改造・取替 2025/10 2026/03/16 2026/07/24 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-025 購買 共通 ６号機他ファイヤーウォッチ他IPスイッチ更新　物品 改造・取替 2026/02 2026/05/20 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-026 購買 共通 乾）構内配電線リルート 改造・取替 2025/09 2026/02/16 2026/10/23 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-027 購買 共通 乾）構内配電線リルート関連除却 除却 2025/09 2026/02/16 2026/10/23 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-028 購買 ラドウエスト 雑固体焼却設備用軽油 新設・購入 2025/04 2025/04/01 2026/03/31 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-029 購買 ラドウエスト フ）１号Ａｘ／Ｂ冷凍機取替工事 改造・取替 2025/05 2025/10/01 2026/08/30 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-030 購買 タービン ７号復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ 改造・取替 2025/11 2026/04/01 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-031 購買 タービン フ）２Ｒ　ＭＣＲ冷凍機取替 改造・取替 2026/01 2026/04/06 2027/09/24 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-032 購買 その他 ＫＫ－可搬型モニタリングポスト／可搬型気象観測装置保管車両更新 新設・購入 2025/06 2025/07/01 2026/01/01 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-033 購買 その他 新潟本社新設関連 非常災害対策室用AVシステム新設 新設・購入 2025/06 2025/10/01 2026/12/01 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 本社

H原-034 購買 その他 ＫＫ－ＮＲの汚染分離に係る剥線機の取得 新設・購入 2025/06 2025/11/01 2026/11/30 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-035 購買 その他 ＫＫ－低バックグラウンドβ線スペクトロメータ　取得　 新設・購入 2025/06 2026/05/01 2026/05/31 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-036 購買 その他 ＫＫ－ＮＲの汚染分離に係るフライス盤の取得 新設・購入 2025/06 2026/05/01 2026/05/31 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-037 購買 その他 ＫＫ－屋外放射線監視システムデータ伝送装置取替同関連除却 新設・購入 2025/08 2025/09/01 2026/01/01 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-038 購買 その他 ＫＫ－ヘリウムリークテスト装置 新設・購入 2025/08 2026/12/01 2026/12/01 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-039 購買 その他 ＫＫ－真空（加圧）リークテスト装置 新設・購入 2025/08 2026/12/01 2026/12/01 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-040 購買 その他 ＫＫ－オキシゼム・予備ボンベの取得 新設・購入 2025/10 2026/04/01 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-041 購買 その他 ドラム缶 新設・購入 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-042 購買 その他 プレミックスセメント 新設・購入 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-043 購買 その他 ＫＫ－電子式線量計購入 新設・購入 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-044 購買 その他 ＳＡ車両タンクローリ取得（１６ｋＬ） 新設・購入 2026/01 2026/06/30 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-045 購買 その他 ２Ｆ－保護衣 新設・購入 2026/02 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-046 購買 その他 東通原子力発電所１号機新設に伴う工事用灯浮標（２０２５年度） 新設・購入 2025/05 2025/10/01 1 基 当社指定場所 持込渡 一括検収 東通原子力建設所

H原-047 購買 その他 Ｋ６-ＰＣシミュレータ新規制対応改造 改造・取替 2026/01 2026/04/01 2027/03/12 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-048 購買 その他 環境　ＫＫ－廃棄体検査装置の購入 改造・取替 2025/04 2026/04/01 2027/03/01 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-049 購買 その他 中央監視装置クラウド化構築（イニシャル） 改造・取替 2025/04 2025/06/01 2025/10/31 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 青森事業本部

H原-050 購買 その他 環境　ＫＫ－廃棄体検査装置除却 除却 2025/04 2026/04/01 2027/03/01 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所
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【原子力設備】

No. 契約種別 設備区分 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

H原-051 工事 電気 ＫＫ－１真空乾燥装置電源盤設置工事 新設・購入 2025/12 2026/04/01 2027/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-052 工事 電気 ５号直流１２５Ｖ（Ｂ）系蓄電池取替工事 改造・取替 2025/10 2026/02/03 2026/08/28 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-053 工事 電気 大湊側重要設備エリア照明設備交換修理工事 修理 2025/04 2025/07/01 2026/12/15 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-054 工事 電気 荒浜側重要設備エリア照明設備交換修理工事 修理 2025/04 2025/09/01 2027/02/15 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-055 工事 電気 ４号分電盤回路修理工事 修理 2025/05 2025/07/14 2028/04/10 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-056 工事 電気 ２号ケーブルトレイ貫通部耐火ボード他修理工事（二期） 修理 2025/06 2026/03/01 2028/02/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-057 工事 電気 １号制御用変圧器交換修理工事 修理 2025/07 2025/09/01 2027/02/25 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-058 工事 電気 ２号制御用変圧器交換修理工事 修理 2025/07 2025/09/01 2027/02/25 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-059 工事 電気 ３号制御用変圧器交換修理工事 修理 2025/07 2025/09/01 2027/02/25 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-060 工事 電気 ４号制御用変圧器交換修理工事 修理 2025/07 2025/09/01 2027/02/25 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-061 工事 電気 ５号制御用変圧器交換修理工事 修理 2025/07 2025/09/01 2027/02/25 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-062 工事 電気 １号誘導灯交換修理工事 修理 2026/01 2026/06/01 2027/06/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-063 工事 電気 １Ｇ　開閉所Ｐ／Ｃ取替関連除却 除却 2025/10 2026/03/16 2026/10/23 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-064 工事 電気 ４Ｇ　燃料取替機点検手入 点検手入 2025/06 2025/08/01 2025/09/25 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-065 工事 電気 １・３Ｇ　換気空調設備点検手入 点検手入 2025/08 2025/10/08 2026/07/08 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-066 工事 電気 蓄電池設備点検手入工事（２０２６） 点検手入 2026/01 2026/03/16 2027/05/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-067 工事 電気 ５００ｋＶ富岡線設備点検手入 点検手入 2025/04 2025/07/28 2026/02/13 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-068 工事 電気 １・３Ｇ　一般電気設備定例点検 点検手入 2025/04 2025/07/07 2026/05/14 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-069 工事 電気 １・３Ｇ　一般電気設備定例点検 点検手入 2026/01 2026/05/18 2027/05/26 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-070 工事 電気 ２・４Ｇ　一般電気設備定例点検 点検手入 2026/03 2026/05/20 2027/07/08 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-071 工事 原子炉 ＫＫ－５Ｒ　ＨＥＣＷ冷凍機取替工事 改造・取替 2025/06 2025/08/01 2027/02/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-072 工事 原子炉 ＫＫ－３Ｒ　ＨＥＣＷ冷凍機取替工事 改造・取替 2025/06 2025/11/01 2027/05/31 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-073 工事 原子炉 ＫＫ－４Ｒ　ＨＥＣＷ冷凍機取替工事 改造・取替 2025/08 2026/01/12 2027/10/27 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-074 工事 原子炉 ３号主排気ダクト修理工事 修理 2025/04 2025/06/01 2026/04/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-075 工事 原子炉 １Ｒ　ＲＨＲＳポンプ予備品修理 修理 2025/06 2025/09/08 2026/09/10 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-076 工事 原子炉 ２Ｒ　Ｄ／Ｇ排気管点検修理工事 修理 2025/09 2025/12/08 2026/06/19 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-077 工事 原子炉 １～４Ｒ　原子炉冷却系統弁点検修理工事 修理 2025/10 2026/01/07 2027/04/16 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-078 工事 原子炉 ４Ｒ　Ｒｗ／Ａ給気ファン（Ａ）ダンパ修理工事 修理 2025/11 2026/02/18 2026/11/20 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-079 工事 原子炉 １・３Ｒ　換気空調系点検修理工事 修理 2026/01 2026/04/06 2027/01/19 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-080 工事 原子炉 １Ｒ　トレンチ内配管修理工事 修理 2026/01 2026/04/06 2027/02/19 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-081 工事 原子炉 ２Ｒ　トレンチ内配管修理工事 修理 2026/01 2026/04/06 2027/02/19 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-082 工事 原子炉 １～４Ｒ　原子炉補機系弁点検修理工事 修理 2026/01 2026/04/20 2027/04/23 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-083 工事 原子炉 ３Ｒ　Ｄ／Ｇ排気管サポート点検修理工事 修理 2026/03 2026/06/03 2026/11/25 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-084 工事 原子炉 ５号ＭＧ／Ｚ給気処理装置取替　関連除却 除却 2025/04 2026/04/15 2026/12/27 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-085 工事 原子炉 ５号ＨＥＣＷ冷凍機取替工事関連除却 除却 2025/06 2025/08/01 2027/02/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-086 工事 原子炉 ３号ＨＥＣＷ冷凍機取替関連除却 除却 2025/06 2025/11/01 2027/05/31 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-087 工事 原子炉 Ｄ１　２Ｒ　軽油タンク単独除却 除却 2025/07 2025/10/06 2026/02/25 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-088 工事 原子炉 １号Ｒ／B給気処理装置取替関連除却 除却 2025/07 2026/09/03 2027/06/30 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-089 工事 原子炉 ４号ＨＥＣＷ冷凍機取替関連除却 除却 2025/08 2026/01/12 2027/10/27 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-090 工事 原子炉 ３号長期停止に伴うＤ／Ｇ設備点検修理工事 点検手入 2025/04 2025/07/01 2026/08/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-091 工事 原子炉 ４号　特保弁点検手入れ工事 点検手入 2025/04 2025/07/01 2027/04/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-092 工事 原子炉 １～４Ｗ　キャスク建屋天井クレーン点検手入工事 点検手入 2025/04 2025/05/12 2026/05/21 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-093 工事 原子炉 ＫＫ－７Ｒ　電動弁駆動部点検手入工事 点検手入 2025/07 2025/10/01 2026/09/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-094 工事 原子炉 ７号中操換気空調系隔離ダンパ点検手入工事 点検手入 2025/07 2025/09/01 2026/04/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-095 工事 原子炉 １－４Ｗ　サイトバンカ建屋天井クレーン点検手入工事 点検手入 2025/08 2025/11/10 2026/03/17 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-096 工事 原子炉 １－４Ｔ　ホイスト・クレーン他点検手入工事 点検手入 2025/09 2025/12/08 2027/01/21 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-097 工事 原子炉 １－４Ｒ　ホイスト・クレーン他点検手入工事 点検手入 2025/09 2025/12/08 2027/01/21 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-098 工事 原子炉 ５号長期停止に伴うＤ／Ｇ設備点検修理工事 点検手入 2025/10 2025/12/01 2026/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-099 工事 原子炉 １Ｒ　原子炉冷却系統機器点検手入工事 点検手入 2025/10 2026/01/19 2027/05/20 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-100 工事 原子炉 ４Ｒ　原子炉冷却系統機器点検手入工事 点検手入 2025/10 2026/01/19 2027/05/19 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-101 工事 原子炉 ５号Ｄ／Ｇ排気管点検手入工事 点検手入 2025/12 2026/03/01 2026/05/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-102 工事 原子炉 １号長期停止に伴うＤ／Ｇ設備点検修理工事 点検手入 2025/12 2026/03/01 2027/04/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-103 工事 原子炉 １号換気空調設備保全工事（原子炉・定例） 点検手入 2025/12 2026/04/01 2027/07/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-104 工事 原子炉 ５号換気空調設備保全工事（原子炉・定例） 点検手入 2025/12 2026/04/01 2027/07/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-105 工事 原子炉 １号換気空調設備保全工事（原子炉・関連） 点検手入 2025/12 2026/04/01 2027/07/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所
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H原-106 工事 原子炉 ２号換気空調設備保全工事（原子炉・関連） 点検手入 2025/12 2026/04/01 2027/07/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-107 工事 原子炉 ３号換気空調設備保全工事（原子炉・関連） 点検手入 2025/12 2026/04/01 2027/07/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-108 工事 原子炉 ４号換気空調設備保全工事（原子炉・関連） 点検手入 2025/12 2026/04/01 2027/07/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-109 工事 原子炉 ５号換気空調設備保全工事（原子炉・関連） 点検手入 2025/12 2026/04/01 2027/07/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-110 工事 原子炉 ３Ｒ　Ｒ／Ｂ　オペフロサービス機器点検手入 点検手入 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-111 工事 原子炉 ２Ｒ　Ｒ／Ｂ　オペフロサービス機器点検手入 点検手入 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-112 工事 原子炉 １Ｒ　Ｒ／Ｂ　オペフロサービス機器点検手入 点検手入 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-113 工事 原子炉 １Ｒ　原子炉仮開放 点検手入 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-114 工事 原子炉 ４Ｒ　原子炉設備他点検手入工事 点検手入 2026/01 2026/04/06 2027/02/19 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-115 工事 原子炉 ５号機　T31-TCV-F363他１件点検手入れ工事 点検手入 2026/01 2026/04/01 2026/07/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-116 工事 原子炉 ３Ｒ　原子炉冷却系統機器点検手入工事 点検手入 2026/02 2026/05/25 2027/09/15 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-117 工事 原子炉 １～４Ｒ　原子炉冷却系統弁診断業務 その他 2025/04 2025/05/12 2026/05/22 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-118 工事 計装 １～４Ｍ・ＲＷ電源装置修理工事 修理 2025/07 2025/10/01 2026/07/22 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-119 工事 計装 １～４Ｍ　放射線モニタサンプリング配管点検手入工事 修理 2025/08 2025/05/12 2026/02/18 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-120 工事 計装 ５号　隔膜式変換器修理工事 修理 2025/10 2025/12/01 2026/06/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-121 工事 計装 ５号　トリチウム回収装置修理 修理 2025/10 2026/01/10 2026/07/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-122 工事 計装 １号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事 点検手入 2025/07 2025/09/01 2027/11/21 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-123 工事 計装 ２号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事 点検手入 2025/07 2025/09/01 2027/11/21 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-124 工事 計装 ３号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事 点検手入 2025/07 2025/10/12 2027/12/22 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-125 工事 計装 ４号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事 点検手入 2025/07 2025/10/12 2027/12/22 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-126 工事 共通 １～５号機無線ネットワーク整備（第三期） 新設・購入 2025/05 2025/07/01 2025/12/26 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-127 工事 共通 ６号機他ファイヤーウォッチ他IPスイッチ更新 改造・取替 2026/03 2026/06/01 2026/10/23 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-128 工事 共通 モバイル資機材点検手入工事（自主エリア） 点検手入 2025/05 2025/08/01 2026/08/26 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-129 工事 共通 モバイル資機材点検手入工事（SAエリア） 点検手入 2025/05 2025/08/01 2026/08/26 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-130 工事 共通 １～４Ｕ　小口修理（機械装置） 点検手入 2026/02 2026/04/01 2029/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-131 工事 共通 緊急用車両防錆対策工事 点検手入 2026/02 2026/05/15 2026/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-132 工事 共通 ＫＫ　モバイル設備構内試験所他設置に伴う干渉物移設工事 その他 2025/04 2025/07/01 2026/04/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-133 工事 共通 固定式消火設備用ボンベ交換工事（その１） その他 2025/05 2025/09/01 2027/01/31 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-134 工事 共通 荒浜側自主保安倉庫移設工事及び同関連除却工事 その他 2025/05 2025/08/20 2025/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-135 工事 ラドウエスト １～４Ｗ　水処理装置点検修理工事 修理 2025/04 2025/05/12 2025/08/21 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-136 工事 ラドウエスト １－４Ｗ　計装品修理工事 修理 2025/05 2025/07/01 2025/12/12 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-137 工事 ラドウエスト １～４Ｗ　屋外トレンチ内配管他修理工事 修理 2025/07 2025/10/10 2026/02/19 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-138 工事 ラドウエスト ３．４Ｗ　焼却設備Ｃ／Ｆバーナ煙道缶体修理工事 修理 2025/08 2025/11/10 2026/05/29 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-139 工事 ラドウエスト １・２Ｗ　ＲＷ／Ｂ空調設備点検修理工事 修理 2025/08 2025/11/17 2026/04/23 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-140 工事 ラドウエスト 大湊側補助ボイラー継電器交換修理 修理 2025/09 2026/05/01 2026/09/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-141 工事 ラドウエスト １号原子炉複合建屋ＭＳＣ配管修理工事（その２） 修理 2025/10 2026/02/01 2027/06/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-142 工事 ラドウエスト １－４Ｗ　ＨＳＣＲ配管修理工事 修理 2025/10 2026/01/13 2026/06/19 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-143 工事 ラドウエスト ５号薬液注入ポンプ電動機交換修理工事 修理 2025/11 2026/01/01 2027/04/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-144 工事 ラドウエスト １～４Ｗ　水処理装置点検修理工事 修理 2026/02 2026/05/11 2026/08/25 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-145 工事 ラドウエスト フ）１号Ａｘ／Ｂ冷凍機取替工事関連除却 除却 2025/05 2025/10/01 2026/08/30 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-146 工事 ラドウエスト １～４Ｗ　サイトバンカ設備点検手入工事 点検手入 2025/04 2025/05/12 2025/08/08 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-147 工事 ラドウエスト １～４Ｗ　計装品点検手入工事 点検手入 2025/05 2025/07/01 2026/06/26 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-148 工事 ラドウエスト １～４Ｗ　設備点検手入工事 点検手入 2025/07 2025/10/01 2026/06/12 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-149 工事 ラドウエスト １～４Ｗ　計装品点検保守委託 点検手入 2025/08 2025/10/01 2027/09/30 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-150 工事 ラドウエスト ３．４Ｗ　焼却設備セラミックフィルタ点検手入工事 点検手入 2025/08 2025/11/10 2026/05/29 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-151 工事 ラドウエスト １～４Ｗ　補助ボイラー設備点検手入工事 点検手入 2025/09 2025/12/03 2026/06/25 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-152 工事 ラドウエスト ２号ＲＷ換気空調系ダクト点検手入工事 点検手入 2025/10 2026/01/01 2026/12/25 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-153 工事 ラドウエスト ３．４Ｗ　プラ固化設備点検手入工事 点検手入 2025/10 2026/01/13 2026/06/19 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-154 工事 ラドウエスト １～４Ｗ　共通設備点検手入工事 点検手入 2025/10 2026/01/13 2026/07/23 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-155 工事 ラドウエスト 固体廃棄物処理建屋空調設備点検手入工事 点検手入 2025/11 2026/01/01 2026/09/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-156 工事 ラドウエスト １号ＲＷ付帯設備点検手入工事 点検手入 2025/12 2026/04/01 2027/04/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-157 工事 ラドウエスト ２号ＲＷ付帯設備点検手入工事 点検手入 2025/12 2026/04/01 2027/04/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-158 工事 ラドウエスト ５号ＲＷ付帯設備点検手入工事 点検手入 2025/12 2026/04/01 2027/04/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-159 工事 ラドウエスト ６号ＲＷ付帯設備点検手入工事 点検手入 2025/12 2026/04/01 2027/04/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-160 工事 ラドウエスト １～４Ｗ　サイトバンカ設備点検手入工事 点検手入 2026/02 2026/05/11 2026/08/07 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所
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H原-161 工事 ラドウエスト １～４Ｗ　電気品点検手入 点検手入 2025/04 2025/07/14 2026/07/17 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-162 工事 ラドウエスト １～４Ｗ　電気品点検手入 点検手入 2026/03 2026/07/13 2027/07/23 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-163 工事 ラドウエスト 荒浜側焼却コンプレッサー取替に伴う干渉物取外・取付工事 その他 2025/04 2025/11/01 2027/01/21 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-164 工事 ラドウエスト １～４Ｗ　廃油処理業務 その他 2025/06 2025/09/08 2026/03/06 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-165 工事 ラドウエスト １－４Ｗ　雑固体廃棄物処理業務 その他 2026/01 2026/04/07 2026/07/30 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-166 工事 タービン ６／７号防煙ダンパ修理 修理 2025/04 2025/07/01 2026/07/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-167 工事 タービン １Ｔ　主排気ダクト他修理工事 修理 2025/04 2025/06/09 2026/01/19 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-168 工事 タービン ２Ｔ　Ｔ／Ｂ給気フィルタ枠修理工事 修理 2025/05 2025/08/19 2027/02/09 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-169 工事 タービン ３Ｔ　Ｓ／Ｂ給気ダクト他点検修理工事 修理 2025/06 2025/09/02 2026/02/25 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-170 工事 タービン １Ｔ　Ｓ／Ｂ給気ダクト他点検修理工事 修理 2025/06 2025/09/08 2026/02/20 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-171 工事 タービン ３Ｔ　Ｔ／Ｂ給気フィルタ枠修理工事 修理 2025/06 2025/09/08 2026/02/19 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-172 工事 タービン ６／７号防煙ダンパ修理 修理 2025/10 2025/12/01 2026/07/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-173 工事 タービン ２Ｒ　ＭＣＲ活性炭フィルタ修理工事 修理 2026/01 2026/04/13 2027/02/19 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-174 工事 タービン ３Ｔ　原子炉冷却機能用設備他点検手入工事 点検手入 2025/04 2025/05/12 2026/04/13 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-175 工事 タービン ２Ｔ　原子炉冷却機能用設備他点検手入工事 点検手入 2025/04 2025/06/03 2026/05/14 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-176 工事 タービン １Ｔ　Ｔ／Ｂ換気空調系点検手入工事 点検手入 2025/04 2025/06/09 2026/04/24 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-177 工事 タービン １Ｔ　空気圧縮系点検手入工事 点検手入 2025/04 2025/06/10 2026/07/22 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-178 工事 タービン ２号長期停止に伴うタービン設備点検手入工事 点検手入 2025/05 2025/07/01 2026/04/24 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-179 工事 タービン ７号電動弁駆動部点検手入工事 点検手入 2025/06 2025/08/01 2026/04/30 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-180 工事 タービン １Ｔ　換気空調設備点検手入工事 点検手入 2025/06 2025/09/08 2026/09/17 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-181 工事 タービン １・３Ｒ　中操換気系他点検手入工事 点検手入 2025/06 2025/09/08 2027/05/25 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-182 工事 タービン ４Ｔ　換気空調設備点検手入工事 点検手入 2025/06 2025/09/24 2026/09/18 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-183 工事 タービン １Ｔ　原子炉冷却機能用設備他点検手入工事 点検手入 2025/06 2025/09/25 2026/06/18 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-184 工事 タービン ３号換気空調設備保全工事（タービン・定例） 点検手入 2025/07 2025/09/01 2026/07/22 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-185 工事 タービン ２Ｔ　主排気ダクトエキスパンション点検手入工事 点検手入 2025/07 2025/10/06 2026/05/21 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-186 工事 タービン １Ｔ　主排気ダクトエキスパンション点検手入工事 点検手入 2025/07 2025/10/14 2026/10/13 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-187 工事 タービン ２Ｔ　Ｔ／Ｂ換気空調系点検手入工事 点検手入 2025/07 2025/10/14 2026/05/22 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-188 工事 タービン ４Ｔ　取水路点検手入工事 点検手入 2025/07 2025/10/16 2026/09/24 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-189 工事 タービン ４号長期停止に伴うタービン設備点検手入工事 点検手入 2025/08 2025/10/01 2026/07/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-190 工事 タービン ３Ｔ　空気圧縮系点検手入工事 点検手入 2025/10 2026/01/07 2027/01/20 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-191 工事 タービン ２Ｔ　空気圧縮系点検手入工事 点検手入 2025/10 2026/01/14 2027/01/20 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-192 工事 タービン １号ＨＳ・ＨＳＣＲ系配管点検 点検手入 2025/12 2026/02/01 2027/01/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-193 工事 タービン ４Ｔ　空気圧縮系点検手入工事 点検手入 2026/02 2026/05/11 2027/02/09 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-194 工事 タービン ２Ｔ　原子炉冷却機能用設備他点検手入工事 点検手入 2026/02 2026/05/12 2027/06/24 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-195 工事 タービン ７号電動弁駆動部点検手入工事 点検手入 2026/03 2026/05/01 2027/04/30 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-196 工事 タービン １・３Ｔ　中央制御室他環境整備業務委託 その他 2026/01 2026/04/06 2027/03/26 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-197 工事 その他 工具センター設置 新設・購入 2025/05 2025/10/01 2026/04/24 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-198 工事 その他 ＫＫ－可搬型モニタリングポスト・可搬型気象観測装置設備更新工事 新設・購入 2025/06 2025/07/01 2025/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-199 工事 その他 ＫＫ－モニタリングポスト無線設備設置工事 新設・購入 2025/06 2025/07/01 2025/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-200 工事 その他 ＫＫ－屋外放射線監視システム用テレメータ更新工事 新設・購入 2025/06 2025/07/01 2025/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-201 工事 その他 ＫＫ－気象観測局舎拡張工事 新設・購入 2025/06 2025/07/01 2025/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-202 工事 その他 ＫＫ－５　屋外放射線監視システムNW再構築工事 新設・購入 2025/08 2025/07/01 2025/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-203 工事 その他 ＫＫ５，６，７ オンラインモニタリング振動センサ設置工事 新設・購入 2025/11 2026/04/01 2027/02/23 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-204 工事 その他 ＫＫ－モニタリングポスト用原子力難燃電源ケーブル布設工事同関連除却工事 改造・取替 2025/06 2025/07/01 2025/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-205 工事 その他 ＫＫ－モニタリングポスト１用CVCF取替工事同関連除却工事 改造・取替 2025/06 2025/07/01 2026/01/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-206 工事 その他 新事務本館竣工に伴う、現行事務本館改造工事 改造・取替 2025/06 2026/02/01 2026/02/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-207 工事 その他 放安　６号機放射線計測器線源校正装置部分取替工事 改造・取替 2025/12 2025/04/01 2025/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-208 工事 その他 ＫＫ１～７　原子力設備応急修理工事（不適合対応） 修理 2025/12 2026/02/01 2027/04/14 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-209 工事 その他 周辺監視柵設置予定地他取付道路工事 新設・購入 2025/04 2025/06/10 2025/11/27 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-210 工事 その他 荒浜側防潮堤水たまり対策工事（その２） 新設・購入 2025/05 2025/07/14 2026/03/19 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-211 工事 その他 乾）ＳＦ乾式貯蔵施設設置工事のうち基礎工事 新設・購入 2025/05 2025/08/01 2026/09/01 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-212 工事 その他 大湊側土捨場設置工事 新設・購入 2025/07 2025/09/16 2026/09/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-213 工事 その他 乾）SF乾式貯蔵施設設置工事のうち貯蔵モジュール設置工事 新設・購入 2026/01 2026/04/01 2029/03/01 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-214 工事 その他 Ｋ５連絡通路新設工事 新設・購入 2026/02 2026/04/01 2026/11/30 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-215 工事 その他 ＃１Ｔ／Ｂエレベーター耐震リニューアル工事 改造・取替 2025/07 2025/10/01 2027/03/29 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所
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H原-216 工事 その他 ＃３，４Ｓ／Ｂエレベーター耐震リニューアル工事ならびに同関連除却工事他1件 改造・取替 2025/07 2025/10/01 2027/03/29 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-217 工事 その他 副防護本部前排水設備整備工事 改造・取替 2025/07 2025/09/01 2026/03/25 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-218 工事 その他 ６号機原子炉建屋エアロック改修工事並びに同関連除却工事 改造・取替 2025/09 2025/12/11 2027/02/23 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-219 工事 その他 サービスホール展示棟外気調和機改修工事並びに関連除却工事 改造・取替 2025/09 2025/12/10 2026/11/06 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-220 工事 その他 荒浜側Ｉ／Ｂ外壁防水塗装補修工事 修理 2025/04 2025/06/02 2026/10/23 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-221 工事 その他 ３号機Ｒ／Ｂ特殊扉修理工事他３件 修理 2025/04 2025/06/01 2026/02/10 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-222 工事 その他 副防護本部建屋北棟屋上防護扉（S0-52K）修理工事 修理 2025/07 2025/09/11 2027/01/22 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-223 工事 その他 ２号機タービン建屋大物搬入口扉(S2-51K)修理工事 修理 2025/08 2025/11/10 2027/02/23 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-224 工事 その他 乾）危険物倉庫改修工事 修理 2025/09 2026/01/07 2026/09/10 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-225 工事 その他 主排気筒補修工事（その１） 修理 2025/10 2025/12/15 2026/05/29 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-226 工事 その他 ＃４発電所本館自火報設備改修工事ならびに同関連除却工事 修理 2025/10 2026/01/10 2028/02/20 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-227 工事 その他 １号機発電所本館照明設備改修工事ならびに同関連除却工事 修理 2025/10 2026/04/01 2027/03/29 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-228 工事 その他 固体廃棄物貯蔵庫第１棟屋上防水修理工事他２件 修理 2025/10 2025/11/24 2027/01/23 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-229 工事 その他 ６号機タービン建屋外壁補修工事 修理 2025/10 2025/11/30 2027/01/22 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-230 工事 その他 ２号機Ｒ／Ｂ屋上防水補修工事 修理 2025/11 2026/02/01 2026/11/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-231 工事 その他 ６／７号機サービス建屋外壁防水塗装補修工事 修理 2025/11 2026/02/02 2028/02/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-232 工事 その他 ５号機タービン建屋大物搬入口扉(S5-51K)補修工事 修理 2025/12 2026/04/01 2028/02/25 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-233 工事 その他 中央防護本部建屋屋上防水修理工事 修理 2025/12 2026/02/01 2027/01/31 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-234 工事 その他 中央防護本部建屋外壁防水塗装補修工事 修理 2025/12 2026/02/01 2027/01/31 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-235 工事 その他 ３／４号機サービス建屋外壁防水塗装補修工事 修理 2025/12 2026/02/01 2027/01/31 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-236 工事 その他 ３／４号機連絡通路外壁防水塗装補修工事 修理 2025/12 2026/02/01 2027/01/31 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-237 工事 その他 ７号機原子炉建屋屋上防水補修工事 修理 2025/12 2026/02/24 2027/04/16 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-238 工事 その他 大湊側雑固体廃棄物焼却設備建屋屋上防水補修工事 修理 2026/01 2026/04/01 2026/12/22 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-239 工事 その他 １／２号機サービス建屋　機器搬入口シャッター開閉器他補修工事 修理 2026/01 2026/04/01 2027/04/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-240 工事 その他 １号機タービン建屋　大物搬入口シャッター開閉器他補修工事 修理 2026/01 2026/04/01 2027/04/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-241 工事 その他 ４号機タービン建屋　大物搬入口シャッター開閉器他補修工事 修理 2026/01 2026/04/01 2027/04/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-242 工事 その他 荒浜側雑固体廃棄物焼却設備建屋　機器搬入口シャッター開閉器補修工事 修理 2026/01 2026/04/01 2027/04/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-243 工事 その他 荒浜側雑固体廃棄物焼却設備建屋　トラックエリアシャッター開閉器補修工事 修理 2026/01 2026/04/01 2027/04/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-244 工事 その他 副防護本部建屋外壁防水塗装他補修工事 修理 2026/01 2026/04/01 2027/02/19 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-245 工事 その他 ５号機サービス建屋出入口庇補修工事 修理 2026/01 2026/03/05 2027/01/14 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-246 工事 その他 技能訓練棟他分電盤補修工事 修理 2026/01 2026/04/06 2026/09/30 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-247 工事 その他 １号機Ｒ／Ｂ他給気ルーバー室補修工事 修理 2026/01 2026/04/01 2026/12/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-248 工事 その他 ２号機Ｒ／Ｂ他給気ルーバー室補修工事 修理 2026/01 2026/04/01 2026/12/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-249 工事 その他 ３号機Ｒ／Ｂ他給気ルーバー室補修工事 修理 2026/01 2026/04/01 2026/12/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-250 工事 その他 ４号機Ｒ／Ｂ他給気ルーバー室補修工事 修理 2026/01 2026/04/01 2026/12/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-251 工事 その他 １／２号機Ｓ／Ｂ屋上防水補修工事 修理 2026/01 2026/04/01 2026/11/30 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-252 工事 その他 ３号機循環水ポンプ建屋大物搬入口シャッター補修工事 修理 2026/02 2026/04/01 2027/04/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-253 工事 その他 ４号機循環水ポンプ建屋大物搬入口シャッター補修工事 修理 2026/02 2026/04/01 2027/04/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-254 工事 その他 １号機原子炉建屋防護扉補修工事他１３件 修理 2026/02 2026/04/01 2027/04/23 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-255 工事 その他 大湊側避雷鉄塔補修工事 修理 2026/02 2026/04/06 2026/11/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-256 工事 その他 １号機タービン建屋大物搬出入口シャッター制御盤他修理工事他３件 修理 2026/02 2026/05/11 2027/02/23 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-257 工事 その他 ６／７号機廃棄物処理建屋大型シャッター開閉機修理工事 修理 2026/02 2026/05/11 2027/02/25 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-258 工事 その他 旧ハーブ園周辺他緑化工事 その他 2026/01 2026/03/01 2026/10/01 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-259 委託 電気 １～４Ｇ　ＯＦケーブル絶縁油処理 その他 2025/10 2026/01/19 2026/05/15 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-260 委託 電気 １号工事用変圧器取替に伴う詳細設計委託 その他 2026/01 2026/06/01 2027/06/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-261 委託 電気 屋外電気設備腐食状況調査委託（２０２６） その他 2026/02 2026/04/01 2026/12/11 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-262 委託 原子炉 ６号ＩＳＩ改造範囲点検計画策定業務委託 その他 2025/07 2025/10/01 2026/11/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-263 委託 原子炉 １～５号機ＩＳＩ計画管理業務委託 その他 2025/07 2025/10/01 2026/10/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-264 委託 原子炉 Ｄ／Ｇ設備技術支援委託 その他 2025/12 2026/03/01 2027/04/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-265 委託 計装 データダイオード保守委託 その他 2025/05 2025/07/01 2026/06/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-266 委託 計装 ６号Ｒ／Ｂ電子計算機点検保守委託 その他 2025/08 2025/10/01 2026/06/30 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-267 委託 計装 １～４Ｍ・ＲＷ計装設備電源調査委託 その他 2026/02 2026/05/18 2027/02/17 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-268 委託 計装 ７号Ｒ／Ｂ電子計算機他保守委託 その他 2026/03 2026/06/01 2027/05/31 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-269 委託 共通 放安　ドップラーソーダ分解点検 修理 2025/04 2025/04/30 2026/03/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-270 委託 共通 １～７号緊急資機材サーベランス助勢委託 その他 2025/05 2025/07/01 2026/02/03 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所
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【原子力設備】

No. 契約種別 設備区分 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

H原-271 委託 共通 定期検査で使用する部品調査委託 その他 2025/08 2025/10/01 2026/03/01 1 式 当社指定場所 一括検収 本社

H原-272 委託 共通 整備所維持管理業務委託 その他 2025/10 2025/12/01 2026/11/30 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-273 委託 共通 大容量送水車他点検手入委託 その他 2025/11 2026/01/01 2027/01/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-274 委託 共通 モバイル設備の巡視・定例試験等の実施及び助勢委託（消防車・大容量送水車他） その他 2025/12 2026/01/01 2027/01/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-275 委託 共通 火災防護設備（ピストンダンパー）維持管理業務委託 その他 2025/12 2026/03/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 分割検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-276 委託 共通 火災防護設備（消火設備）維持管理業務委託 その他 2025/12 2026/03/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 分割検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-277 委託 共通 火災防護設備（感知設備）維持管理業務委託 その他 2025/12 2026/03/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 分割検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-278 委託 共通 【個別】火災防護設備情報システム管理業務委託 その他 2026/01 2026/03/01 2027/03/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-279 委託 共通 １～４号機　電気設備他即応体制構築業務委託 その他 2026/02 2026/04/23 2027/01/21 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-280 委託 共通 統合原子力防災NWパラボラアンテナ耐震安全性他評価委託 その他 2026/02 2026/06/12 2026/12/18 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-281 委託 共通 １～７号緊急資機材サーベランス助勢委託 その他 2026/02 2026/04/13 2027/02/03 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-282 委託 ラドウエスト ２Ｆ－ランドリー業務 点検手入 2026/02 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 分割検収 福島第二原子力発電所

H原-283 委託 ラドウエスト 廃棄物処理設備運転業務 点検手入 2025/07 2025/10/01 2026/09/30 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-284 委託 ラドウエスト ＫＫ－廃棄物処理設備運転業務委託 その他 2025/07 2025/10/01 2026/09/30 1 式 当社指定場所 分割検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-285 委託 ラドウエスト ＫＫ－１Ｗ　ＬＣＷ系改造詳細設計業務委託 その他 2025/07 2025/10/06 2027/07/23 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-286 委託 ラドウエスト ＫＫ－5Ｗ　セメント固化設備設置詳細設計業務委託 その他 2025/07 2025/10/15 2027/06/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-287 委託 タービン ＫＫ－Ｔ　可搬型代替注水ポンプ運搬・健全性確認業務委託 その他 2025/04 2025/09/01 2025/12/19 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-288 委託 タービン ＫＫ－Ｔ　可搬型代替注水ポンプ加振試験委託 その他 2025/04 2025/09/01 2025/12/19 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-289 委託 タービン ＫＫ－Ｔ　可搬型代替注水ポンプ工事計画書図書作成業務委託 その他 2025/12 2026/05/10 2026/11/20 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-290 委託 その他 １Ｆ－１～４号ERSS伝送再送 新設・購入 2025/05 2025/08/01 2026/02/01 1 式 当社指定場所 一括検収 本社

H原-291 委託 その他 ＫＫ－可搬型モニタリングポスト可搬型気象観測装置安全性委託 新設・購入 2025/06 2025/07/01 2025/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-292 委託 その他 ＫＫ－可搬型モニタリングポスト可搬型気象観測装置保管車両耐震試験 新設・購入 2025/06 2025/07/01 2025/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-293 委託 その他 ファイバースコープ健全性確認 点検手入 2025/04 2025/04/30 2026/02/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-294 委託 その他 ＫＫ－６新燃料検査台点検作業(簡易点検） 点検手入 2025/12 2026/04/01 2027/02/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-295 委託 その他 ２Ｆ－放射線計測器保守管理業務委託（共通設備修理） 点検手入 2026/02 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 分割検収 福島第二原子力発電所

H原-296 委託 その他 ＃４発電所本館自火報設備改修工事に伴う設計業務委託 その他 2025/04 2025/06/01 2025/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-297 委託 その他 柏崎刈羽原子力発電所近傍の地質構造に関する研究 その他 2025/06 2025/08/01 2026/02/28 1 式 当社指定場所 一括検収 本社

H原-298 委託 その他 先進技術を用いた津波予測技術の成立性に関する研究 その他 2025/06 2025/08/01 2026/02/28 1 式 当社指定場所 一括検収 本社

H原-299 委託 その他 東通原子力発電所１号機新設に伴う工事用灯浮標維持管理委託（２０２５年度）（その２） その他 2025/06 2025/08/01 2027/01/31 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-300 委託 その他 東通原子力発電所1号機新設に伴う敷地水理地質モデル作成委託（２０２５年度） その他 2025/06 2025/09/01 2026/07/31 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-301 委託 その他 主排気筒鉄塔構造解析業務委託 その他 2025/08 2025/10/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-302 委託 その他 東通原子力発電所1号機新設に伴う新試掘坑内原位置岩盤試験委託（２０２５年度） その他 2025/10 2025/12/01 2026/07/31 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-303 委託 その他 東通原子力発電所1号機新設に伴う浸透流解析委託（２０２６年度） その他 2025/12 2026/03/01 2027/02/28 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-304 委託 その他 浸透流解析におけるデータ最適化手法に関する研究 その他 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 本社

H原-305 委託 その他 東通原子力発電所１号機新設に伴う敷地内地質データ拡充地質調査委託（２０２６年度） その他 2026/01 2026/03/01 2027/02/28 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-306 委託 その他 東通原子力発電所１号機新設に係る環境影響評価のうち騒音・振動予測委託（２０２６年度） その他 2026/02 2026/04/01 2027/02/28 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-307 委託 その他 東通原子力発電所1号機新設に伴う敷地内水理地質特性調査委託（２０２６年度） その他 2026/02 2026/04/01 2027/02/28 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-308 委託 その他 東通原子力発電所１号機新設に伴うビオトープネットワーク維持管理委託（２０２６～２０２８年度） その他 2026/03 2026/05/15 2028/12/15 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-309 委託 その他 放出源有効高さ評価（数値モデル） その他 2025/04 2025/06/02 2026/03/27 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-310 委託 その他 森林火災影響評価業務委託 その他 2025/04 2025/06/02 2026/03/27 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-311 委託 その他 CR健全性評価 その他 2025/04 2025/06/02 2026/03/27 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-312 委託 その他 FCB健全性評価 その他 2025/04 2025/06/02 2027/03/26 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-313 委託 その他 CR弾塑性解析委託 その他 2025/04 2025/06/02 2026/03/27 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-314 委託 その他 新規制基準を踏まえた基本設計業務委託（2025年度） その他 2025/04 2025/06/02 2026/03/27 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-315 委託 その他 東通原子力発電所１号機　設置許可申請書作成助勢他業務委託（Phase5） その他 2025/04 2025/06/02 2026/03/27 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-316 委託 その他 SLCポンプ製造課題に関する検討委託（2025年度） その他 2025/04 2025/06/02 2026/03/27 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-317 委託 その他 閉止機能付きBOP開発試験 その他 2025/04 2025/06/02 2026/03/27 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-318 委託 その他 点検業務委託 その他 2025/04 2025/06/02 2026/03/27 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-319 委託 その他 東通原子力発電所１号機　フィルタベント設計評価業務（2025年度） その他 2025/04 2025/06/02 2026/03/27 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-320 委託 その他 HD-1　EP作成業務に関する総合マネジメント業務委託 その他 2025/04 2025/06/02 2027/03/26 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-321 委託 その他 ＮＲＡ審査対応（解析等） その他 2026/02 2026/04/01 2027/03/26 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-322 委託 その他 東通原子力発電所１号機　設置許可申請書作成助勢他業務委託（Phase6） その他 2026/02 2026/04/01 2027/03/26 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-323 委託 その他 新規制基準を踏まえた基本設計業務委託（2026年度） その他 2026/02 2026/04/01 2027/03/26 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-324 委託 その他 SLCポンプ製造課題に関する検討委託（2026年度） その他 2026/02 2026/04/01 2027/03/26 1 式 当社指定場所 一括検収 東通原子力建設所

H原-325 委託 その他 ２Ｆ－廃止措置基本計画委託（フェーズⅡ） その他 2025/04 2025/06/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 分割検収 福島第二原子力発電所
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【原子力設備】

No. 契約種別 設備区分 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

H原-326 委託 その他 ２Ｆ－フォールアウト測定業務（ケーブル） その他 2025/04 2025/06/02 2026/02/26 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-327 委託 その他 ２Ｆ－Ｍ／Ｃ他フォールアウト測定業務 その他 2025/04 2025/06/02 2025/12/25 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-328 委託 その他 ２Ｆ－クリアランス運用詳細設計検討業務（その３） その他 2025/04 2025/06/05 2026/03/25 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-329 委託 その他 ２Ｆ－起動用変圧器解体・FO測定業務 その他 2025/04 2025/07/01 2026/05/29 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-330 委託 その他 ２Ｆ－物揚場金属フォールアウト分別業務 その他 2025/04 2025/07/02 2026/02/26 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-331 委託 その他 ＫＫ－６／７ チャンネルボックス寸法測定作業 その他 2025/04 2026/04/01 2026/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-332 委託 その他 ２Ｆ－クリアランス運用詳細設計検討業務（その４） その他 2025/04 2026/06/05 2027/03/29 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-333 委託 その他 ４号炉　格納容器放射化汚染状況の調査 その他 2025/05 2025/07/01 2026/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 本社

H原-334 委託 その他 電線関連図面整備業務(2025) その他 2025/05 2025/07/01 2026/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-335 委託 その他 産業廃棄物運搬処分業務（石膏ボード） その他 2025/05 2025/08/01 2026/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-336 委託 その他 タンクローリ工認作成業務委託 その他 2025/05 2025/10/01 2027/06/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-337 委託 その他 SFP漏洩時のスカイシャイン線評価（廃止措置計画添六追補） その他 2025/06 2025/07/01 2026/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 本社

H原-338 委託 その他 汚染状況調査結果のモデル反映 その他 2025/06 2025/07/01 2026/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 本社

H原-339 委託 その他 BIM活用に関するＡＲ構築業務委託（その２） その他 2025/06 2025/08/01 2026/12/25 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-340 委託 その他 ２F　廃止措置工事検討業務委託 その他 2025/07 2025/10/01 2026/09/28 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-341 委託 その他 1号炉　二次的な汚染状況の調査 その他 2025/08 2025/10/01 2026/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 本社

H原-342 委託 その他 ＫＫ－気象観測所周辺保安林伐採後火災対策委託 その他 2025/08 2025/11/01 2025/12/31 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-343 委託 その他 ２F-フォールアウト測定業務（物揚場制御盤他(PCB)） その他 2025/10 2026/01/13 2026/09/30 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-344 委託 その他 ＫＫ－仮設足場貸出管理業務委託 その他 2025/11 2025/12/01 2026/12/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-345 委託 その他 放安　環境試料放射能測定業務（2026） その他 2025/11 2026/04/01 2027/03/01 1 式 当社指定場所 分割検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-346 委託 その他 タンクローリ加振試験（１６ｋＬ） その他 2025/11 2026/04/01 2027/02/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-347 委託 その他 発電所構内からの廃棄物受入及び仮置き場管理業務 その他 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-348 委託 その他 水質分析及び放射能分析業務 その他 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-349 委託 その他 固体廃棄物ドラム缶運搬業務（単価契約分） その他 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-350 委託 その他 固体廃棄物貯蔵所管理業務 その他 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-351 委託 その他 低レベル放射性廃棄物搬出検査業務（固定分） その他 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-352 委託 その他 低レベル放射性廃棄物搬出検査業務（単価契約分） その他 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-353 委託 その他 ２Ｆ　難燃物ドラム缶減容処理業務委託 その他 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-354 委託 その他 Ｋ－２　汚染拡大防止治具点検 その他 2026/01 2026/04/01 2027/03/01 1 式 当社指定場所 一括検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-355 委託 その他 ２Ｆ－クリアランス運用詳細設計検討業務（解体その２） その他 2026/01 2026/04/03 2027/03/26 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-356 委託 その他 ２号機　維持範囲識別図電子化業務委託 その他 2026/01 2026/04/06 2027/03/26 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-357 委託 その他 ３号機　維持範囲識別図電子化業務委託 その他 2026/01 2026/04/06 2027/03/26 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-358 委託 その他 図書管理関係業務 その他 2026/01 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 分割検収 福島第二原子力発電所

H原-359 委託 その他 構内緑化維持管理 その他 2026/02 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-360 委託 その他 ２Ｆ－フォールアウト測定業務（ＰＣＢ含有機器） その他 2026/02 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-361 委託 その他 管理区域内建物清掃業務（単価契約） その他 2026/02 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所

H原-362 委託 その他 福島第二原子力発電所　防災業務委託 その他 2026/02 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 分割検収 福島第二原子力発電所

H原-363 委託 その他 工具センター管理業務委託（その１） その他 2026/02 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 分割検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-364 委託 その他 工具センター管理業務委託（その２） その他 2026/02 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 分割検収 柏崎刈羽原子力発電所

H原-365 委託 その他 ２Ｆ－放射線計測器保守管理業務委託（雑設備） その他 2026/02 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 分割検収 福島第二原子力発電所

H原-366 委託 その他 ２Ｆ－放射線測定搬出管理業務並びに区画除染業務 その他 2026/02 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 分割検収 福島第二原子力発電所

H原-367 委託 その他 ２Ｆ－放射線計測器保守管理業務委託（委託費） その他 2026/02 2026/04/01 2027/03/31 1 式 当社指定場所 分割検収 福島第二原子力発電所

H原-368 委託 その他 ２Ｆ－フォールアウト測定業務（ケーブル） その他 2026/03 2026/06/02 2027/02/25 1 式 当社指定場所 一括検収 福島第二原子力発電所
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