
平成20年２月27日12時現在

点検体数
（[　]内はﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ

による対象再掲）

点検状況
（下段はファイバースコープによる点検時期を示す）

点検本数 点検状況 点検本数 点検状況

40体
未実施

【平成20年４月下旬～】

［４体］
未実施

【平成20年５月中旬～】

50体
点検完了

【平成19年11月28日～平成20年２月１日】

［６体］
点検完了（１体に異物確認）

【平成19年12月25日～平成20年１月18日】

30体
未実施

【平成20年３月中旬～】

［４体］
未実施

【平成20年３月下旬～】

40体
未実施

【平成20年３月下旬～】

［４体］
未実施

【実施時期調整中】

20体
点検中(４体実施済）

【平成20年２月14日～３月中旬】

［２体］
未実施

【平成20年３月中旬～】

20体
点検中(4体実施済）

【平成20年２月13日～３月中旬】

［２体］
未実施

【平成20年２月28日～】

20体
点検完了

【平成19年12月４日～平成20年２月15日】

［２体］
点検完了（１体に異物確認）

【平成20年２月５日～２月８日】

は点検中および点検終了を示す。

＊１　運転状況については、地震発生時の状態を示す。

＊２　外観点検は、水中カメラ、またはファイバースコープにより目視点検を実施する。

＊３　８本の制御棒のハンドルのガイドローラ部に軽微なひびが確認されたが、従来より確認されている、健全性上問題のないもの。

　　　・【燃料外観点検】　燃料は、代表性を考慮して抜き取ったものを点検する。使用している燃料の種類や炉心の大きさの違い等により各号機の点検体数が異なる。

　　　　　　　　　　　　　　　　［　］内は点検体数の内、ファイバースコープによる点検体数を再掲。

　　　・【制御棒外観点検】　制御棒は、代表性を考慮して抜き取ったものを点検する。炉心の大きさの違い等により各号機の点検本数が異なる。

点検中 （19本実施済）
【平成20年２月１日～３月中旬】

100本
点検中（100本実施済）

【平成20年２月15日～３月下旬】 25本
未実施

【平成20年３月下旬～】

100本
未実施

【平成20年３月下旬～】 25本

６号機（定検中） 116本
点検中（116本実施済）

【平成20年２月16日～３月中旬】 29本

５号機（定検中）

未実施
【平成20年４月上旬～】

点検完了（異状なし）
【平成20年２月15日～２月22日】

１号機（定検中）

100本
未実施

【平成20年３月中旬～】 25本
点検中（10本実施済）

【平成20年２月25日～】３号機（運転中）

４号機（運転中）

100本

柏崎刈羽原子力発電所　燃料・制御棒点検状況

燃料外観点検
＊２

号機

（運転状況
＊１

）

チャンネルボックス外観点検
＊２

制御棒外観点検
＊２

　　　・【チャンネルボックス外観点検】　チャンネルボックスは、点検対象の制御棒に隣接していたものを点検する。１号機の燃料（チャンネルボックス）は地震発生時に全て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用済燃料プールに取り出されていたので、点検対象の燃料に装着されていたものを点検する。

40本
未実施

【平成20年４月下旬～】
31本

点検完了（異状なし）
 【平成19年11月30日～平成20年２月12日】 25本

点検中 （10本実施済）
【平成19年11月27日～平成20年３月中旬】２号機（起動中）

点検完了（異状なし）
【平成19年11月19日～平成20年２月22日】

７号機（運転中） 116本
点検完了（異状なし）

【平成19年12月５日～平成20年２月22日】
29本

点検結果については、点検完了後、週報時にまとめて公表する。

平成20年２月28日
東京電力株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

＊３


