
柏崎刈羽原子力発電所６号機　耐震強化工事実施状況 平成21年１月15日
東京電力株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

実施状況
※

実施中

（平成20年７月４日～平成21年１月19日）

完了

（平成20年10月24日）

完了

（平成20年10月29日）

完了

（平成21年１月12日）

実施中

（平成20年８月22日～平成21年１月25日）

４．原子炉建屋天井クレーン

１．配管等サポート
　　（配管、空調ダクト、電線管など）

※　耐震強化対象箇所の評価を引き続き実施中であるため、項目、対象箇所数等は変わる
　　可能性がある。
　　また、今後の基準地震動（Ｓｓ）の審議や耐震安全性評価の中で耐震強化工事に反映
　　すべき点があれば、適宜対応していく。

項　目
※

５．燃料取替機

２．原子炉建屋屋根トラス

３．排気筒

配管等サポート
約2,600箇所

99%

1%

実施済

実施中



柏崎刈羽原子力発電所７号機　耐震強化工事実施状況

（平成20年11月13日お知らせ済み）

平成21年１月15日
東京電力株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

実施状況
※

完了

（平成20年11月３日）

完了

（平成20年９月30日）

完了

（平成20年10月16日）

完了

（平成20年10月27日）

完了

（平成20年11月１日）

平成20年11月３日
全ての耐震強化工事を完了

４．原子炉建屋天井クレーン

１．配管等サポート
　　（配管、空調ダクト、電線管など）

※　今後の基準地震動（Ｓｓ）の審議や耐震安全性評価の中で耐震強化工事に反映すべき点が
　　あれば、適宜対応していく。

項　目
※

５．燃料取替機

２．原子炉建屋屋根トラス

３．排気筒

配管等サポート
約3,000箇所

100%

実施済

実施中


