
新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（４週間工程）（1／2） 平成21年12月10日

 別紙

項　　　目 点検・復旧状況

１号機 原子炉設備関連 燃料装荷作業 12/12～12/19燃料装荷作業実施予定。12/20、12/21炉心確認作業実施予定。

原子炉圧力容器閉鎖作業 12/22より閉鎖作業予定。

タービン設備関連 タービン点検
H20/11/17～H21/12/19高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検予定。
H21/11/19～H21/12/19高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）復旧作業予定。

その他設備関連 主変圧器点検 ４/20～12/25搬入・据付作業予定。12/16、12/17使用前検査予定。

所内変圧器点検 １Ａ、１Ｂ　３/30～12/25搬入・据付作業開予定。

励磁変圧器点検 ３/30～12/25搬入・据付作業予定。

主発電機点検 H20/２/７より点検開始。

50万V電力ケーブル点検 11/28ケーブル敷設作業完了。

主排気ダクト点検・復旧 12/２主排気ダクト復旧作業完了。

循環水配管点検 H20/８/６より地盤改良、掘削、配管点検開始。

配管等サポート 12/９強化工事完了 。

排気筒（１・２号機） ７/27～12/10強化工事予定。

非常用取水路 12/４地盤改良工事完了。12/４護岸取合部補強工事完了。

系統健全性確認 系統機能試験

H21/11/17より試験開始。
12/３、12/４非常用ディーゼル発電機定格容量確認試験実施。
12/９、12/10非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系、
　　　 低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却系機能試験実施予定。
12/９、12/10補助ボイラー試運転試験（その３）実施予定。
12/11計装用圧縮空気系機能試験実施予定。
12/14、16液体廃棄物処理系機能試験実施予定。
12/15自動減圧系機能試験実施予定。
12/17固体廃棄物貯蔵庫管理状況試験実施予定。

２号機 タービン設備関連 タービン点検 12/７より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始 。

その他設備関連 所内変圧器点検 11/30より搬入・据付作業開始。

励磁変圧器点検 11/30より搬入・据付作業開始。

主発電機点検 H20/３/19より点検開始。

主排気ダクト点検・復旧 H20/８/９より復旧準備作業開始。H20/12/１より基礎部復旧開始。

３号機 タービン設備関連 タービン点検 H20/５/７より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。

その他設備関連 主変圧器点検 ８/10より搬入・据付作業開始。

所内変圧器点検 ３Ａ、３Ｂ H20/11/18より据付作業開始。

励磁変圧器点検 H20/11/18より据付作業開始。

主発電機点検 H20/２/20より点検開始。

原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検 ５/27より変圧器（Ｂ）搬入・据付作業開始。６/３より変圧器（Ａ）搬入・据付作業開始。

50万V電力ケーブル点検 ７/17～12/18ケーブル敷設作業予定。11/30課電試験完了。

主排気ダクト点検・復旧 １/９より基礎部復旧開始。９/３より主排気ダクト復旧作業開始。

循環水配管点検 H20/６/16より地盤改良、掘削、配管点検開始。

原子炉建屋天井クレーン 12/７強化準備工事完了。12/８より強化工事開始。

排気筒 ７/21より強化工事開始。

燃料取替機 11/２より強化工事開始。

４号機 タービン設備関連 タービン点検
８/３より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。
９/28より低圧タービン（Ａ）（Ｂ）翼復旧開始。（地震により摩耗、接触した翼取替）

その他設備関連 主変圧器点検 ８/28より搬入・据付作業開始。

所内変圧器点検 ９/２より搬入・据付作業開始。

励磁変圧器点検 ９/２より搬入・据付作業開始。

主発電機点検 H20/１/15より点検開始。

原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検 ６/12より搬入・据付作業開始。

50万V電力ケーブル点検 11/26よりケーブル敷設準備作業開始。

主排気ダクト点検・復旧 H20/６/23より復旧準備作業開始。

非常用ガス処理系配管ダクト基礎復旧工事 10/30より復旧工事開始。

原子炉建屋天井クレーン 10/21より強化工事開始。

排気筒 ７/６より強化工事開始。

【点検・復旧状況】
◆平成21年12月６日（日）～平成22年１月２日（土）

設　備 12月13日（日）～12月19日（土） 12月27日（日）～１月２日（土）12月６日（日）～12月12日（土） 12月20日（日）～12月26日（土）

耐震強化関連

耐震強化関連

耐震強化関連



新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（４週間工程）（2／2） 平成21年12月10日

項　　　目 点検・復旧状況

【点検・復旧状況】
◆平成21年12月６日（日）～平成22年１月２日（土）

設　備 12月13日（日）～12月19日（土） 12月27日（日）～１月２日（土）12月６日（日）～12月12日（土） 12月20日（日）～12月26日（土）

５号機 タービン設備関連 タービン点検
５/25～12/17高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検予定。
10/29～12/17高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）復旧作業予定。

その他設備関連 主変圧器点検 ３/25～12/25搬入・据付作業予定。12/３使用前検査完了。

所内変圧器点検 ５Ａ、５Ｂ　４/25～12/25搬入・据付作業予定。

励磁変圧器点検 ３/２～12/25搬入・据付作業予定。

50万V電力ケーブル点検 11/28ケーブル敷設作業完了。

循環水配管点検 H20/10/25より地盤改良、掘削、配管点検開始。

配管等サポート 12/３強化工事完了。

排気筒 ６/23より強化工事開始。

系統健全性確認 系統機能試験
H21/11/13より試験開始。
12/11主蒸気隔離弁機能試験実施予定。
12/15原子炉保護系インターロック機能試験実施予定。（11/16より継続）

６号機 プラント全体の機能試験 ９/28プラント全体の機能試験最終評価完了。

７号機 プラント全体の機能試験 ６/19プラント全体の機能試験最終評価完了。

№２高起動変圧器点検 11/９より搬入・据付作業開始。

変圧器防油堤現場調査・点検・復旧 ２号機 11/17より復旧工事開始。

所内ボイラ点検
(荒浜側） １Ａ H20/４/８～H21/12/10点検予定。
    　　　　 ３Ａ 10/13より電気ボイラ用変圧器搬入・据付作業開始。

荒浜側ろ過水/純水タンク復旧作業
５/26より№１純水タンク復旧工事開始。
６/１より№１ろ過水タンク復旧工事開始。

固体廃棄物貯蔵庫復旧作業 １/16よりドラム缶転倒防止対策作業開始。

事務本館・情報棟他復旧 事務本館・情報棟他復旧作業中。

使用済燃料輸送容器保管建屋強化工事 11/２より強化工事開始。

免震重要棟建設 H20/10/14～H21/12/25建設工事予定。

荒浜側洗濯設備建屋復旧工事 １/30より復旧作業開始。

荒浜側避雷鉄塔建替工事 ６/17より建替工事開始。

大湊側避雷鉄塔建替工事 ９/３より建替工事開始。

構内外道路・法面等復旧・補強作業

構内外道路復旧作業中。
11/30副防護本部前法面整備工事完了。
５/12より第二高町橋復旧工事開始。
10/20より第二企業センター背後法面整備工事開始。

港湾設備復旧工事 11/30護岸補修工事完了。

   ※各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。  

※各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。

※６、７号機については、定格熱出力一定運転にて調整運転中です。

※ ・・・・・ 12/27～１/３年末年始による作業中断予定。それぞれの作業の進捗により期間を変更する場合があります。

その他

環境施設設備

変圧器（共通）／開閉所

耐震強化関連


