
新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（４週間工程）（1／1） 平成22年５月27日

 別紙

項　　　目 点検・復旧状況

１号機 プラント全体の機能試験 H22/５/21よりプラント全体の機能試験開始。

２号機 タービン設備関連 タービン点検 H21/12/７より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。

その他設備関連 主変圧器点検 H22/６/15より搬入・据付作業開始予定。

所内変圧器点検 H21/11/30より搬入・据付作業開始。

励磁変圧器点検 H21/11/30より搬入・据付作業開始。

主発電機点検 H20/３/19より点検開始。

主排気ダクト点検・復旧 H20/８/９より復旧準備作業開始。H20/12/１より基礎部復旧開始。

３号機 タービン設備関連 タービン点検 H20/５/７より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。

その他設備関連 主変圧器点検 H21/８/10より搬入・据付作業開始。

所内変圧器点検 ３Ａ、３Ｂ H20/11/18より据付作業開始。

励磁変圧器点検 H20/11/18より据付作業開始。

主発電機点検 H20/２/20より点検開始。

原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検 H21/５/27より変圧器（Ｂ）搬入・据付作業開始。H21/６/３より変圧器（Ａ）搬入・据付作業開始。

循環水配管点検 H20/６/16より地盤改良、掘削、配管点検開始。

配管等サポート H22/５/17より強化準備工事開始。

原子炉建屋天井クレーン H21/12/８より強化工事開始。

排気筒 H21/７/21より強化工事開始。

燃料取替機 H21/11/２より強化工事開始。

４号機 タービン設備関連 タービン点検 H21/８/３より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。

その他設備関連 主変圧器点検 H21/８/28より搬入・据付作業開始。

所内変圧器点検 H21/９/２より搬入・据付作業開始。

励磁変圧器点検 H21/９/２より搬入・据付作業開始。

主発電機点検 H20/１/15より点検開始。

原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検 H21/６/12より搬入・据付作業開始。

50万V電力ケーブル点検 H22/１/27～６/３ケーブル敷設作業予定。H22/６/４課電試験予定。

非常用ガス処理系配管ダクト基礎復旧工事 H21/10/30より復旧工事開始。

原子炉建屋天井クレーン H21/10/21より強化工事開始。

排気筒 H21/７/６より強化工事開始。

５号機

変圧器防油堤現場調査・点検・復旧 ２号機 H21/11/17～H22/６/23復旧工事予定。

荒浜側ろ過水/純水タンク復旧作業 Ｈ22/２/15より№２純水タンク復旧工事開始。H22/５/29より№２ろ過水タンク復旧工事開始予定。

固体廃棄物貯蔵庫復旧作業 H21/１/16よりドラム缶転倒防止対策作業開始。

使用済燃料輸送容器保管建屋強化工事 H21/11/２より強化工事開始。

荒浜側避雷鉄塔建替工事 H21/６/17より建替工事開始。

大湊側避雷鉄塔建替工事 H21/９/３より建替工事開始。

構内外道路・法面等復旧・補強作業
構内外道路復旧作業中。
H22/４/１より高町跨線橋復旧工事開始。
H22/４/15より中央土捨場整備工事開始。

※各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。

※各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。

※６号機は運転中、７号機は定期検査中です。

耐震強化関連

変圧器（共通）／開閉所

耐震強化関連

【点検・復旧状況】
◆平成22年５月23日（日）～平成22年６月19日（土）

設　備 ５月30日（日）～６月５日（土）５月23日（日）～５月29日（土）

その他

環境施設設備

６月６日（日）～６月12日（土） ６月13日（日）～６月19日（土）


