
廃止措置へ向けた進捗状況、労働環境の改善進捗まとめ

３号機

現在の主な進捗状況

・設置工事の継続実施

・除染および調査の継続

・建屋の維持管理を継続

・燃料交換機（大型ガレキ）の撤去作業に着手

・燃料取り出し方法の検討を継続

・H27年３月以降、再度屋根パネルを取り外し、
建屋カバー解体作業開始予定。

今後の予定

・固体廃棄物貯蔵庫第９棟の設計、準備工事

・覆土式一時保管施設３槽の設置工事

・雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事

・原子炉建屋内の除染

・格納容器下部調査

・H26.12.22 使用済燃料プールから全ての燃料取り出し
を完了

・H26.12.17～ 使用済燃料プール内のガレキ撤去作業再
開。

・燃料取り出し方法の検討を継続実施。

・H26.10.22～12/4 建屋カバー解体に向けて、
飛散防止剤散布、屋根パネル取り外し（６枚中２枚）、各種
調査、屋根パネル戻しを実施。

・廃棄物保管場所の逼迫

・除染技術の確立

・格納容器の漏えい箇所の特定

・燃料によるリスクなし

・重量物落下による使用済燃料の破
損。

・オペフロ除染方法の確立

・放射性物質の飛散防止対策。

・空気中の放射性物質濃度の監視。

・情報の発信。

想定されるリスク・課題
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現在の主な進捗状況

・アンケートを通じた現場の要望を改善策に反
映させ、環境の向上に努める。

今後の予定

・大型休憩所、給食センターの新設工事を継続実施

・H26年8月から9月に掛けて行った、労働環境の改善に向けたアンケート
を集計し、今後の取り組みに反映していく予定。

・現時点で特になし

想定されるリスク・課題
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進捗状況のまとめ

・フランジ型タンクの解体

・4号取水路前の閉合

・港湾内モニタリングの継続

・発電所敷地内のフェーシング工事の継続

・設置工事の継続（平成27年3月）

・凍結開始予定（平成27年3月）

・使用前検査受検（平成27年2月）

・運転の継続

・3号機海水配管トレンチトンネル部充填

・モバイル型ストロンチウム除去装置A系運
転中

・モバイル型ストロンチウム除去装置B系平
成27年２月上旬運転開始予定

・第二モバイル型ストロンチウム除去装置平
成27年2月下旬運転開始予定

・RO濃縮水処理設備運転開始

・セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装置
の改造後の運転開始

今後の予定

・平成26年度内に８０万トン整備予定

・９割以上の工事が完了

・平成26年3月に地盤改良完了

・水ガラス上部に地表面までモルタルで置換する信頼
性向上の追加対策実施中（平成26年度末の完了を目
標）

・工事実施中（平成26年1月より工事開始）

・平成26年度末までに高線量箇所および作業困難箇所
を除き完成予定（作業進捗：62％(前回50%)）

・設置工事実施中（平成26年6月上旬より工事開始）
削孔数：975本／1,707本（57%）

・本格稼働に向けて準備中

・運用・排水について関係者に説明中

・運転中(平成26年5月下旬より汲み上げ･排水を開始)
排水実績：47回/77,215ｍ３(前回：34回/54,438ｍ３)

・２号機海水配管トレンチトンネル部の閉塞充填完了
（平成26年12月18日完了、充填量約2,500m3）

・運転中（HOT試験）

・約6.4万トンの処理完了（平成27年1月22日現在）

・運転中（HOT試験）

・約1.8万トンの処理完了（平成27年1月22日現在）

・運転中（HOT試験）

・約19.6万トンの処理完了(平成27年1月22日現在)

（前回報告時：約14万トン／平成26年9月23日時点）

現在の進捗状況

・解体作業によるダストの飛散

・海側地下水位上昇

・設備が完成したため、新たなリス
クは現時点ではない

・陸側遮水壁設置工事等との干渉に
よる工程遅延

・トレンチ水抜き工事との干渉によ
る工程遅延

・サブドレン稼働による周辺地下水
の過度の水位低下

・揚水井の放射能濃度上昇

・海水配管トレンチ立坑部の閉塞不
調

・稼働率の低下

想定されるリスク・課題
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