
循環注水冷却スケジュール（1/2）

東京電力ホールディングス株式会社
循環注水冷却

2018/4/26現在

25 1 8 15 22 29 6 13 下 上 中 下 前 後

括
　
り

備　考7月

海水腐食及び
塩分除去対策

5月

現
場
作
業

4月

・2号／３号機給水系注水ラインの改造に伴う
　実施計画変更認可申請（2017/6/30）
　→認可（2017/9/22）

・１～３号機CS系注水ラインの一部PE管化に伴う
　実施計画変更認可申請（2017/3/6）
　→一部補正申請（2017/5/25）
　→認可（2017/5/26）

原
子
炉
格
納
容
器
関
連

窒素充填

原
子
炉
格
納
容
器
関
連

PCVガス管理

現
場
作
業

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

　
（実　績）
　・【１号】サプレッションチャンバへの窒素封入
　　　- 連続窒素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）

 

現
場
作
業

3月 6月

（実　績）
　・CST窒素注入による注水溶存酸素低減（継続）
　・ヒドラジン注入中（2013/8/29～）

（実　績）
　・【共通】PCVガス管理システム運転中（継続）

　・【１号】ケーブル修理に伴うＰＣＶガス管理設備核種分析装置（Ａ）停止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018/4/19
　

（予　定）

　・1F-2/3号機 PCVガス管理設備用制御盤二重化工事
　　【2号】
　　　・PCVガス管理システム　A系停止　　（実施時期調整中）
　　　・PCVガス管理システム　B系停止　　（実施時期調整中）
　　　・PCVガス管理システム　両系停止　　（実施時期調整中）

　　【３号】
　　　・PCVガス管理システム　A系停止　　　（実施時期調整中）
　　　・PCVガス管理システム　B系停止　　　（実施時期調整中）
　　　・PCVガス管理システム　両系停止　　  （実施時期調整中）

　・【3号】
　　　ＰＣＶガス管理システム水素モニタ警報回路改造に伴う
　　　水素モニタ（Ａ／Ｂ）停止　　          　（実施時期調整中）

分
野
名

・処理水バッファタンク取替に伴う
　実施計画変更認可申請（2017/12/18）

これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

（実　績）

　・【共通】循環注水冷却中（継続）

　・【２号】給水系注水ラインの改造に伴うＣＳ系のみによる注水
　　　　　　　　　　　　　　　　　切替工事　　2018/3/22～2018/4/19

（予　定）

　・【２号】給水系注水ラインの改造作業　　　　2018/3/22～2018/5/8
　　　　　　　　　　　　　　　　試験・検査等　2018/4/2～2018/5/8
　

  ・【３号】ＣＳ系注水ラインの一部ＰＥ管敷設作業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018/３/5～2018/6/下旬
　　　　　　　　　　　　　　　　試験・検査等　2018/6/中旬～2018/6/下旬

　・【３号】ＣＳ系注水ラインの一部ＰＥ管敷設に伴う給水系のみによる注水
　　　　　　　　　　　　　　　　　切替工事　　2018/6/下旬～2018/6/下旬

　・【３号】給水系注水ラインの改造　　　　　　2018/5/11～2018/6/19
　　　　　　　　　　　　　　　　試験・検査等　2018/5/23～2018/6/19

　・【３号】給水系注水ラインの改造に伴うＣＳ系のみによる注水
　　　　　　　　　　　　　　　　　切替工事　　2018/5/10～2018/6/6

　
　・【共通】処理水バッファタンク取替工事の準備工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018/1/29～2018/８/下旬

循
環
注
水
冷
却

作業内容

循環注水冷却

原
子
炉
関
連

【１，２，３号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中

【１，２，３号】継続運転中

ヒドラジン注入中

CST窒素注入による注水溶存酸素低減

【１号】サプレッションチャンバへの窒素封入

【１，２，３号】循環注水冷却（滞留水の再利用）

略語の意味
CS：炉心スプレイ
CST：復水貯蔵タンク
PCV：原子炉格納容器
SFP：使用済燃料プール

原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、
作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施

【２号】
給水系注水ラインの改造作業

【３号】
警報回路改造に伴う水素モニタ停止（両系）

【２号】
制御盤二重化工事に伴うPCVガス管理システム停止（A系,B系,両系）

【３号】
制御盤二重化工事に伴うPCVガス管理システム停止（A系,B系,両系）

【３号】
給水系注水ラインの改造作業

実施時期調整中

【共通】
処理水バッファタンク取替に伴う準備工事

【3号】
ＣＳ系注水ラインの一部ＰＥ管敷設作業

切替工事

（給水系のみによる注水）

試験・検査等

切替工事（CS系のみによる注水）

試験・検査等

試験・検査等

切替工事

（CS系のみによる注水）

最新工程反映

最新工程反映

【１号】ケーブル修理に伴うＰＣＶガス管理設備核種分析装置（Ａ）停止

実績反映
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循環注水冷却スケジュール（2/2）

東京電力ホールディングス株式会社
循環注水冷却

2018/4/26現在

25 1 8 15 22 29 6 13 下 上 中 下 前 後

括
　
り

備　考7月5月4月3月 6月分
野
名

これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定作業内容

使
用
済
燃
料
プ
ー

ル
関
連

（実　績）
　・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として
　　　　　　コンクリートポンプ車等の現場配備（継続）

使用済燃料プール
への注水冷却

海水腐食及び
塩分除去対策
（使用済燃料プール
　薬注＆塩分除去）

現
場
作
業

（実　績）

　・【共通】循環冷却中（継続）

　

　・【3号】原子炉建屋燃料取り出し用カバー工事に伴うSFP一次系停止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018/４/10～11

  ・【３号】SFP一次系(A)用電動機ライナー交換に伴うSFP一次系停止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018/4/10～11

（予　定）
　
　・【共通】SFP二次系循環冷却計装品点検手入れ工事に伴うSFP二次系停止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018/5/21～25

 

　

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

現
場
作
業

（実　績）
　・【共通】プール水質管理中（継続）

使用済燃料プール
循環冷却

【１，２，３号】循環冷却中

【１，２，３号】蒸発量に応じて、内部注水を実施

【１，３号】コンクリートポンプ車等の現場配備

【１，２，３，４号】ヒドラジン等注入による防食

【１，２，３，４号】プール水質管理

【３号】燃料取り出し用カバー工事に伴うSFP一次系停止
（SFPコンテナ内ケーブル布設作業）

【３号】電動機ライナー交換に伴うSFP一次系停止

【共通】
計装品点検手入れ工事に伴うSFP二次系停止

実施時期調整中

追加
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2号機 給⽔系注⽔ライン改造に伴う
炉⼼スプレイ系単独注⽔の実施状況について

2018年4⽉26⽇

東京電⼒ホールディングス株式会社



１．概要

1

２号機 原⼦炉注⽔設備の給⽔系配管について，信頼性向上のため，配管の取替⼯事を実施中。
⼯事に際しては，2018年3⽉22⽇から給⽔系の注⽔を停⽌し，原⼦炉への注⽔を炉⼼スプレイ系の

みで実施していた。
このたび，⼯事の進捗に伴い，2018年4⽉19⽇に給⽔系からの注⽔を再開し，炉⼼スプレイ系によ

る単独注⽔を終了したことから，期間中の原⼦炉の冷却状態について実績を報告する。
なお，⼯事に先⽴ち，2017年10⽉31⽇〜11⽉7⽇において炉⼼スプレイ系の単独注⽔試験を実施

しており，原⼦炉の冷却状態に問題がみられないことを事前に確認している。

Ｐ
高台炉注水ポンプ

FDW／CS
分岐ヘッダ

（10m盤）

ＰＥ管

鋼管（既設）

フレキシブルチューブ

FDW系

原⼦炉注⽔系統イメージ図（例：２号機）

T/B

R/B

CS系

S/B

CS ：炉心スプレイ
FDW：給水
R/B ：原子炉建屋
T/B ：タービン建屋
S/B ：サービス建屋

復水貯蔵
タンク

Ｐ

ＣＳＴ炉注水ポンプ

FDW／CS

分岐ヘッダ

処理水
バッファ
タンク

ろ過水
タンク

給水系接続配管

今回対象範囲

Ｐ



操作実績

期間中の原⼦炉の冷却状態
炉⼼スプレイ系単独注⽔の期間中において，監視パラメータとしていた原⼦炉圧⼒容器底部温度，

格納容器温度が概ね4℃程度上昇しているが，これは気温の上昇に伴う注⽔温度の上昇によるものと
考えられる。また，格納容器ガス管理設備ダストモニタの指⽰値に有意な上昇傾向はない。

従って，監視パラメータに「炉⼼スプレイ系単独注⽔に切り替えたこと」に伴う⼤きな影響はなく，
原⼦炉の冷却状態に異常はない。

なお，炉⼼スプレイ系による単独注⽔を終了し，給⽔系および炉⼼スプレイ系による元の注⽔形態
に戻した後も，同様に，原⼦炉の冷却状態に異常はない。

２．２号機における炉⼼スプレイ系単独注⽔の実績

2

炉⼼スプレイ系単独注⽔の期間
：約4週間

＜炉⼼スプレイ系単独注⽔への切り替え＞
・操作⽇ ：2018年3⽉22⽇(⽊)
・FDW系 ：1.5 → 0.0 [m3/h]
・CS系 ：1.5 → 3.0 [m3/h]
・総流量 ：3.0 → 3.0 [m3/h]

＜給⽔系および炉⼼スプレイ系による注⽔への切り替え＞
・操作⽇ ：2018年4⽉19⽇(⽊)
・FDW系 ：0.0 → 1.5 [m3/h]
・CS系 ：3.0 → 1.5 [m3/h]
・総流量 ：3.0 → 3.0 [m3/h]
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VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD(TE-2-3-69H3) RPV温度(TE-2-3-69R)

監視パラメータ
監視パラメータ 判断基準

原⼦炉圧⼒容器底部温度 ６５℃以下およびCS系単独注⽔開始前からの温度上昇が10℃※未満
原⼦炉への注⽔量 必要な注⽔量が確保されていること

3．２号機 監視パラメータの推移（1／3）

3

温
度

（
℃

）

注
⽔

流
量

（
m

3 /
h）

※単独注⽔期間中10℃以上の温度上昇がみられた場合，CS系注⽔量の増加を実施

CST炉注ライン平均温度 全注⽔量 FDW流量 CS流量

CS系単独注⽔期間
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RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114B) RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114C)

RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114E) SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16B(TE-16-114G#1)

SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16C(TE-16-114H#2) SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16D(TE-16-114J#1)

SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16E(TE-16-114K#2) PCV温度計(TE-16-007)

PCV温度計(TE-16-008)

監視パラメータ
監視パラメータ 判断基準

格納容器内温度 ６５℃以下およびCS系単独注⽔開始前からの温度上昇が10℃※未満
原⼦炉への注⽔量 必要な注⽔量が確保されていること

3．２号機 監視パラメータの推移（2／3）

4

※ 単独注⽔期間中10℃以上の温度上昇がみられた場合，CS系注⽔量の増加を実施
温

度
（

℃
）

注
⽔

流
量

（
m

3 /
h）

CS系単独注⽔期間

CST炉注ライン平均温度 全注⽔量 FDW流量 CS流量
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ダスト(D11-Z602A)

監視パラメータ
監視パラメータ 判断基準

格納容器ガス管理設備ダストモニタ 有意な上昇が継続しないこと

3．２号機 監視パラメータの推移（3／3）

5

ダ
ス

ト
（

Bq
/c

m
3 ）

注
⽔

流
量

（
m

3 /
h）CS系単独注⽔期間

全注⽔量 FDW流量 CS流量

※ダスト濃度はグラフの表⽰期間に
おいて検出限界未満であった。
グラフには便宜上，検出限界値
をプロットしている。



４．温度測定点（２号機）
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