
循環注水冷却スケジュール（1/2）

東京電力ホールディングス株式会社
循環注水冷却

2022/1/27/現在

19 26 2 9 16 23 30 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

原
子
炉
格
納
容
器
関
連

PCVガス管理

（実　績）
　　・【1号】PCVガス管理システム　希ガスモニタ点検
　　　　・希ガスモニタ停止　Ｂ系：2021/12/21

　　・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング
             ・希ガスモニタ，水素モニタ停止　A系：2022/1/7

　　・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検
　　　　・水素モニタ停止　　B系：2022/1/13

　　・【2号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検
          　・水素モニタ停止      B系：2021/12/21

　　・【3号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検
          　・水素モニタ停止      A系：2022/1/18,19

　　・【3号】PCVガス管理システム　ダストサンプルポンプ交換
　　　　・希ガスモニタ停止　A系：2022/1/24
　　　　・希ガスモニタ停止　B系：2022/1/25

（予　定）
　　・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検
　　　　・水素モニタ停止　　A系：2022/2/9

      ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング
             ・希ガスモニタ，水素モニタ停止　A系：2022/2/4

　　・【3号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検
          　・水素モニタ停止      B系：2022/1/27,28

現
場
作
業

循
環
注
水
冷
却

原
子
炉
関
連

循環注水冷却

（実　績）
　・【共通】循環注水冷却中（継続）

　・【2、3号機】タービン建屋内炉注水系による運転確認
　　　・2号機　２021/12/21

　・【２、３号機】原子炉注水量の低減（step2）
　　　・3号機　2021/11/10～2022/1/６

　・【2、3号機】タービン建屋内炉注水系による運転確認
　　　・3号機　２022/1/17

（予　定）
　・【２、３号機】原子炉注水量の低減（step2）
　　　・2号機　2022/1/13～2022/3/10

現
場
作
業

原
子
炉
格
納
容
器
関
連

窒素充填

　
（実　績）
　・【１号】サプレッションチャンバへの窒素封入
　　- 連続窒素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）

（予　定）
　・【３号】RPV窒素封入ラインホース交換工事
　　　・ホース交換に伴うPCV封入ラインへ切替：2022/2/下旬

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

３号機 原子炉注水量の低減（step2）については、2022/1/6より本運用へ移
行。

２、３号機 原子炉注水量の低減については、試運用期間を記載。
試運用期間のパラメータに異常がなければ、本運用へ移行となる。

海水腐食及び
塩分除去対策

（実　績）
　・CST窒素注入による注水溶存酸素低減（継続）
　・ヒドラジン注入中（2013/8/29～） 現

場
作
業

4月 5月 6月 7月以降 備　考
分
野
名

括
　
り

作業内容 これまで１ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定 2021年12月 2022年1月 2月 3月

上 中 下

【１，２，３号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中

【１，２，３号】継続運転中

CST窒素注入による注水溶存酸素低減

【１号】サプレッションチャンバへの窒素封入

【１，２，３号】循環注水冷却（滞留水の再利用）

原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、
作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施

略語の意味
CS：炉心スプレイ
CST：復水貯蔵タンク
PCV：原子炉格納容器
SFP：使用済燃料プール

ヒドラジン注入中

【2、3号機】タービン建屋内炉注水系による運転確認
【2号機】

【3号機】

【3号】水素モニタA停止

【3号】希ガスモニタA停止

【3号】希ガスモニタB停止

【3号機】原子炉注水量の低減（step2）

【2号機】原子炉注水量の低減（step2）

【2号】水素モニタB停止

【1号】水素モニタＢ停止

【1号】希ガス・水素モニタA停止

【2、3号機】タービン建屋内炉注水系による運転確認

【1号】希ガスモニタＢ停止

【1号】水素モニタA停止

【3号】水素モニタB停止

最新工程反映

【3号】PCV封入ラインへ切替

追加

【1号】希ガス・水素モニタA停止

追加
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循環注水冷却スケジュール（2/2）

東京電力ホールディングス株式会社
循環注水冷却

2022/1/27/現在

19 26 2 9 16 23 30 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

4月 5月 6月 7月以降 備　考
分
野
名

括
　
り

作業内容 これまで１ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定 2021年12月 2022年1月 2月 3月

上 中 下

（実　績）
　・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として
　　　　　　コンクリートポンプ車等の現場配備（継続）

現
場
作
業

海水腐食及び
塩分除去対策
（使用済燃料プール
　薬注＆塩分除去）

（実　績）
　・【共通】プール水質管理中（継続）

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
関
連

使用済燃料プール
循環冷却

（実　績）
　・【共通】循環冷却中（継続）

　・【１～２号】3号機SFP二次系設備撤去に伴う監視制御装置ソフトウェア改造
　　　・１号のSFＰ一次系停止：2022/1/20
　　　・１号のSFＰ二次系停止：2022/1/20
　　　・２号のSFＰ二次系停止：2022/1/20

（予　定）
　・【３号】ＳＦＰ一次系ポンプ入口圧力低下事象調査
　　　・SFP一次系停止：2021/12/13　～2022/2/28

現
場
作
業

使用済燃料プール
への注水冷却

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

【１，２号】蒸発量に応じて、内部注水を実施

【１号】コンクリートポンプ車等の現場配備

【１，２，３，４号】ヒドラジン等注入による防食

【１，２，３，４号】プール水質管理

【１，２号】循環冷却中（2021/12/７～2022/3/末まで凍結防止対策としてエアフィンクーラー停止運用）

【１号】ＳＦＰ循環冷却一次／二次系停止及び【２号】ＳＦＰ循環冷却二次系停止

【３号】ＳＦＰ循環冷却一次系停

工程調整中

実績反映
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