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２号機燃料取り出しに向けた工事の進捗について



１．燃料取り出し計画及び進捗について

 2026年度までに開始する燃料取り出し作業に向け作業を実施中。

 燃料取り出し用構台，原子炉建屋オペレーティングフロア南側に開口，ランウェイ
ガーダの設置が完了し，今後燃料取扱設備を設置する計画。

【構内】

 燃料取扱設備設置に向け，付帯設備設置作業を継続実施。

 使用済燃料プール浄化装置設置作業が完了。(片付け作業を継続実施)

【構外】

 2025年5月上旬，汚染拡大防止ハウス※の地組に着手予定。
※燃料取扱設備を原子炉建屋に進入させる際に展張する蛇腹形状のハウス

【工場】

 燃料取扱設備の最終試験が完了し，海上輸送に向けた梱包を実施中。
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2024年度

▼現在

①開口設置

②ランウェイガーダ設置 ③燃料取扱設備設置／試運転
④訓練

2025年度 2026年度

⑤燃料取り出し

燃料取扱設備製作

燃料取り出し用構台設置

燃料取り出し用構台付帯設備設置

工場にて梱包中

輸送
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２．燃料取扱設備の製作状況

 2025年4月8日に燃料取扱設備の工場出荷前最終試験が完了。

 2025年5月下旬※の燃料取扱設備工場出荷に向け，海上輸送に備えた梱包を実施中。

 燃料取扱設備を海上輸送にて1F港湾に搬入し，1F港湾からスーパーキャリアで2号機燃
料取り出し用構台近傍に運搬。その後，燃料取り出し用構台にクレーンで吊り込む計画。

※気象条件（波・風）により日程変更の可能性有

燃料取扱設備

クレーン

燃料取扱機

垂直吊具

輸送容器模擬体
走行台車

燃料取り出し用構台吊り込みクレーン
（組立中）

スーパーキャリア
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３．使用済燃料プール浄化装置設置工事

使用済
燃料プール

浄化装置

燃料取扱設備

原子炉建屋 燃料取り出し用構台

ランウェイガーダ

N

水中ポンプ

ホース

使用済燃料プール フィルター

設置治具

遠隔重機

ヘッダー

使用済燃料プール

浄化装置設置箇所

側から見た浄化装置イメージ

浄化装置設置状況（撮影2025.4.15）

浄化装置設置状況（撮影2025.4.22）

装置仕様
水中ポンプ流量
45m3/h

フィルター性能
3～5μm

異物混入防止フェンス

Box遮蔽

 2025年4月14日から使用済燃料プール浄化装置の設置作業を開始。

 4月18日に設置作業が完了し，4月21日に試運転を行い使用可能であることを確認。

N

N

フィルタ交換治具



４．今後のスケジュール

 2026年度までに開始する燃料取り出し作業に向けて，現時点で順調に進捗。

 安全最優先に作業を進めてまいります。

※工程の進捗により変更する可能性有
※線表については，準備・片付け作業期間含む
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12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

【構内】

構台設置工事

【構内】

構台付帯設備設置工事

【構外】

構台設置工事

【構外】

構台付帯設備設置工事

燃料取扱設備製作

【構内】

燃料取扱設備設置工事

燃料取り出し

許認可

2024年度
2026年度以降

2025年度

設備製作

付帯設備地組

付帯設備設置

設備設置工事

現在
ランウェイガーダ設置

燃料取り出し

実施計画審査(ワイヤ修復燃料取り出し)

梱包、輸送

浄化装置設置

実施計画審査(構内用輸送容器・燃料取り出し)

開口工事

ランウェイガーダ鉄骨地組


