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東京電力ホールディングス株式会社

２号機燃料取り出しに向けた工事の進捗について



１．燃料取り出し計画及び進捗について

 2026年度の燃料取り出し作業開始に向け，燃料取扱設備設置作業を実施中。

 燃料取扱設備を2025年5月21日に工場から出荷し，5月24日に1F構内に搬入を行い，
5月30日に燃料取り出し用構台内に燃料取扱設備の吊り込み完了。
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2025年5月21日 工場出荷時 2025年5月24日 1F構内搬入時

2024年度

▼現在

①開口設置

②ランウェイガーダ設置 ③燃料取扱設備設置／試運転
④訓練

2025年度 2026年度

⑤燃料取り出し

燃料取扱設備製作

燃料取り出し用構台設置

燃料取り出し用構台付帯設備設置

輸送

燃料取扱設備

燃料取扱設備

【参考】燃料取扱設備（収納時） 大きさ：約5m（幅）×約6m（高さ）×約15m（長さ） 重量：約230t

1350tクレーン



2．燃料取扱設備設置状況及び今後の予定について

 現在は，燃料取扱設備の電源・制御ケーブルの敷設を実施中。

 今後，燃料取扱設備への受電及び復元試験を行い，現地試運転を進めて行く計画。
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2025年5月30日 燃料取扱設備吊り込み時（屋外） 2025年6月17日 燃料取扱設備梱包除去後

2025年6月11日 遠隔操作室設置状況写真2025年5月30日 燃料取扱設備吊り込み時（構台内）

N

N

燃料取扱設備

燃料取扱設備

ランウェイガーダ

操作卓
（モニタ取付前）

N

燃料取扱機

クレーン

ジブクレーン

走行台車

ジブクレーン用
操作レバー

クレーン用
操作レバー

燃料取扱機用
操作レバー



3．今後のスケジュール

 2026年度の燃料取り出し作業開始に向け，現時点で順調に進捗。

 安全最優先に作業を進めてまいります。

※工程の進捗により変更する可能性有
※線表については，準備・片付け作業期間含む
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12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

【構内】

構台設置工事

【構内】

構台付帯設備設置工事

【構外】

構台設置工事

【構外】

構台付帯設備設置工事

燃料取扱設備製作

【構内】

燃料取扱設備設置工事

燃料取り出し

許認可

2024年度
2026年度以降

2025年度

設備製作

付帯設備地組

付帯設備設置

設備設置工事(試運転/訓練含む)

現在
ランウェイガーダ設置

燃料取り出し

実施計画審査(ワイヤ修復燃料取り出し)

梱包、輸送

浄化装置設置

実施計画審査(構内用輸送容器・燃料取り出し)

開口工事

ランウェイガーダ鉄骨地組



参考１．燃料取り出しの手順（1/2）

①燃料取り出し用構台に構内用輸送
容器を搬入

②走行台車のキャスク固定治具に構内用輸
送容器を積載し，原子炉建屋内へ移動

③クレーンにて構内用輸送容器を
キャスクピットへ移動

クレーン

燃料取扱機走行台車

キャスク固定治具

構内用輸送容器

N

クレーン

燃料取扱機

走行台車

キャスク固定治具

キャスクピット

キャスクピット
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参考２．燃料取り出しの手順（2/2）

④燃料取扱機で燃料を構内用輸送容器
に移動

⑤燃料が収納された構内用輸送容器を
走行台車のキャスク固定治具に搭載

⑥燃料取り出し用構台に戻り
構台から構内用輸送容器を搬出

N

燃料

構内用輸送容器

5

2021年2月25日チーム会合資料再掲
一部名称適正化


