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使用する輸送容器（MX-6型）

6号機新燃料428体の内訳

※2018年度に搬出予定であったが，受入れ先の準備の関係
により延期中【福島第一 ５・６号機新燃料の所外搬出
の計画変更について（2018年9月27日）】

製造国 体数 貯蔵場所 備考

米国 38体 新燃料貯蔵庫 2025年度下期-2026年度
に米国へ搬出予定

18体 使用済燃料プール

国内 192体 新燃料貯蔵庫 原子燃料工業へ

搬出予定※

180体 使用済燃料プール 2014年に4号機から6号機
へ取り出した新燃料

 6号機においては，中長期ロードマップの目標である2031年内の1-6号機燃料取り
出し完了に向け，使用済燃料プールに貯蔵されていた使用済燃料1456体の共用
プールへの取り出しを2025年4月に完了。今後，6号機原子炉建屋に貯蔵されてい
る新燃料428体についても取り出しを行っていく予定。

新燃料428体のうち，米国にて製造された56体について，2025年度下期から
2026年度にかけて，米国工場へ搬出を行う（2025年度下期に30体，2026年度に
26体の予定）。

引き続き，その他の6号機新燃料について，2031年内の取り出し完了に向け検討
を進めていく。

 全長（緩衝体含む）約6.0m
 容器外径（緩衝体含む）約2.1m
 重量 約20ton
 燃料収納体数 10体
 使用基数 3基


