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▽3.11東北地方太平洋沖地震発生
▽原子力災害対策本部　設置

▽原子力災害対策本部政府・東京電力中長期対策会議
▽東京電力福島第一原子力発電所　廃炉対策推進会議 ▽第5回

(廃炉・汚染水・処理水対策
▽廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議　第1回開催 ▽第2回 ▽第3回 ▽第4回 関係閣僚等会議に名称変更）

▽ALPS処理水の処分に関する基本方針の

着実な実行に向けた関係閣僚等会議第1回

▽東京電力（株）福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ　策定
▽第1回改訂 ▽第2回改訂 ▽第3回改訂 ▽第4回改訂 ▽第5回改訂

▽原子力損害賠償支援機構（NDF）発足 ▽原子力損害賠償・廃炉等支援機構（NDF）へ改組 ▽廃炉等積立金制度　創設

▽国際廃炉研究開発機構（IRID）設立

▽汚染水処理対策委員会　第1回（以降　2021年6月時点で第23回まで開催）

▽福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋　公表
▽緊急特別事業計画　認定

▽総合特別事業計画　認定 ▽新・総合特別事業計画　認定 ▽4社ホールディングス体制に移行 ▽新々・総合特別事業計画　認定 ▽5社ホールディングス体制に移行

▽１～４号廃止（電気事業法） 5、6号廃止(電気事業法)▽福島第一廃炉推進カンパニー設置
▽

▽特定原子力施設に指定（原子力規制委員会より）
▽特定原子力施設　実施計画認可申請

▽特定原子力施設　実施計画認可（以降、随時変更認可申請）

▽特定原子力施設監視・評価検討会　第1回（以降　2021年6月時点で第91回まで開催）
▽集中廃棄物処理建屋への滞留水受け入れ開始

▽除染装置（ＡＲＥＶＡ） ▽RO濃縮塩水の処理完了 ▽フランジタンク内のストロンチウム処理水の浄化処理完了
▽ストロンチウム処理水の浄化処理完了

▽蒸発濃縮装置

▽セシウム吸着装置（KURION）

▽第二セシウム吸着装置（SARRY）

▽第三セシウム吸着装置（SARRYⅡ）

▽多核種除去設備（既設ALPS）

▽増設多核種除去設備（増設ALPS）

▽高性能多核種除去設備（高性能ALPS）

▽モバイル設備によるトレンチ浄化 ▽トンネル部充填完了
▽滞留水移送完了 ▽立坑充填完了

2号
▽トンネル部充填完了

▽滞留水移送完了
▽立坑充填完了（立坑D上部除く）

【海水配管トレンチ内の汚染水除去】 3号
▽トンネル部充填完了

▽開口部Ⅱ・Ⅲ充填完了
▽滞留水移送完了
▽放水路上越部充填完了

4号

▽地下水バイパス設置開始 ▽地下水バイパス稼働開始

▽サブドレンピット既設復旧・新設開始
▽サブドレン他水処理設備設置工事着手 ▽サブドレン稼働開始（処理能力：1000m3/日） ▽処理能力増強（2000m3/日）

▽凍結完了
▽陸側遮水壁設置工事開始 ▽凍結開始 ▽凍結完了（一部除く）

▽雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装(フェーシング) 完了 ▽雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装(フェーシング)完了
（2.5m盤・6.5m盤・1～4号機周辺を除く) (1～4号機周辺を除く)

現場写真

東京電力

汚染水対策

【取り除く】

汚染水処理設備

海水配管トレンチ内

の汚染水除去

汚染水対策

【近づけない】

地下水バイパス

サブドレン

陸側遮水壁

フェーシング

陸側遮水壁ブライン循環配管

▽汚染水発生量を平均

約140m3/日に抑制

セシウム吸着装置 多核種除去設備 地下水バイパス揚水井 2号海水配管トレンチ立坑D充填作業 サブドレン浄化設備

政府/関係機関

2021年2020年

福島第一原子力発電所　－これまでの主な汚染水対策の進捗－
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▽東京電力福島第一原子力発電所　廃炉対策推進会議 ▽第5回

(廃炉・汚染水・処理水対策
▽廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議　第1回開催 ▽第2回 ▽第3回 ▽第4回 関係閣僚等会議に名称変更）

▽ALPS処理水の処分に関する基本方針の

着実な実行に向けた関係閣僚等会議第1回

▽東京電力（株）福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ　策定
▽第1回改訂 ▽第2回改訂 ▽第3回改訂 ▽第4回改訂 ▽第5回改訂

▽原子力損害賠償支援機構（NDF）発足 ▽原子力損害賠償・廃炉等支援機構（NDF）へ改組 ▽廃炉等積立金制度　創設

▽国際廃炉研究開発機構（IRID）設立

▽汚染水処理対策委員会　第1回（以降　2021年6月時点で第23回まで開催）

▽福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋　公表
▽緊急特別事業計画　認定

▽総合特別事業計画　認定 ▽新・総合特別事業計画　認定 ▽4社ホールディングス体制に移行 ▽新々・総合特別事業計画　認定 ▽5社ホールディングス体制に移行

▽１～４号廃止（電気事業法） 5、6号廃止(電気事業法)▽福島第一廃炉推進カンパニー設置
▽

▽特定原子力施設に指定（原子力規制委員会より）
▽特定原子力施設　実施計画認可申請

▽特定原子力施設　実施計画認可（以降、随時変更認可申請）

▽特定原子力施設監視・評価検討会　第1回（以降　2021年6月時点で第91回まで開催）
護岸の観測用井戸から高濃度の放射性物質を検出▽ ▽2.5m盤　水ガラスによる地盤改良　開始 ▽完了

▽汚染エリアからの水の汲上げ（ウェルポイント）開始

▽海側遮水壁　設置着手 ▽海側遮水壁　設置完了

▽地下水ドレン稼働開始

▽RO濃縮塩水の浄化処理完了
▽鋼製角型タンクによる貯留 ▽鋼製角形タンクのリプレース完了 ▽鋼製横置きタンクの撤去完了（濃縮廃液貯留用タンク以外）

▽フランジタンクから300トンの漏洩
▽鋼製円筒フランジタンクによる貯留 ▽漏洩拡散防止のための堰設置完了 ▽フランジタンク内のストロンチウム処理水の浄化処理完了

▽フランジタンクから10Lの水漏れ ▽堰高さ嵩上げ完了 ▽フランジタンク内の処理水を全て溶接型タンクに移送・貯留

▽地下貯水槽からの汚染水漏洩⇒タンクへの移送開始
▽汚染水のタンクへの移送完了

▽鋼製円筒溶接タンクによる貯留 ▽ストロンチウム処理水の浄化処理完了

▽サブドレン水位との水位差確保開始 ▽建屋滞留水処理完了
▽滞留水移送装置設置・移送開始 ▽移送ラインの信頼性向上（PE管化）工事完了 ▽各建屋から集中Rw建屋への移送開始

▽1号機T/B　床面露出 ▽1号機・2号機滞留水切離し
▽1号機Rw/B　床面露出

▽2号機T/B・Rw･B　床面露出
▽3号機・4号機滞留水切離し ▽3号機T/B・Rw･B　床面露出

▽4号機R/B・T/B・Rw/B　床面露出

▽建屋開口部閉止対策検討開始 ▽1,2号機Ｔ/Ｂ建屋工事完了 ▽プロセス主建屋工事完了
▽共用プール工事完了 ▽ＨＴＩ建屋工事完了 ▽3号機T/B建屋工事完了 ▽１～3号機R/B建屋工事完了

▽千島海溝津波防潮堤　工事開始 日本海溝津波防潮堤
▽アウターライズ津波防潮堤　設置完了 ▽設置完了 ▽現場着手

▽海上工事開始 メガフロート仮着底▽ ▽内部充填完了（津波リスク低減）

海側遮水壁打設完了の様子 千島海溝防潮堤建設中の様子 建屋滞留水床面露出(3号機T/B地下最下階)

現場写真

フランジタンク＆溶接タンク 溶接型タンク建設中の様子 地下水ドレンポンド

政府/関係機関

津波リスクへの対応

開口部閉止

防潮堤

メガフロート

東京電力

汚染水対策

【漏らさない】

護岸地下水対策

貯留設備

滞留水処理

2011年 2012年 2013年 2020年 2021年2018年

2021年6月25日　東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所　－これまでの主な汚染水対策の進捗－
2014年 2015年 2016年 2017年 2019年
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