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＜ 参 考 資 料 ＞
2 0 2 4 年 1 ⽉ 1 8 ⽇
東京電⼒ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
福島第⼀廃炉推進カンパニー

福島第⼀原⼦⼒発電所 2号機PCV内部調査・試験的取り出しの準備状況
堆積物除去の進捗状況について

突き崩し前 X-6ペネ外観 ※画像の貼り合わせによる合成図
突き崩し状況

X-6ペネ底部左 ドーザツールによる突き崩し（撮影⽇︓1/11）

ドーザツールによる突き崩し状況

突き崩し計画範囲

︓写真がない箇所および貼り合わせ中⼼点を表す
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福島第⼀原⼦⼒発電所 2号機PCV内部調査・試験的取り出しの準備状況
堆積物除去の進捗状況について

低圧⽔による堆積物除去の状況（1⽉18⽇堆積物除去作業開始前まで）

低圧⽔施⼯前 X-6ペネ上部（撮影⽇︓1/16） 低圧⽔施⼯後 X-6ペネ上部（撮影⽇︓1/18）

突き崩し計画範囲

低圧⽔施⼯前 X-6ペネ下部（撮影⽇︓1/12） 低圧⽔施⼯後 X-6ペネ下部（撮影⽇︓1/18）
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＜参考＞堆積物除去装置について

堆積物除去装置（低圧⽔）外観 堆積物除去装置（⾼圧⽔・AWJ）外観

堆積物除去装置（低圧⽔）X-6ペネ接続断⾯ 堆積物除去装置（⾼圧⽔・AWJ）X-6ペネ接続断⾯

ドーザツール
（カメラ付き）

固定ノズル（低圧⽔）

挿⼊ノズル（低圧⽔）
スティックツール⾼圧⽔ノズル

AWJノズルカメラ

ドーザツール
（カメラ付き）

カメラ
内蔵
カメラ2台


