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福島第⼀原⼦⼒発電所
2号機燃料デブリ試験的取り出し作業（2回⽬）に向けたカメラ・改良した先端治具の交換作業について

 4⽉9⽇までにテレスコ式装置本体のカメラ（①先端治具監視カメラ、②アーム先端部カメラ）および改良した先端治具の交換作業
を完了し、正常に動作することを確認。

 4⽉11⽇以降、テレスコ式装置の全体動作確認や作業⽤ハウスの撤去作業を実施予定。
 2回⽬の燃料デブリ試験的取り出し作業は、準備が順調に進めば4⽉14⽇の週に着⼿予定。
 なお、具体的な取り出し開始⽇については、改めてお⽰しする。

1

カメラ・改良した先端治具交換作業の状況
（場所:福島第⼀原⼦⼒発電所2号機原⼦炉建屋内）

交換した①先端治具監視カメラ
（撮影⽇︓2025年4⽉7⽇）

※俯瞰位置にて撮影

交換した②アーム先端部カメラ
（撮影⽇︓2025年4⽉8⽇）

交換したカメラ①②・改良した先端治具
（撮影⽇︓2025年4⽉9⽇）

作業台
（エンクロージャ側⾯）

吊り降ろし部 ①先端治具監視カメラ ②アーム先端部カメラ ②アーム先端部カメラ

①先端治具監視カメラ

改良した先端治具



テレスコ式装置による追加の燃料デブリ採取

• 初回の燃料デブリ採取の際に、先端治具の動作時に吊り降ろし部が安定せず、先端治具の操作に時間を
要したことから、追加の燃料デブリ採取時には先端治具を改良し操作性の向上を図るべく検討を進めて
いる。

変更後の先端治具現状の先端治具

先端治具改良のイメージ図

グリッパ把持部の設置位置を
先端治具の旋回中⼼位置に変更し、
安定性向上
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先端治具の状況
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