
５号機　第２０回定期検査　主要点検工程表
平成１７年７月２１日 現在

全体工程

原子炉 主要工程

各工程 蒸気タービン開放・点検、低圧ロータ（Ａ）修理

主蒸気隔離弁点検、シート面修理

※実績（年月日）を記載しております。

定期検査開始
[Ｈ１６年１１月１０日]

発電開始
[Ｈ１７年６月１０日]

総合負荷性能検査
[Ｈ１７年７月２１日]
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Ｈ１６年１１月１１日～Ｈ１７年５月２２日
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～

格
納
容
器
の
復
旧

Ｈ１７年３月２３日
　
Ｈ１７年３月２８日

～

Ｈ１７年４月２０日
　
Ｈ１７年４月２５日

～

Ｈ１７年５月６日
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Ｈ１７年６月６日

～
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