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１．排水路位置

排水路、河川、枝排水路の位置を下図に示す。

：枝排水路

：排水路･川

：敷地境界

：サンプリング箇所

：サンプリング箇所

（2015.1.19以降）

（2015.1.14以前）

：排水路清掃範囲

Ｂ排水路

Ａ排水路

物揚場排水路

Ｋ排水路

陳場沢川

Ｃ排水路
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２-１-１．港湾内での排水管理（Ｋ排水路付替・新設排水路）

写真①写真②

写真③

写真④

写真⑤

写真⑥

物揚場排水路

Ａ排水路

Ｂ排水路

Ｋ排水路

Ｃ排水路

写真⑤

K→BC排水路へのポンプアップ

Ｋ排水路付替

新設排水路

地下水BP→B排水路へのポンプアップ
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２-１-２．実施状況

写真③写真①

【Ｋ排水路付替】

写真②

4

【新設排水路設置】

 Ｋ排水路の港湾内への付替工事を行う。H27.5.22より開始し、現在、トンネル部の推進、排水路基礎床版
の構築中、H27年度内工事完了に向け昼夜作業にて実施。

 広域フェ－シングにより、排水路に流入する雨水量が増加するため、特にフェ－シング実施中の地下水バイ
パスエリア、西側エリアについて流域変更した雨水の排水路を新設する。H27.5.11より工事開始

写真④ 写真⑤ 写真⑥
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２-１-３．Ｋ排水路へ流れる雨水の一部をＢ排水路へ移送（概要）

写真① 地下水BPエリア枝排水路
ポンプ（4台）設置状況

写真② 地下水BP→B排水路への
移送配管設置状況

写真

・ポンプ：４台
・移送配管：約20m
・電源：仮設ディーゼル発電機：1台

同予備機 ：1台

 強い降雨時に、ポンプの最大移送能力を超える流量となり、仮堰からの一部排水事象が
数回発生したことを受けて、追加対策を検討。

 新設排水路が完成するまでの暫定対策として、地下水BPエリアの枝排水路の集水桝から、
B排水路の中継ピットまでポンプ移送を行う（10月30日設置完了）。

B排水路

BC排水路

K排水路

地下水BPエリア

港湾（開渠）

枝排水路

物揚場排水路
（上流側を改造中）
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２-２-１．排水路への対策（浄化材の設置状況）

5月の移送ホース漏えいや梅雨等による降雨の増加による排水濃度の上昇を踏まえて、K排水路の
臨時清掃を実施し、ゼオライト土嚢の追加設置を実施。

未採取の枝排水路について、採水用の堰を設置し、調査を実施中。

排水性状（イオン状・粒子状）の調査結果等を踏まえて浄化材を選定し、追加設置する予定。

【既往設置】（26箇所）

ｾﾞｵﾗｲﾄ土嚢

ﾓｰﾙ状吸着材＋ｾﾞｵﾗｲﾄ土嚢

ﾓｰﾙ状吸着材

B/C排水路

物揚場排水路

A排水路
K排水路

凡例

：排水路

：枝排水路

排水路浄化材設置状況

追加設置１個所（延長:10ｍ）
10/16 追加設置実施

：臨時清掃箇所

：ゼオライト土嚢設置個所
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２-２-２．汚染源調査について（流入水調査）

 K排水路の汚染源の調査として、K排水路に流入する枝排水路にて流入水のサン
プリングを実施中。

 枝排水路の一部は、今年4月までに採水を実施し、放射性物質濃度の高かった枝
排水路について、浄化材の設置を実施済み。

 枝排水路には、降雨時のみ流入するものもあることから、6月末までに、枝排水
路流入箇所に、流入水を溜める堰等を設置。

 今後、枝排水路周辺の状況及び流入水の分析結果を踏まえて、必要な部分への
対策を検討、実施していく。

南-7

南-8,9

34(13)(東）

34(12)(東）

34(11)(東）

34(27)(西）
34(29)(西）34(34)(西）

南-10

南-11

図 K排水路暗渠部 これまでに採取した枝排水路位置
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２-２-３．枝排水路流入水の分析結果

これまでの分析結果は以下の通り。引き続き、採水、分析を継
続し、結果を踏まえて追加の調査、対策の検討を行う。

表 K排水路に関わる未採取の枝排水路の調査結果

※1 H-3はろ過に無関係のため1回のみ測定
※2 排水はセシウム中心であり、雨水排水に含まれるSr-90はわずかと考えられることから、1回のみ測定する。

Cs-134 Cs-137 全β Cs-134 Cs-137 Cs-134 Cs-137
Cs-137
イオン状

Cs-137
粒子状

南-7 2015/10/15 ND ND 130 ND ND － － － － ND 53

南-8 2015/10/15 － － － － － － － － － － －

南-9 2015/10/15 － － － － － － － － － － －

南-10 2015/10/15 － － － － － － － － － － －

南-11 2015/10/15 － － － － － － － － － － －

34(11)(東） 2015/10/20 ND 24 39 ND 18 － 6 75% 25% ND ND

34(12)(東） 2015/10/20 ND 33 41 ND 26 － 7 79% 21% ND ND

34(13)(東) 2015/10/20 ND ND ND ND ND － － － － ND ND

34(27)(西） 2015/10/20 ND 24 69 ND ND － 24 0% 100% 190 31

34(29)(西） 2015/10/20 － － － － － － － － － － －

34(34)（西） 2015/10/20 ND ND ND ND ND － － － － 1000 分析中

H-3※1 Sr-90※2
ろ過後（イオン状） 粒子状

C s-137のイオン状、
粒子状別割合

測定ポイント 採水日
未処理（イオン状＋粒子状）

流入水なし

流入水なし

流入水なし

流入水なし

流入水なし
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２-２-４ ．排水路の放射能濃度推移（K排水路、A排水路、物揚場排水路）

 9月下旬からは降雨が少なく、Ｋ排水路、物揚場排水路も濃度が低下。

 K排水路については、臨時清掃を終了し、吸着剤を追加設置。
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３．実施工程
項目

９月 １０月 １１月 １２月
2016年１
月 ２月 ３月

備考

排水路調査

Ｋ排水路
降雨時に採水できない
枝排水路に採水堰を設
置して採水

その他排水路

(A，B，C，物揚場他）

排水路対策

敷地全体の除染、清掃等

（継続対策）

平成27年度以降も継続
実施

浄化材の設置

Ｋ排
水路

Ｋ排水路清掃
11月➝7月に前倒しで
実施

2号機大物搬入口屋
上の汚染源除去

9/24清掃実施

Ｋ排水路の付け替え
4/17よりC排水路への
ポンプ移送実施中

モニタ及びゲートの
設置

2015年度末完了予定

BC排
水路

排水路ゲート弁
設置・電動化

その他7箇所については
2015年度末完了予定

排水路新設工事

5月までに25箇所、10月に1箇所設置完了 汚染源調査結果に応じて追加設置

2015年度末完了予定

図面・現状調査・採水計画立案

6月までに採水
堰設置

枝排水路上流調査（作業環境調査・雨水サンプリング調査）

枝排水路追加採水・分析

枝排水路採水・分析

工事開始(5/22)

計画・設計

追加調査
▼清掃

フェーシング、構内道路清掃、排水路清掃

土砂清掃

設置工事

▼BC-1電動化完了
▼回収ポンプ・タンク設置完了

2016年2月末運用開始予定工事開始(5/11)
▼地下水BPエリアから

B排水路への移送準備完了


