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当社は、平成 18 年３月 13 日、プラントメーカから、福島第一原子力発電所

５号機および福島第二原子力発電所３号機において、前回定期検査停止中＊１に

配管減肉に対する予防保全として給水加熱器ベント管＊２の配管取替を実施した

際、一部に材質の異なる＊３配管を使用しているとの報告を受けました。 

このため、ただちに事実関係について調査したところ、３月 14 日当該配管に

おいて、当社が発注した材質と異なる配管を使用していることを確認いたしま

した。 

なお、当該配管および配管溶接部について技術基準で求められる配管構造上

の強度等を満足しており、安全性は確保されていることを確認しております。      

                  （平成 18 年３月 14 日お知らせ済み） 

 

当該配管の製造メーカからの報告ならびに当社およびプラントメーカにおけ

る立入調査の結果、当該配管の製造メーカの製造過程における、配管の識別の

ために行う配管表面への印字塗装作業工程（ステンシル工程）にて、作業員が

作業効率を向上させるために同じ材質の配管の作業を続けて実施しようと考え、

作業の順番を変更するために計算機へ製品情報を入れ替えて入力したものの、

実際の配管の入れ替え作業を失念したことにより、当該配管に施されるべきも

のとは異なった印字および塗装がされたためとわかりました。 

また、製造中の配管に取り付けられている「現品票＊４」を計算機入力のため

に外した後に計算機へ製品情報を入れ替えて入力したこと、かつ同じ寸法（外

径・長さ）の配管との入れ替えであったことから、その後の寸法等を確認する

工程で入れ替えの誤りについて確認することができませんでした。 

なお、当該配管の製造メーカにおける全ての工場の生産ラインについて、同

様な不適合が発生する可能性の有無について調査した結果、同様な不適合が発

生する可能性があったのは今回の不適合を発生させた工場の当該工程のみであ

ることを確認しました。 

 

 



 

当該配管の製造メーカにおける再発防止対策として、 

・ ステンシル工程で作業の順番を変更した場合、計算機から警告が表示され

るよう計算機のシステム変更 

・ ステンシル工程で現品票を外した状態での作業の順番の変更を禁止すると

ともに、現品票を外さなくても計算機へ入力できる管理表の導入 

などを行うとともに、対策の有効性を確認するため、原子力発電所向けに出荷

する配管について、出荷時に材質の確認試験を実施するとの報告を受けており

ます。 

 

当社といたしましては、今後、プラントメーカが当該配管製造メーカに対し

て今回の不適合を踏まえて行う監査結果の確認を通じて、当該配管の製造メー

カの品質管理が適切に行われていることを確認してまいります。 

また、プラントメーカを含む協力企業で構成される品質保証連絡会＊５で本事

象を周知するとともに、今後、プラントメーカを通じて、当該配管の製造メー

カを含めた配管製造メーカの品質管理システムの調査を実施し、適切な品質管

理が行われていることを確認してまいります。 

なお、当該配管については、次回定期検査において、当初計画していた材質

の配管への取り替えを実施する予定です。 

 

以 上 

 

＊１：前回定期検査停止中 

・福島第一原子力発電所５号機 

第 20 回定期検査（平成 16 年 11 月 10 日～平成 17 年６月 10 日） 

・福島第二原子力発電所３号機 

第 13 回定期検査（平成 16 年 12 月２日～平成 17 年 12 月 16 日） 

＊２：給水加熱器ベント管 

給水加熱器（給水を加熱する装置）に溜まった気体を復水器に導く配管。 

＊３：材質の異なる 

同じ低合金鋼の配管であるが一部の材質（クロムの有無等）が異なるもの。（Ｓ

ＴＰＡ23（正）→ＳＴＰＡ12（誤）） 

＊４：現品票 

   配管製造時に識別のために使用する、寸法・材質等が記載されている標示札 

＊５：品質保証連絡会 

当社本店と主要な協力企業本社の品質保証部門で構成し、品質保証活動の取り

組み状況の報告や、協力企業の調達管理に関する課題の情報共有・改善策の検

討等を行うもの 



配管の製造過程および納入の流れ

（正） （誤）
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