
ろ過水タンク

H2タンク

15,900m3

No.5
（2,000m3）

現 状

約 3,000m3

0m3

0m3

No.6
（10,000m3）

No.4
（4,000m3）

No.7
（4,000m3）

No.3
（11,000m3）

No.2
（14,000m3）

No.1
（13,000m3）

約900m3

約8,400m3

約7,500m3

優先策①
（～5月GW目処）

優先策②
（5月後半～）

G6タンク
（19,000m3）

漏えいを確認

漏えいを確認

少量の漏えいの
可能性を確認

＜ 参 考 資 料 ＞

平成25年５月20日

東京電力株式会社
地下貯水槽の移送状況について

4/16～4/22 移送実施済
約 1,070m3※１

4/29～5/6移送実施済

4/25～4/29 移
送
実
施
済

約6,200m3

約 4,600m3

約 2,250m3※１
4/23～4/26移送実施済

※１移送量は、H2エリアタンク水位計の実績から確認。

5/18～移送実施中

（移送実施中）～5/18 11:03No.3→ G6タンク

停止日時開始日時

移送実績
移送ルート


