
ろ過水タンク

H2タンク

15,900m3

No.5
（2,000m3）

現 状

約 3,000m3

0m3

0m3

No.6
（10,000m3）

No.4
（4,000m3）

No.7
（4,000m3）

No.3
（11,000m3）

No.2
（14,000m3）

No.1
（13,000m3）

約900m3

約8,400m3

約7,500m3

優先策①
（～5月GW目処）

優先策②
（5月後半～）

G6タンク
（19,000m3）

漏えいを確認

漏えいを確認

少量の漏えいの
可能性を確認

＜ 参 考 資 料 ＞

平成25年５月28日

東京電力株式会社
地下貯水槽の移送状況について

4/16～4/22

移送実施済

約 1,070m3※１

4/25～4/29
移送実施済

約6,200m3

約 4,600m3

約 2,250m3※１4/23～4/26、4/29～5/6
移送実施済

※１移送量は、H2エリアタンク水位計の実績から確認。
※２数日ごとに、交互に切り替えて移送実施予定。

5/18～移送実施中 ※２

5/21～移送
実施中

※２

5/18 11:03 5/21   9:00
5/25 10:25 5/28   9:05
5/21 10:19 5/23 16:02
5/28   9:54

No.6　→　G6タンク ※２
（移送実施中）

No.3　→　G6タンク ※２

移送ルート
移送実績

開始日時 停止日時


