
6/5   9:25 6/5 12:45
6/6 14:38 6/6 16:59
6/3 14:18 6/3 17:02
6/4 10:14 6/4 17:02
6/5   9:25 6/5 17:00
6/6   9:36 6/6 12:38

No.3　→　No.6 ※２

移送ルート
移送実績

開始日時 停止日時

No.6　→　G6タンク ※２
※３

ろ過水タンク

H2タンク

約 200m3

No.5
（2,000m3）

現 状

約 3,000m3

0m3

0m3

No.6
（10,000m3）

No.4
（4,000m3）

No.7
（4,000m3）

No.3
（11,000m3）

No.2
（14,000m3）

No.1
（13,000m3）

約900m3

約8,400m3

約7,500m3

優先策①
（～5月GW目処）

優先策②
（5月後半～）

G6タンク

漏えいを確認

漏えいを確認

少量の漏えいの

可能性を確認

＜ 参 考 資 料 ＞

平成25年６月６日

東京電力株式会社地下貯水槽の移送状況について

4/16～4/22

移送実施済

約 1,070m3※１

4/25～4/29
移送実施済

約6,200m3

約 4,600m3

約 2,250m3※１4/23～4/26、4/29～5/6
移送実施済

※１移送量は、H2エリアタンク水位計の実績から確認。
※２仮設ラインを使用した残水移送で、日中のみ実施。

※３ 6/5 12:15頃、G6タンクで水漏れを発見したため、移送停止。

6/5～移送実施
中※２

6/3～6/6
移送実施済 ※２

5/18～5/21、5/25～5/28、
6/1～6/3 本設ラインで移送実施済

5/21～5/23、5/28～5/30、
6/3～6/4 本設ラインで移送実施済

約 8,200m3


