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※台風18号到来時も地下水位
は地盤改良頂部を下回って
います。

▽地盤改良（水ガラス）頂部
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※台風18号到来時も地下水位
は地盤改良頂部を下回って
います。

▽地盤改良（水ガラス）頂部

拡大防止策の進捗状況（抜粋）

○ウェルポイントにおける地下水のくみ上げにより、地盤改良箇所より山側

の地下水位は、地盤改良（水ガラス）の頂部よりも低い値で推移しています。

３

１－２号機間の地盤改良（水ガラス注入）等の進捗状況

護岸エリア対策の進捗状況（９月２０日時点） 地下水位と潮位の推移

平 成 ２ ５ 年 ９ 月

東 京 電 力 株 式 会 社

⑤地盤改良（山側）：0本／167本
（H25.10末 完了予定）

①地盤改良（海側）：228本／228本
（H25.7.8 ～ 8.9 完了）

③地盤改良（山側）:115本／337本
（H25.8.13～ 工事着手）

（H25.9末 1列目完了予定）
（H25.10末 2列目完了予定）

②ウェルポイント：28基／28基
（H25.8.15～ 稼働開始）

施工完了数／計画数
（工程）

④支障物撤去（山側）
[昼作業]

(H25.8～H25.9中 予定)

※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり

⑤地盤改良（山側）：0本／167本
（H25.10末 完了予定）

①地盤改良（海側）：228本／228本
（H25.7.8 ～ 8.9 完了）

③地盤改良（山側）:115本／337本
（H25.8.13～ 工事着手）

（H25.9末 1列目完了予定）
（H25.10末 2列目完了予定）

②ウェルポイント：28基／28基
（H25.8.15～ 稼働開始）

施工完了数／計画数
（工程）

④支障物撤去（山側）
[昼作業]

(H25.8～H25.9中 予定)

※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり

２－３号機間の地盤改良（水ガラス注入）等の進捗状況

３－４号機間の地盤改良（水ガラス注入）等の進捗状況

①地盤改良（海側）：29本／132本
（H25.8.23 ～ H25.9末 予定）

②ウェルポイント：7基／7基
（稼働準備完了）

④地盤改良（山側）
（H25.9中 ～ H25.11下 予定）

③支障物撤去（山側）[昼作業]
（H25.8.22 ～ H25.9末 予定）

※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり

①地盤改良（海側）：29本／132本
（H25.8.23 ～ H25.9末 予定）

②ウェルポイント：7基／7基
（稼働準備完了）

④地盤改良（山側）
（H25.9中 ～ H25.11下 予定）

③支障物撤去（山側）[昼作業]
（H25.8.22 ～ H25.9末 予定）

※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり

２号機分岐トレンチ閉塞状況

充填材 注入状況（９／３撮影）

9/10夜作業にて充填ほぼ完了

（今後コア孔部のキャッピング等を実施し完了予定）

注入状況確認

注入孔

充填材

充填材 注入状況（９／３撮影）

9/10夜作業にて充填ほぼ完了

（今後コア孔部のキャッピング等を実施し完了予定）

注入状況確認

注入孔

充填材

○分岐トレンチの閉塞作業はほぼ完了しています。

①地盤改良（海側）：１１３本／249本
（H25.8.29 ～ H25.11末 予定）

④地盤改良（山側）
（H25.10上 ～ H25.12上予定）

②ウェルポイント：29基／29基
（稼働準備完了）

③支障物撤去（山側）[昼作業]
（H25.８.22 ～ H25.10末予定）

※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり

①地盤改良（海側）：１１３本／249本
（H25.8.29 ～ H25.11末 予定）

④地盤改良（山側）
（H25.10上 ～ H25.12上予定）

②ウェルポイント：29基／29基
（稼働準備完了）

③支障物撤去（山側）[昼作業]
（H25.８.22 ～ H25.10末予定）

※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり
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セシウム１３７：

 

検出限界値(0.52)未満(9/18)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(16)未満(9/18)
トリチウム

 

：

 

検出限界値(1.9)未満(9/11)

○港湾内・港湾外近傍における海域モニタリング地点（強化地点）

○分析項目および測定頻度

・トリチウム、セシウム、全ベータ：１回／週

・ストロンチウム：１回／月

海洋への影響をモニタリング

港湾内の放射能濃度の分布をモニタリング

港湾内への影響をモニタリング（地点抜粋）

※（

 

）内日付は採取日

港湾内（シルトフェンス外側）・港湾境界付近では、海水中濃度はほぼ検出限界値未満で影響は限定的です。

４

 

港湾口東側地点

北防波堤北側地点
南防波堤南側地点

港湾外追加地点（週１回、γ核種、全べータ、トリチウム）

港湾内追加地点（週１回、γ核種、全ベータ、トリチウム）

既採取地点

セシウム１３７：

 

１．８(9/18)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(15)未満(9/18)
トリチウム

 

：

 

１４(9/9)

セシウム１３７：

 

３．７(9/16)
全ベータ

 

：

 

２４(9/16)
トリチウム

 

：

 

検出限界値(110)未満(9/16)

セシウム１３７

 

：

 

検出限界値(2.7)未満(9/16)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(19)未満(9/16)
トリチウム

 

：

 

１８(9/16)

セシウム１３７

 

：

 

２．３(9/16)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(15)未満(9/16)
トリチウム

 

：

 

２．７(9/16)

セシウム１３７：

 

２．６(9/18)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(15)未満(9/18)
トリチウム

 

：

 

２．５(9/9)

セシウム１３７：

 

検出限界値(1.8)未満(9/16)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(19)未満(9/16)
トリチウム

 

：

 

検出限界値(1.5)未満(9/16)

セシウム１３７：

 

１６(9/16)
全ベータ

 

：

 

１３０(9/16)
トリチウム

 

：

 

１３０(9/16)

セシウム１３７：

 

６２(9/19)
全ベータ

 

：

 

３２０(9/19)
トリチウム

 

：

 

１，０００(9/17)

セシウム１３７：

 

４５(9/19)
全ベータ

 

：

 

３６０(9/19)
トリチウム

 

：

 

７２０(9/17)

港湾口

南放水口付近

１～４号機取水口内北側（東波除堤北側）

１～４号機取水口内北側

１・２号機取水口間（表層）

セシウム１３７：

 

２．４(9/18)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(15)未満(9/18)
トリチウム

 

：

 

２．０(9/9)

港湾内東側

港湾内西側

物揚場前

６号機取水口前

５，６号機放水口北側

港湾内南側

セシウム１３７：

 

３．７(9/18)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(15)未満(9/18)
トリチウム

 

：

 

検出限界値(1.6)未満(9/9)

セシウム１３７：

 

検出限界値(0.82)未満(9/18)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(16)未満(9/18)
トリチウム

 

：

 

検出限界値(1.9)未満(9/11)

セシウム１３７：

 

検出限界値(0.68)未満(9/18)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(16)未満(9/18)
トリチウム

 

：

 

検出限界値(1.9)未満(9/11)

セシウム１３７：

 

２．８(9/18)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(15)未満(9/18)
トリチウム

 

：

 

４．１(9/9)

港湾内北側

海域モニタリングの状況（至近の水質測定結果）

※単位：ベクレル／リットル

○港湾内・港湾境界付近における海域モニタリング地点

○発電所周辺海域モニタリング地点

セシウム１３７：

 

０．０８１(8/6)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(18)未満(8/6)
トリチウム

 

：

 

検出限界値(0.30)未満(8/6)

セシウム１３７：

 

０．００９９(7/30)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(17)未満(8/6)
トリチウム

 

：

 

検出限界値(0.31)未満(8/6)

セシウム１３７：

 

０．０８８(7/30)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(17)未満(8/6)
トリチウム

 

：

 

検出限界値(0.31)未満(8/7)

セシウム１３７：

 

０．００２６(7/31)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(17)未満(8/7)
トリチウム

 

：

 

検出限界値(0.37)未満(8/7)

セシウム１３７：

 

０．０１１(7/31)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(17)未満(8/7)
トリチウム

 

：

 

検出限界値(0.37)未満(8/7)

セシウム１３７：

 

０．１７(8/6)
全ベータ

 

：

 

検出限界値(17)未満(8/6)
トリチウム

 

：

 

０．９３(8/6)

請戸港南側

請戸川沖合３ｋｍ（上層）

１Ｆ敷地沖合３ｋｍ（上層）

１Ｆ敷地沖合１５ｋｍ（上層）

２Ｆ敷地沖合３ｋｍ（上層）２Ｆ北放水口付近


