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■進捗状況（2015年6月30日現在）

号機 ２号機 ３号機 ４号機

状況

・トンネル部充填：12/18完了

・立坑充填：2/24開始

・トレンチ内滞留水移送：6/30完了 ※1

・ トンネル部充填：4/8完了

・立坑充填：5/2開始

・トンネル部（開口部Ⅰ～Ⅲ間）充填

：3/21完了

・開口部Ⅱ・Ⅲ充填：4/28完了

残滞留水量 0m3 約750m3 ※2 約60m3 ※3

充填量 約4,160m3 約4,690m3 約630m3

汚染水除去全体進捗：93%

：閉塞済
（残水処理）

：立坑充填中
：立坑上部充填中

※1：引き続き、残水処理を行う。
※2：立坑Ｄ上部を除く。立坑Ｄは、建屋接続高さ以上の部分の滞留水除去および充填が現状困難であることから、

建屋滞留水の水位低下に合わせて充填を実施する方針。
※3：開口部Ⅰおよび建屋張出部を除く。

福島第一原子力発電所 ２号機海水配管トレンチ内における
滞留水の除去完了について
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■海水配管トレンチ止水・閉塞の進捗状況①

■ ２号機は、本日６月30日に水移送が完了。７月２日に立坑（O.P.+４ｍ程度

まで）充填完了予定。

■ ３号機は、トンネル閉塞材料での立坑部充填を実施中。実施計画変更認可申請

の認可受領後、１号機復水貯蔵タンクへの移送準備が整い次第、速やかにトレンチ

内の残りの滞留水の移送を実施し、除去を完了させる計画。

■ ４号機は、一部を除き、４月2８日までトレンチ内滞留水は除去完了。
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● 福島第一における最大のリスクのひとつである、２号機海水配管トレンチ内の

滞留水 約4,500m3の除去が完了。

● これにより、海水配管トレンチ内における最も高濃度の滞留水の万一の漏えい

に対する大幅なリスク低減が図られた。

● 引き続き、２号機海水配管トレンチ内の充填作業、および３号機海水配管トレ

ンチ内の滞留水除去および充填作業の完了を目指して、安全を第一に慎重に作業

を進めてまいる。

海水配管トレンチ止水・閉塞の進捗状況②
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