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１号機 ２号機 ３号機 ４号機

：シルトフェンス

：鋼管矢板打設完了

：継手処理完了

：割栗石埋立完了

：舗装完了

（９月９日時点）

海側遮水壁閉合箇所の状況

海側遮水壁閉合箇所 ： 鋼管矢板９本分（延長約10ｍ）

写真撮影方向
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海側遮水壁閉合作業の概略手順

打設順序

今般作業で打設する鋼管矢板（９本）

海側

今般作業で実施する継手処理（19箇所）

山側

• ９月３日から稼働開始している
サブドレンについては、本日ま
で、問題なく稼働できることを確
認しました。

• ９月10日から鋼管矢板の打設
作業を再開します。
打設は、二段階に分けて実施
する計画です。

• 鋼管矢板の打設完了後、止水
性向上のための継手処理を実
施します。

打設順序

①鋼管矢板打設（一次）

②鋼管矢板打設（二次）

③継手処理

約30m

打設予定深度の1.5m手前まで打設
（バイブロハンマ）

打設予定深度まで打設
（油圧ハンマ） 鋼管矢板一次打設状況
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遮水ゴム無収縮モルタル注入

工程は天候等により変動する
可能性があります。

継手部拡大

約4.5m

約6.0m

約19.5m



海側遮水壁閉合作業の概略工程

2015年

８月 ９月 10月

準備

鋼管矢板
打設※

継手処理
※ ◆閉合

作業
完了

機材等準備

◆開始（9/10)

9月14日よりサブドレン他水処理施設の運用に伴う排水を開始する予定です。

※工程は天候等により変動する可能性があります
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