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電気をご使用される皆さまの電気使用量データのお知らせの遅延等により，
当社と託送契約を締結している小売電気事業者さまおよび電気をご使用される
皆さまに対し，ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し
上げます。

当社は，長期間にわたりご迷惑をおかけしている現下の状況の解消を喫緊の
最重要課題とし，７月１日の改善計画の報告以降，追加施策の実施を含め，
進捗の管理・検証を進め，体制を増強し，未通知解消に向け取り組んでまいり
ました。

その結果，当面の目標とした７営業日以内の通知は，９月以降ほぼ定常的に
達成できており，その後，更なる業務・システム面での取組を進めたことによ
り，２月以降，やむを得ない理由を除き４営業日以内の通知を概ね実現しつつ
あります。

当社といたしましては，引き続き，小売電気事業者さまおよび電気をご使用
される皆さまへのご迷惑解消に向け，小売電気事業者さまのご理解・ご支援も
頂戴しつつ，全社を挙げてお知らせの正常化に取り組んでまいります。
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需要データ（新規検針分）未通知件数の推移

検針日からの営業日

2月前半平均

検針日以前に遡って異動申込みがあった場合の未通知件数を除く

3月前半平均2月後半平均

49(99.95％)

「４営業日」
未通知数（通知割合）

43(99.96％)

※2月前半：2月 2日～2月15日検針分平均
2月後半：2月16日～2月28日検針分平均
3月前半：3月 3日～3月14日検針分平均

39(99.96％)

12月平均
12/2～12/28検針分

1月平均
1/4～1/30検針分

2月平均
2/2～2/28検針分

 新規検針分については， 以下の事由のものを除き，4営業日以内の通知を概ね実現しており，引
き続き，4営業日以内の通知に取り組んでいく。

 なお，３月前半にシステム改修の過程で一時的に通知遅延が生じたが，５営業日前に通知済み。
 電気のご使用者さまの申込内容の確認に時間を要するもの，過去月が協定協議中の対象において
小売電気事業者さまのご要請により通知を保留しているもの，協定協議対象，および現地に出向
して検針を実施する必要があるものなどは一定数存在。今後は，それらを極力減らしていく。
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・検針日以前に遡って異動申込みがあった場合の未通知件数を除く

需要データ（新規検針分）未通知件数の内訳（4営業日時点）
分類 2月前半

平均※
2月後半
平均※

3月前半
平均※

新
規
分

① 検針値があり，ｼｽﾃﾑ処理済みだが，反映が遅れたもの 0 0 3（＊）
②-1
電気のご使用者さまの申込内容の確認等に時間がかかり，処
理が遅れたもの

10 12 16

②-2
出向検針等の対応で、電気のご使用者さまとの調整等で時間
を要しているもの

5 5 5

③ 電気使用量ﾃﾞｰﾀを確定させるための調査・確認を全て実施し
たものの，やむを得ず電気使用量ﾃﾞｰﾀを確定できず，協定で
の確定をお願いせざるを得ないもの

12 10 12

新規分小計 27 27 36

継
続
分

④ 過去月の検針値が不明のため，当月分の検針値を確定するに
は，過去分の処理が必要となるもの 0 0 0

⑤ 過去月が協定協議中の対象において，小売電気事業者さまの
ご要請により当月分の通知を保留し，未通知となったもの 16 12 13

合計 43 39 49

・小数点以下第1位で四捨五入
＊）3/17処理分。システム改修の過程で一時的に通知遅延となった
もの。（５営業日前の3/20に通知済）

※2月前半：2月 2日～2月15日検針分平均
2月後半：2月16日～2月28日検針分平均
3月前半：3月 3日～3月14日検針分平均



需要データ（ストック分）の未通知解消状況
 3月分までのストック分については，協定協議対象など※を除き，未通知は解消している。

・検針日以前に遡って異動申込みがあった場合の未通知件数を除く
※協定協議対象，電気のご使用者さまの申込内容の確認に時間を要するもの，およ
び過去月が協定協議中の対象において小売電気事業者さまのご要請により通知
を保留しているもの

未通知件数
2月20日

（前々回報告）
７営業日時点

3月3日
（前回報告）
4営業日時点

3月17日

4営業日時点

7月分 0  （65※） 0 （54※） 0  （28※）

8月分 0  （39※） 0 （34※） 0  （11※）

9月分 0 （40※） 0 （31※） 0    （9※）

10月分 0 （48※） 0 （43※） 0  （11※）

11月分 0 （45※） 0  （35※） 0  （16※）

12月分 0 （81※） 0  （48※） 0  （28※）

1月分 0 （141※） 0  （80※） 0  （58※）

2月分 0  （135※） 0 （322※） 0 （180※）

3月分 － － 24（＊）（247※）

合計 0 （594※） 0  （647※） 24（＊）（588※）
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＊）3/17処理分。システム改修の
過程で一時的に通知遅延となっ
たもの。（５営業日前の3/20
に通知済）
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協定の進捗状況（4月から2月分まで）

協定協議
対象件数

3月17日現在
協定値通知件数

協定協議
残件数

東京電力エナジー
パートナー株式会社

6,108件
（162件※） 5,937件 171件

（162件※）

その他小売電気事業者 1,749件
（263件※） 1,626件 123件

（263件※）

合計 7,857件
（425件※） 7,563件 294件

（425件※）
・ 検針日以前に遡って異動申込みがあった協定対象分を含む

 電気使用量データを確定させるための調査・確認を全て実施したものの，やむを得ず
確定できないものについては，協定により電気使用量データを確定することで，小売
電気事業者さまと協議をさせていただいている。

 残294件については，引き続き，小売電気事業者さまと協定協議中。一日も早くご理解
を得られるよう，丁寧・迅速な対応に努める。

※過去月が協定協議中の対象において小売電気事業者さ
まのご要請により通知を保留しているもの等
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発電データの未通知解消状況

 3月分までのストック分については，協定協議対象※を除き，未通知は解消している。

未通知件数

2月20日
（前々回報告）
７営業日時点

3月3日
（前回報告）
５営業日時点

3月17日

５営業日時点

8月分 0 0 0

9月分 0 0 0

10月分 0 0 0

11月分 0 0 0

12月分 0 0 0

1月分 0 0 0

2月分 0 0 （1※） 0 （1※）

3月分 － － 0

合計 0 0 （1※） 0 （1※）

※協定協議対象



○スイッチング時の誤針ならびにシステム操作誤りに伴う誤通知 ※既報
【事象】
スイッチング時の作業員の誤針や検針値がシステムへ自動連携されない不具合
への対応として人手によりシステム登録を行った際の誤登録とシステム操作機能
の不備による誤算定。

【小売電気事業者さまへの影響】
3月分までの通知分を調査し，3月17日時点で誤通知と判明したものは，通知
対象件数1,644万件のうち2,572件（0.016%）,37社 ※前回報告より＋18件

【小売電気事業者さまへの対応】
お詫びするとともに正誤判定の調査結果ならびに正しい検針値を順次報告中。

【再発防止対策】
ヒューマンエラーについては，作業手順を見直す等の品質向上対策を作業者へ
周知徹底するとともに，システム改修による確定通知前の誤通知防止策を検討中。

確定使用量の誤通知対応状況
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4営業日以内の通知に向けた対策
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要
因

対
策
№

対策項目 対策内容 適用時期

デ
ー
タ
不
整
合
等

1 異動入力手順の徹底 旧型計器における積数の確実な入力，検針日を考慮
した異動入力等により，データ不整合の発生を防止 順次実施中

2 ２計量契約一託送化の
業務プロセスの整備

申込み処理方法等を標準化し，処理の不備による
データ不整合の発生を防止，処理速度を向上 順次実施中

3 地点DB-託送契約・料金DB
データ同期機能追加

DB間の検針期間設定の相違を解消し，データ不整合
の発生を防止 実施済

4 通知を受けた対応の確実な実施 通知の種類に応じた業務フローを優先順位付けして
整備し，確実かつ効率的な解消を実施 順次実施中

デ
ー
タ
欠
測
等

5 ＳＭ欠測自動補完機能追加 スマートメーターの30分値欠測を，検針日前に自動
的に補完し，人手作業を削減 実施済

6 出向検針の前倒し実施 出向対象リストの出力を２営業日目から１営業日目
とし，出向開始日を早期化 実施済

7 旧型計器の連携前倒し 旧型計器の通知を３営業日目から２営業日目にする
ことで，作業対象を早期明確化 実施済

全
般

8 旧型計器のＳＭ化促進 左記に同じ 順次実施中

9 検針値連携状態見える化・
補正機能の追加

検針値連携に係わる未通知要因を早期に把握し，効
率よく確実に修正できる機能を追加 H29.3月末

ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ業務

ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ

業務

業務

業務

業務



10月 11月 12月 1月 2月 3月

対策の実施スケジュール
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業務フローの整備

業務フロー検証，改善

出向検針の
前倒し実施

業
務
対
応

検針値状態管理機能
リリース

開発 DB間データ同期機能
リリース

開発・データ移行

ＳＭ欠測自動補完機能
リリース

開発
旧型計器連携前倒し
適用

出向対象リスト出力
の早期化

定着期間

シ
ス
テ
ム
対
応

システム通知を受けた対応手順の整備


