
停電の復旧計画（茨城）

9月9日 9月10日 9月11日以降
計画 0 4,800
実績 4,900 500
計画 1,100 12,200
実績 0 1,500
計画 8,000 100
実績 8,000 0
計画 2,900 3,600
実績 2,900 300
計画 900 4,900
実績 1,300 2,400
計画 1,300 2,100
実績 2,900 700
計画 100 0
実績 100 0
計画 1,000 0
実績 3,200 0
計画 2,700 0
実績 2,700 0
計画 500 0
実績 700 0
計画 0 1,900
実績 0 0
計画 800 1,000
実績 800 0
計画 500 400
実績 1,000 0
計画 600 600
実績 900 100
計画 200 0
実績 200 0
計画 200 1,100
実績 0 0
計画 0 1,300
実績 0 1,300
計画 400 0
実績 400 0
計画 900 0
実績 900 0
計画 0 0
実績 0 0
計画 0 0
実績 0 0
計画 100 0
実績 100 0

備考

日立市

大洗町

鉾田市

鹿嶋市

神栖市

潮来市

行方市

県別 市町村 停電件数
(9月9日　16:00時点）

復旧計画および実績

稲敷市

牛久市

阿見町

龍ヶ崎市

利根町

水戸市

石岡市

茨城町

河内町

かすみがうら市

小見玉市

つくば市

土浦市

美浦村

桜川市

2,700

700

9,700

13,300

8,100

6,500

6,200

0

100

茨城県

1,000

1,300

400

900

0

1,900

1,800

1,400

1,500

200

5,000

100

3,200



停電の復旧計画（静岡）

9月9日 9月10日 9月11日以降
計画 500 600
実績 500 0
計画 300 400
実績 800 0
計画 5,600 8,500
実績 6,700 2,100
計画 400 1,000
実績 400 100
計画 100 0
実績 100 0
計画 800 1,100
実績 1,000 0
計画 0 100
実績 0 0
計画 100 800
実績 400 600
計画 0 800
実績 0 0
計画 600 0
実績 600 0
計画 400 1,700
実績 200 800

800

600

1,900

下田市

西伊豆町

東伊豆町

松崎町

三島市

1,400

100

1,900

100

1,200

静岡県

復旧計画および実績
備考停電件数

(9月9日　16:00時点）県別 市町村

熱海市

伊豆市

伊東市

河津町

函南町

南伊豆町

1,100

1,200

15,200



停電の復旧計画（神奈川）

9月9日 9月10日 9月11日以降
計画 0 0
実績 0 0
計画 0 0
実績 0 0
計画 0 7500
実績 0 800
計画 100 0
実績 100 0
計画 300 0
実績 300 0
計画 0 0
実績 0 0
計画 0 0
実績 0 0
計画 0 200
実績 900 0
計画 0 600
実績 0 600
計画 0 0
実績 0 0
計画 0 0
実績 0 0
計画 0 2,500
実績 1,800 0
計画 1,700 100
実績 1,700 0
計画 0 0
実績 0 0
計画 600 0
実績 600 0
計画 1,700 1,200
実績 1,700 1,000
計画 1,100 0
実績 1,100 0
計画 0 13,800
実績 4,900 0
計画 0 0
実績 0 0
計画 0 4,100
実績 700 4,100
計画 0 0
実績 900 0
計画 0 0
実績 1,000 0
計画 0 0
実績 4,700 0
計画 0 0
実績 1,500 0
計画 2,000 0
実績 2,000 0
計画 0 0
実績 100 0
計画 100 0
実績 100 0
計画 0 100
実績 3,500 0
計画 0 0
実績 2,500 0
計画 0 0
実績 100 0
計画 0 0
実績 0 0
計画 0 0
実績 7,700 0

0

0

7,500

100

300

0

0

1,100

600

0

0

4,300

復旧計画および実績
備考

神奈川県

県別 市町村 停電件数
(9月9日　16:00時点）

海老名市

大井町

鎌倉市

川崎区

中原区
川崎市

寒川町

座間市

逗子市

茅ヶ崎市

中井町

箱根町

葉山町

藤沢市

西区

保土ケ谷区

南区

横浜市

松田町

真鶴町

三浦市

南足柄市

横須賀市

旭区

泉区

磯子区

神奈川区

金沢区

港南区

港北区

栄区

鶴見区

戸塚区

中区

1,800

0

600

2,900

1,100

7,700

100

100

3,600

2,500

100

17,100

0

4,800

900

1,000

4,700

1,500

2,000

0



停電の復旧計画（千葉）

9月9日 9月10日 9月11日以降
計画 0 1,485 15,915
実績 700 0
計画 380 500
実績 0 0
計画 3,000 0
実績 3,000 0
計画 0 200
実績 0 0
計画 0 64,700 200
実績 300 0
計画 0 0 5,500
実績 0 0
計画 0 5,600 9,500
実績 0 0
計画 0 1,500
実績 0 0
計画 0 100
実績 0 0
計画 0 600
実績 0 0
計画 0 3,990 25,210
実績 2,200 0
計画 2,000 0
実績 2,000 0
計画 0 18,100
実績 0 0
計画 0 20,500 300
実績 0 0
計画 0 37,500 200
実績 0 0
計画 0 5,100 100
実績 0 0
計画 0 1,185 5,415
実績 0 0
計画 0 0 2,400
実績 0 0
計画 0 0 3,500
実績 0 0
計画 0 2,035 18,665
実績 0 0
計画 0 975 15,025
実績 1,700 0
計画 0 3,500 1,000
実績 0 0
計画 0 0 3,300
実績 400 0
計画 0 100
実績 0 0
計画 0 1,455 11,845
実績 1,900 0
計画 0 8,000
実績 0 0
計画 0 1,045 5,855
実績 1,000 0
計画 0 24,700
実績 0 0
計画 0 0 4,500
実績 0 0
計画 0 0 17,600
実績 5,000 0
計画 0 0 8,400
実績 300 0
計画 0 0 23,700
実績 0 0
計画 0 0 32,400
実績 800 0
計画 0 0 7,400
実績 1,600 0
計画 200 0
実績 0 0
計画 0 0 6,800
実績 1,100 0
計画 0 0 2,700
実績 0 0
計画 0 0 22,300
実績 0 0
計画 0 100
実績 0 0
計画 500 0
実績 500 0
計画 0 0 19,400
実績 7,200 0
計画 0 26,000 200
実績 0 0
計画 5,300 0
実績 5,300 0
計画 100 0
実績 100 0
計画 0 22,800 200
実績 0 0
計画 0 1,400
実績 0 0
計画 0 0 32,000
実績 200 0
計画 0 0 100
実績 600 0
計画 0 0 10,100
実績 300 0
計画 300 0 10,800
実績 300 0

横芝光町 10,400 大規模な復旧のため

四街道市 11,100 大規模な復旧のため

八街市 32,200 大規模な復旧のため

八千代市 700 末端設備で、改修調整中ため

南房総市 23,000 鉄塔倒壊により設備被害が大きいため

茂原市 1,400

船橋市 5,300

松戸市 100

成田市 26,600 大規模な復旧のため

富津市 26,200 鉄塔倒壊により設備被害が大きいため

長柄町 100

習志野市 500

東庄町 2,700 大規模な復旧のため

富里市 22,300 大規模な復旧のため

長生村 200

東金市 7,900 大規模な復旧のため

若葉区 33,200 工事実施日調整中

銚子市 9,000 大規模な復旧のため

8,700 折損、倒木のため

緑区 23,700 折損、倒木のため

千葉市

稲毛区 4,500 工事実施日調整中

中央区 22,600 工事実施日調整中

花見川区

多古町 7,900 大規模な復旧のため

館山市 24,700

匝瑳市 15,200 大規模な復旧のため

袖ケ浦市 8,000

芝山町 3,700 大規模な復旧のため

白子町 100

山武市 17,700 大規模な復旧のため

酒々井町 4,500 大規模な復旧のため

栄町 3,500 大規模な復旧のため

佐倉市 20,700 大規模な復旧のため

九十九里町 6,600 大規模な復旧のため

神崎町 2,400 大規模な復旧のため

君津市 37,700 鉄塔倒壊により設備被害が大きいため

鋸南町 5,200 鉄塔倒壊により設備被害が大きいため

鴨川市 18,100

木更津市 20,800 鉄塔倒壊により設備被害が大きいため

鎌ヶ谷市 2,000

御宿町 100

勝浦市 600

市原市 65,200 大規模な復旧のため

印西市 5,500 大規模な復旧のため

香取市 31,400 大規模な復旧のため

県別 市町村 停電件数
(9月9日　16:00時点）

復旧計画および実績
備考

3,000

一宮町 200

千葉県

旭市 18,100 大規模な復旧のため

いすみ市 500

市川市

大網白里市 15,100 大規模な復旧のため

大多喜市 1,500



停電の復旧計画（東京都島嶼）

9月9日 9月10日 9月11日以降

計画 5,148 50

実績 5,148 0

計画 0 930

実績 0 930

計画 0 159

実績 0 0

計画 1,072 980

実績 1,072 0

計画 0 0 30

実績 0 13

計画 0 0 6

実績 0 0

計画 0 0

実績 0 0

計画 0 0

実績 0 0

計画 0 0

実績 0 0

計画 0 0

実績 0 0
母島 0

八丈島 0

父島 0

三宅島 6 倒木により侵入不可

青ヶ島 0

東京都

大島 50 数十件未定
（倒木により侵入不可）

式根島 930

利島 159

新島 980

神津島 43 倒木により侵入不可

備考県別 市町村 停電件数
(23:00時点）

復旧計画および実績


