

東京電力(注) 資材調達計画(2022年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力エナジーパートナー、東京電力リニューアブルパワー

【東京電力ホールディングス分】

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前に取引先登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務(委託)」「原子力設備に関する取引」

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	電気	2F 開閉所GIS新設	新設・購入	2022/05	2023/04/03	2024/02/27	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
2	購買	電気	1G R/B天井クレーン制御装置取替関連除却	改造・取替	2023/01	2023/06/05	2023/10/27	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
3	購買	電気	2F 66kV断路器耐震補強	改造・取替	2022/12	2023/05/17	2023/10/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
4	購買	電気	3G 66kV CVケーブル取替(3SA)	改造・取替	2023/01	2023/06/07	2023/12/15	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
5	購買	電気	3G 起動変圧器3SA取替	改造・取替	2023/01	2023/06/07	2023/12/15	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
6	購買	電気	3G 起動変圧器3SA保護装置取替	改造・取替	2023/01	2023/06/07	2023/12/15	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
7	購買	電気	1-4G トレンチサンブポン電動機他取替	改造・取替	2022/04	2022/07/04	2022/12/21	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
8	購買	電気	1G R/B天井クレーン制御装置取替	改造・取替	2023/01	2023/06/05	2023/10/27	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
9	購買	電気	2F 汚損検出器取替	改造・取替	2022/04	2022/07/04	2023/01/27	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
10	購買	電気	1G 主要電気設備修理	修理	2022/05	2022/08/22	2023/05/25	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
11	購買	電気	3号開閉所設備点検修理工事	修理	2023/01	2023/04/01	2023/10/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
12	購買	電気	2号開閉所設備点検修理工事	修理	2022/11	2023/02/01	2023/08/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
13	購買	電気	3G 主要電気設備修理	修理	2023/03	2023/06/12	2024/04/24	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
14	購買	電気	66kV北側GIS設備点検修理工事	修理	2022/09	2022/12/01	2023/06/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
15	購買	原子炉	1R MCR冷凍機取替関連除却	改造・取替	2022/08	2023/03/17	2023/03/17	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
16	購買	原子炉	1R MCR冷凍機取替	改造・取替	2022/04	2022/10/03	2023/03/17	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
17	購買	原子炉	3R MCR冷凍機取替	改造・取替	2022/08		2023/03/17	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
18	購買	原子炉	1R MCR冷凍機取替	改造・取替	2023/03		2024/03/15	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
19	購買	原子炉	3R MCR冷凍機取替	改造・取替	2023/03		2024/03/15	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
20	購買	原子炉	3R MCR冷凍機取替関連除却	改造・取替	2022/08		2023/03/17	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
21	購買	計装	1号放射線モニタ取得	新設・購入	2022/06		2023/06/10	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
22	購買	計装	1M プロセス計算機取替	改造・取替	2022/12	2024/04/05	2025/03/14	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
23	購買	計装	2M プロセス計算機取替	改造・取替	2022/12	2024/04/05	2025/03/14	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
24	購買	計装	6号盤内配線改造(火災)	改造・取替	2022/06	2022/10/01	2023/09/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
25	購買	計装	6号サイバーセキュリティ対策工事	その他	2022/04		2022/12/28	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
26	購買	計装	5号サイバーセキュリティ対策工事	その他	2022/04		2022/12/28	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
27	購買	計装	7号サイバーセキュリティ対策工事	その他	2022/04		2022/12/28	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
28	購買	計装	1~4号サイバーセキュリティ対策工事	その他	2022/04		2022/12/28	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
29	購買	共通	電子式集積線量計購入	新設・購入	2022/08		2023/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
30	購買	共通	電子式線量計充電器購入	新設・購入	2022/06		2022/09/29	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
31	購買	共通	退出モニタ取替工事	改造・取替	2022/05	2023/04/03	2023/09/29	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
32	購買	共通	2F-周辺放射線監視用データ収集処理装置取替	改造・取替	2022/04	2022/10/04	2022/12/26	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
33	購買	ラドウエスト	1. 2W 監視・制御装置取替関連除却	改造・取替	2023/03		2024/03/06	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
34	購買	ラドウエスト	1. 2W P/C1WA取替工事関連除却	改造・取替	2023/02	2023/05/10	2023/07/19	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
35	購買	ラドウエスト	3. 4W 焼却炉耐震強化工事	改造・取替	2022/12	2023/12/01	2024/03/15	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
36	購買	ラドウエスト	1. 2W P/C1WA取替	改造・取替	2022/12	2023/05/10	2023/07/19	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
37	購買	ラドウエスト	1. 2W 監視・制御装置取替	改造・取替	2023/03		2024/03/13	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
38	購買	ラドウエスト	1・2W 屋外トレンチ配管スリーブ修理	修理	2022/07	2022/10/03	2023/04/21	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
39	購買	ラドウエスト	1-4W 物揚場電源盤復旧	修理	2023/03	2023/10/04	2024/02/21	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
40	購買	タービン	3T S/B冷凍機圧縮機用電動機取替	改造・取替	2022/08		2023/03/16	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
41	購買	タービン	1T S/B冷凍機取替	改造・取替	2022/08		2023/03/16	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
42	購買	その他	UVSSタブレット化	新設・購入	2022/08		2023/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
43	購買	その他	低バックグラウンドガスフローカウンタ	新設・購入	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
44	購買	その他	ZnSシンチレーションカウンタ	新設・購入	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
45	購買	その他	フロリナートガス測定装置	新設・購入	2022/07		2022/10/25	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
46	購買	その他	爆発物検査装置購入	新設・購入	2022/08		2023/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
47	購買	その他	7号直流電動弁電動機予備品取得	新設・購入	2022/07		2023/07/10	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
48	購買	その他	保護衣	新設・購入	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
49	購買	その他	低バックグラウンド自動測定装置 取得	新設・購入	2022/11	2022/10/01	2022/11/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
50	購買	その他	可搬型ダストモニタ	新設・購入	2023/01	2023/04/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
51	購買	その他	液体シンチレーションカウンタ	新設・購入	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
52	購買	その他	2F 低レベル放射性廃棄物搬出検査装置取替工事	改造・取替	2022/05	2023/04/03	2024/03/29	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
53	購買	その他	5号D/G現場盤保護継電器取替工事	改造・取替	2022/12	2023/03/01	2023/11/15	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
54	購買	その他	給水建屋P/C取替工事	改造・取替	2022/07	2023/04/01	2023/09/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
55	購買	その他	補助建屋P/C取替工事	改造・取替	2022/07	2023/04/01	2023/09/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
56	購買	その他	大湊焼却設備排ガスライン弁取替工事	改造・取替	2023/02	2023/07/01	2024/01/26	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
57	購買	その他	免震重要棟TSC用DREAMSサーバ装置	改造・取替	2023/01	2024/04/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
58	購買	その他	DREAMSサーバ装置	改造・取替	2022/07	2022/09/01	2022/12/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
59	購買	その他	KKむつ用キャスク吊具改造	改造・取替	2022/12	2022/12/01	2023/12/01	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
60	購買	その他	KK-7 チャンネルボックス取替(R12)	改造・取替	2022/12	2024/10/01	2024/10/01	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
61	工事	電気	GTG点検修理工事(5)	修理	2022/05	2023/03/01	2024/05/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
62	工事	電気	6号長期停止に伴うタービン設備点検修理工事	修理	2022/07	2023/01/01	2023/08/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
63	工事	電気	2F 油入変圧器絶縁油処理(その3)	修理	2023/02	2023/05/17	2023/10/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
64	工事	電気	3号IA・SA圧縮機本格点検手入工事	点検手入	2022/07	2023/03/01	2024/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
65	工事	電気	7号スクリーン装置点検手入工事	点検手入	2022/09	2023/02/01	2023/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
66	工事	電気	6号タービン設備起動前点検手入工事(起動前)	点検手入	2022/05	2022/10/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
67	工事	電気	2号長期停止に伴うタービン設備点検手入工事	点検手入	2022/04	2023/09/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
68	工事	電気	4号長期停止に伴うタービン設備点検手入工事	点検手入	2022/07	2023/01/10	2023/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
69	工事	電気	第二GTG他燃料供給設備点検手入工事	点検手入	2022/04	2022/08/01	2023/04/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
70	工事	電気	7号燃料交換機点検手入工事	点検手入	2023/03	2024/08/01	2025/01/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
71	工事	電気	大容量送水車点検手入工事	点検手入	2023/02	2023/04/01	2024/02/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
72	工事	電気	可搬型車両点検手入工事	点検手入	2023/01	2023/03/01	2024/02/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
73	工事	電気	2号スクリーン装置点検手入工事	点検手入	2022/11	2023/06/01	2024/01/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
74	工事	電気	3号スクリーン装置点検手入工事	点検手入	2022/09	2023/03/14	2023/08/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
75	工事	電気	1号換気空調設備保全工事(タービン・定例)	点検手入	2022/08	2023/07/11	2024/07/07	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
76	工事	電気	6号スクリーン装置点検手入工事	点検手入	2022/11	2023/04/02	2023/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
77	工事	電気	2号換気空調設備点検手入工事(タービン・定例)	点検手入	2022/04	2022/08/22	2023/08/04	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
78	工事	電気	2号換気空調設備保全工事(タービン・定例)	点検手入	2022/10	2023/10/01	2024/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
79	工事	電気	1号IA・SA圧縮機本格点検手入工事	点検手入	2022/10	2023/04/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
80	工事	電気	6号長期停止に伴う海水ポンプ設備点検手入工事	点検手入	2022/10	2023/10/01	2024/05/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
81	工事	電気	7号IA・SA圧縮機本格点検手入工事	点検手入	2022/04	2024/04/01	2025/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
82	工事	電気	2号IA・SA圧縮機本格点検手入工事	点検手入	2022/05	2023/01/01	2024/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
83	工事	電気	GTG他燃料供給設備点検手入工事(第一・第二)	点検手入	2022/09	2023/04/01	2023/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
84	工事	電気	3号換気空調設備保全工事(タービン・定例)	点検手入	2022/07	2023/07/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
85	工事	電気	7号換気空調設備保全工事(タービン・定例)	点検手入	2022/04	2023/01/01	2024/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
86	工事	電気	1号 取水路点検(WW)	その他	2022/10	2023/04/01	2023/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
87	工事	電気	2号 取水路点検(WW)	その他	2022/08	2023/02/01	2023/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
88	工事	原子炉	6号 新規消火設備設置工事(その2)	新設・購入	2023/03	2023/08/10	2023/10/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
89	工事	原子炉	3R D/G燃料配管修理工事	修理	2022/09	2022/11/07	2023/10/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
90	工事	原子炉	1~4R 原子炉補機系弁点検修理工事	修理	2023/02	2023/04/10	2024/04/08	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
91	工事	原子炉	1・3R 換気空調系点検修理工事	修理	2023/02	2023/04/10	2024/04/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
92	工事	原子炉	2号長期停止に伴うD/G設備点検修理工事	修理	2022/12	2023/05/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
93	工事	原子炉	2R MCRブースターファン吐出VD修理工事	修理	2022/08	2022/11/28	2023/03/10	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
94	工事	原子炉	1・3R 換気空調系点検修理工事	修理	2022/08	2022/10/17	2023/04/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
95	工事	原子炉	3号R/B送風機逆流防止ダンパ修理	修理	2022/06	2022/12/01	2023/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
96	工事	原子炉	4号長期停止に伴うD/G設備点検修理工事	修理	2022/10	2023/04/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
97	工事	原子炉	屋外設備塗装修理工事	修理	2023/02	2023/04/01	2024/03/17	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
98	工事	原子炉	7号HECW冷凍機用電動機修理工事	修理	2022/10	2023/10/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
99	工事	原子炉	3号長期停止に伴うD/G設備点検修理工事	修理	2023/01	2023/07/01	2024/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
100	工事	原子炉	1号長期停止に伴うD/G設備点検修理工事	修理	2022/10	2023/02/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
101	工事	原子炉	7号RIP上部取扱装置点検修理	修理	2022/10	2023/05/15	2024/04/17	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
102	工事	原子炉	2号D/Gサイレンサー修理工事	修理	2022/04	2022/06/01	2023/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
103	工事	原子炉	1~7号換気空調ダンパ修理工事	修理	2022/08	2024/02/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
104	工事	原子炉	1号換気空調設備保全工事(原子炉・定例)	点検手入	2022/11	2023/04/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
105	工事	原子炉	7号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	点検手入	2022/05	2023/10/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
106	工事	原子炉	4号長期停止に伴うRCWHx設備点検手入工事	点検手入	2022/11	2022/11/08	2024/01/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
107	工事	原子炉	4号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	点検手入	2022/05	2023/04/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
108	工事	原子炉	2号長期停止に伴うRSWポンプ点検手入工事	点検手入	2022/06	2023/01/15	2023/10/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
109	工事	原子炉	1号長期停止に伴うRHSWポンプ点検手入工事	点検手入	2022/10	2023/04/01	2023/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
110	工事	原子炉	6号サンプポンプ点検手入工事	点検手入	2022/06	2022/10/01	2023/04/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
111	工事	原子炉	7号FPCポンプ設備他点検手入工事	点検手入	2023/03	2024/04/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
112	工事	原子炉	1~7号緊急資機材点検手入工事	点検手入	2022/10	2023/01/04	2024/01/26	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
113	工事	原子炉	7号高圧代替注水系ポンプ点検手入工事	点検手入	2023/02	2023/11/01	2024/04/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
114	工事	原子炉	1号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	点検手入	2022/08	2023/04/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
115	工事	原子炉	3号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	点検手入	2022/08	2023/04/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
116	工事	原子炉	5号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	点検手入	2022/05	2023/04/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
117	工事	原子炉	5号R/B換気空調系ダクト・フランジ点検手入工事	点検手入	2022/12	2023/04/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
118	工事	原子炉	3号主排気ダクト点検手入工事	点検手入	2022/10	2023/01/01	2023/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
119	工事	原子炉	6号長期停止に伴うRCWHx他点検手入工事	点検手入	2023/01	2023/09/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
120	工事	原子炉	2号CRD設備他点検手入工事	点検手入	2023/03	2023/06/01	2023/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
121	工事	原子炉	1号RPV設備他点検手入工事	点検手入	2022/06	2022/10/01	2023/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
122	工事	原子炉	1号原子炉ウエル洗浄他点検手入工事	点検手入	2022/06	2022/10/01	2023/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
123	工事	原子炉	5号RPV設備他点検手入工事	点検手入	2022/06	2022/10/01	2023/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
124	工事	原子炉	5号原子炉ウエル洗浄他点検手入工事	点検手入	2022/06	2022/10/01	2023/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
125	工事	原子炉	4号HCU方向制御弁点検手入工事	点検手入	2022/05	2022/10/01	2023/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
126	工事	原子炉	2号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	点検手入	2022/08	2023/04/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
127	工事	原子炉	1~4R 原子炉冷却系統弁点検手入工事	点検手入	2023/02	2023/04/10	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
128	工事	原子炉	1~4R ホイスト・クレーン点検手入	点検手入	2023/01	2023/03/01	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
129	工事	原子炉	3R 主冷凍機他点検手入工事	点検手入	2022/12	2023/02/01	2023/04/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
130	工事	原子炉	2R 中操換気系点検手入	点検手入	2023/01	2023/03/07	2024/02/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
131	工事	原子炉	2R 原子炉冷却系統機器点検手入工事	点検手入	2022/11	2023/01/16	2024/05/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
132	工事	原子炉	2・4R R/B天井クレーン点検手入	点検手入	2022/10	2022/12/01	2023/04/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
133	工事	原子炉	1・3R 主排気ダクト他点検手入工事	点検手入	2022/04	2022/06/01	2022/12/16	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
134	工事	原子炉	1R 中操換気系点検手入	点検手入	2022/07	2022/09/05	2023/05/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
135	工事	原子炉	1・3R R/B天井クレーン点検手入	点検手入	2022/10	2022/12/01	2023/04/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
136	工事	計装	1-4M主排気筒放射線モニタサンプリング配管サポート修理工事	修理	2022/07	2022/09/20	2023/02/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
137	工事	計装	6号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事	修理	2022/10	2022/12/01	2023/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
138	工事	計装	4M 重要系計装点検工事	点検手入	2022/07	2022/09/13	2023/08/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
139	工事	計装	3M 重要系計装点検工事	点検手入	2023/02	2023/04/05	2024/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
140	工事	計装	2M 重要系計装点検工事	点検手入	2022/06	2022/08/20	2023/07/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
141	工事	計装	1M 重要系計装点検工事	点検手入	2022/06	2022/08/20	2023/07/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
142	工事	共通	専用港湾浚渫工事	修理	2022/05	2022/08/01	2022/12/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
143	工事	ラドウエスト	5号RW導電率計ラック設置工事(Ⅱ期工事)	新設・購入	2022/10	2023/01/18	2023/12/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
144	工事	ラドウエスト	KK-3W HCW系濃縮装置蒸発缶電気ヒータ修理工事	修理	2023/01	2023/04/01	2023/12/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
145	工事	ラドウエスト	2号RWサンプリングフード修理工事	修理	2022/12	2024/04/03	2024/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
146	工事	ラドウエスト	共用廃棄物処理建屋貫通部点検修理工事	修理	2023/01	2023/06/01	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
147	工事	ラドウエスト	3号RWサンプリングフード修理工事	修理	2022/12	2024/04/03	2024/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
148	工事	ラドウエスト	1~4W HSCR配管修理工事	修理	2022/09	2022/11/07	2023/04/14	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
149	工事	ラドウエスト	2号RW設備点検手入工事	点検手入	2022/10	2023/02/01	2024/05/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
150	工事	ラドウエスト	6号RW設備点検手入工事	点検手入	2022/10	2023/02/01	2024/05/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
151	工事	ラドウエスト	共用廃棄物処理建屋止水ダンプ点検手入工事	点検手入	2023/01	2023/06/01	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
152	工事	ラドウエスト	1号RW設備点検手入工事	点検手入	2022/10	2023/02/01	2024/05/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
153	工事	ラドウエスト	5号RW設備点検手入工事	点検手入	2022/10	2023/02/01	2024/05/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
154	工事	ラドウエスト	4号RW設備点検手入工事	点検手入	2022/10	2023/02/01	2024/05/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
155	工事	ラドウエスト	3号RW設備点検手入工事	点検手入	2022/10	2023/02/01	2024/05/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
156	工事	ラドウエスト	1~4W 補助ボイラー設備点検手入工事	点検手入	2022/04	2022/06/07	2023/04/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
157	工事	ラドウエスト	1~4W 設備点検手入工事	点検手入	2022/07	2022/09/13	2023/05/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
158	工事	ラドウエスト	1~4W クレーン設備点検手入工事	点検手入	2023/02	2023/04/03	2024/03/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
159	工事	ラドウエスト	5号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2022/12	2023/04/01	2024/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
160	工事	ラドウエスト	1~4W 計装品点検手入工事	点検手入	2022/05	2022/07/01	2023/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
161	工事	ラドウエスト	3. 4W焼却設備点検手入工事	点検手入	2022/08	2022/10/17	2023/03/08	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
162	工事	ラドウエスト	3. 4Wブラ固設設備点検手入工事	点検手入	2022/07	2022/09/01	2023/04/06	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
163	工事	ラドウエスト	1号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2022/12	2023/04/01	2024/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
164	工事	ラドウエスト	2号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2022/12	2023/04/01	2024/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
165	工事	ラドウエスト	3号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2022/12	2023/04/01	2024/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
166	工事	ラドウエスト	1~4W共通設備点検手入工事	点検手入	2022/09	2022/11/15	2023/04/11	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
167	工事	タービン	2号T/B給気処理装置排水配管修理	修理	2022/04	2022/09/01	2023/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
168	工事	タービン	1T 主排気ダクト他修理	修理	2022/07	2022/09/12	2023/02/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
169	工事	タービン	3T 原子炉冷却機能用設備他点検手入	点検手入	2023/02	2023/04/04	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
170	工事	タービン	4T 空気圧縮系点検手入	点検手入	2023/02	2023/04/03	2023/12/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
171	工事	タービン	2T 空気圧縮系点検手入	点検手入	2023/02	2023/04/03	2024/01/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
172	工事	タービン	2T 換気空調設備点検手入	点検手入	2022/04	2022/06/01	2023/02/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
173	工事	タービン	2T 換気空調設備点検手入	点検手入	2022/11	2023/01/10	2023/07/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
174	工事	タービン	1T 原子炉冷却機能用設備他点検手入	点検手入	2023/02	2023/04/03	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
175	工事	タービン	3T 換気空調設備点検手入	点検手入	2022/06	2022/08/19	2023/02/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
176	工事	タービン	4T 空気圧縮系点検手入	点検手入	2022/06	2022/08/01	2023/03/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
177	工事	タービン	2T 原子炉冷却機能用設備他点検手入	点検手入	2023/02	2023/04/03	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
178	工事	タービン	1T 換気空調設備点検手入	点検手入	2022/12	2023/02/24	2023/10/27	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
179	工事	タービン	5~7T クレーン年次点検手入工事	点検手入	2022/09	2023/02/01	2024/01/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
180	工事	タービン	4T 換気空調設備点検手入	点検手入	2023/01	2023/03/06	2023/12/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
181	工事	タービン	4T 取水路点検手入	点検手入	2023/02	2023/04/03	2024/04/12	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
182	工事	タービン	4T 取水路点検手入	点検手入	2022/08	2022/10/01	2022/12/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
183	工事	タービン	3T 取水路点検手入	点検手入	2023/02	2023/04/17	2024/04/12	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
184	工事	タービン	2T 取水路点検手入	点検手入	2023/02	2023/04/17	2024/04/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
185	工事	タービン	1T 取水路点検手入	点検手入	2022/04	2022/06/10	2022/12/16	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
186	工事	タービン	4T 原子炉冷却機能用設備他点検手入	点検手入	2023/02	2023/04/03	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
187	工事	タービン	1T 空気圧縮系点検手入	点検手入	2023/02	2023/04/14	2024/03/13	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
188	工事	その他	事務本館事務棟昇降設備改修工事	改造・取替	2022/04	2022/07/01	2022/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
189	工事	その他	小丸山通り補強工事	改造・取替	2022/04	2022/06/01	2022/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
190	工事	その他	2号機T/B昇降設備改修工事	改造・取替	2022/12	2023/04/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
191	工事	その他	1/2号機サービス建屋浄化槽取替工事	改造・取替	2022/09	2022/12/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
192	工事	その他	防火帯補強工事(その2)	改造・取替	2023/02	2024/04/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
193	工事	その他	構内排水路改造工事	改造・取替	2023/02	2023/04/01	2023/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
194	工事	その他	2号機R/B昇降設備改修工事	改造・取替	2022/12	2023/04/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
195	工事	その他	防火帯補強工事(その1)	改造・取替	2023/02	2023/04/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
196	工事	その他	5号機鉛直アレイ地震観測装置改修工事	改造・取替	2022/06	2022/09/01	2022/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
197	工事	その他	アクセスルート改良工事(その2)	改造・取替	2023/01	2023/04/01	2024/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
198	工事	その他	構内給水配管及び入口弁改修工事	改造・取替	2022/12	2023/04/01	2023/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
199	工事	その他	事務本館空調冷温水配管改修工事	改造・取替	2023/02	2023/05/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
200	工事	その他	3号機発電所本館照明設備改修工事	改造・取替	2023/01	2023/04/03	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
201	工事	その他	5号機T/B低層部屋上防水補修工事	修理	2022/05	2023/07/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
202	工事	その他	6号機排気筒点検補修工事	修理	2023/01	2023/05/01	2023/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
203	工事	その他	金山跨線橋伸縮継手補修工事	修理	2022/07	2022/10/03	2023/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
204	工事	その他	進入路補修工事(その1)	修理	2023/03	2023/05/01	2023/11/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
205	工事	その他	#2号機本館雨樋修理工事	修理	2023/01	2023/04/03	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
206	工事	その他	5号機R/B低層部屋上防水補修工事	修理	2022/04	2023/07/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
207	工事	その他	体育館補修工事	修理	2023/01	2023/05/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
208	工事	その他	大湊側焼却炉耐火レンガ修理工事	修理	2023/01	2023/11/06	2024/05/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
209	工事	その他	3号機本館エキスパンション部修理工事	修理	2023/01	2023/04/03	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
210	工事	その他	Rw/B雨樋修理工事	修理	2022/07	2022/10/03	2023/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
211	工事	その他	荒浜側避雷鉄塔補修工事	修理	2022/04	2024/06/01	2024/10/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
212	工事	その他	3号機発電所本館照明設備改修工事関連除却	除却	2023/01	2023/04/03	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
213	工事	その他	事務本館厚生棟空調設備改造工事関連除却	除却	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
214	工事	その他	2号機R/B昇降設備改修工事関連除却	除却	2023/03	2023/08/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
215	工事	その他	コア倉庫除却工事	除却	2022/06	2022/07/01	2022/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
216	工事	その他	貯水池移送配管取替工事関連除却	除却	2022/05	2022/10/01	2024/10/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
217	工事	その他	1号Ax/B換気空調系点検手入工事	点検手入	2022/10	2023/02/01	2024/05/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
218	工事	その他	大湊側給水装置点検手入工事	点検手入	2022/05	2022/10/01	2023/10/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
219	工事	その他	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)点検手入工事	点検手入	2022/07	2023/05/01	2024/09/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
220	工事	その他	固体廃棄物処理設備点検手入工事	点検手入	2022/07	2022/11/01	2023/04/21	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
221	工事	その他	水処理装置点検手入工事	点検手入	2022/06	2022/10/01	2023/10/21	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
222	工事	その他	5号SPHサージタンク点検手入工事	点検手入	2022/12	2023/04/01	2024/01/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
223	工事	その他	雑固体廃棄物焼却設備(荒浜側)点検手入工事	点検手入	2023/03	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
224	工事	その他	補助ボイラー5A点検手入工事	点検手入	2022/10	2023/05/01	2023/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
225	工事	その他	補助ボイラー4C点検手入工事	点検手入	2022/09	2023/12/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
226	工事	その他	港内維持浚渫工事(2023年度)	その他	2023/03	2023/05/18	2023/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
227	工事	その他	港内維持浚渫工事(2024年度)	その他	2023/03	2024/05/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
228	工事	その他	7号機排気筒制震装置保守工事	その他	2022/04	2023/06/01	2023/10/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
229	工事	その他	周辺監視柵設置予定地他取付道路工事	その他	2022/05	2022/06/01	2022/11/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
230	工事	その他	バックログ対応(2023年度)	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
231	工事	その他	1/2号排気筒制震装置保守工事	その他	2022/06	2022/10/01	2023/11/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
232	委託	電気	1・3G 一般電気設備点検	点検手入	2023/02	2023/05/09	2024/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
233	委託	電気	2・4G 一般電気設備点検	点検手入	2023/02	2023/05/09	2024/04/17	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
234	委託	電気	6号電気設備使用前検査関連業務委託(新基準)	その他	2022/04	2022/08/01	2023/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
235	委託	電気	1~7号主発電機他長期保管点検委託	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
236	委託	原子炉	6号PSIデータ採取業務委託	その他	2022/10	2023/02/01	2023/12/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
237	委託	原子炉	1・3R ほう酸水処理業務	その他	2022/04	2022/07/04	2022/09/16	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
238	委託	原子炉	1R PLR M/Gセット他潤滑油抜き業務	その他	2022/04	2022/06/06	2022/11/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
239	委託	原子炉	4号原子炉換気空調系ダクト点検計画策定業務委託	その他	2023/02	2023/04/01	2023/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
240	委託	原子炉	1~4R D/G軽油タンク軽油抜き業務	その他	2022/12	2023/03/22	2023/09/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
241	委託	計装	津波監視カメラ加振試験業務委託	その他	2023/01	2023/05/01	2023/10/19	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
242	委託	共通	残置伐採木運搬業務	その他	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
243	委託	ラドウエスト	RWエンジン発電機点検保守委託	その他	2022/07	2022/10/01	2022/12/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
244	委託	ラドウエスト	6/7号RW導電率計点検保守委託	その他	2022/10	2023/01/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
245	委託	ラドウエスト	1号RW導電率計点検保守委託	その他	2022/10	2023/01/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
246	委託	ラドウエスト	4号RW導電率計点検保守委託	その他	2022/10	2023/01/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
247	委託	ラドウエスト	3号RW導電率計点検保守委託	その他	2022/10	2023/01/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
248	委託	ラドウエスト	1~4W 廃油処理業務	その他	2022/10	2023/01/05	2023/10/27	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
249	委託	ラドウエスト	2号RW導電率計点検保守委託	その他	2022/10	2023/01/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
250	委託	ラドウエスト	廃棄物処理設備運転業務	その他	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
251	委託	ラドウエスト	5号RW導電率計点検保守委託	その他	2022/10	2023/01/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
252	委託	ラドウエスト	2F-1~4号機 原子炉・タービン・RW設備状態監視保全業務	その他	2023/01	2023/04/03	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
253	委託	その他	新設緊対設計関連OK新設緊急時対策所の設置に関するコンボジット調整業務助勢委託(その2)	新設・購入	2022/11	2023/02/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
254	委託	その他	KK5 設置変更許可に向けた耐震検討業務委託	新設・購入	2022/10	2023/01/01	2024/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
255	委託	その他	放射性廃棄物一時収納器設置他業務	新設・購入	2023/01	2023/04/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
256	委託	その他	過酷事故デスクトップシミュレータ更新業務委託	改造・取替	2022/06	2022/08/01	2023/03/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
257	委託	その他	その他原子炉照明設備交換業務	修理	2023/01	2023/04/03	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
258	委託	その他	発電所本館他建物照明設備交換業務	修理	2023/01	2023/04/03	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
259	委託	その他	気象観測設備修理	修理	2022/12	2023/04/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
260	委託	その他	発電所建物他消防用設備保守点検業務	点検手入	2023/01	2023/04/03	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
261	委託	その他	事務本館他空調設備等点検業務委託	点検手入	2023/01	2023/04/03	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
262	委託	その他	建築設備点検業務	点検手入	2023/01	2023/04/03	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
263	委託	その他	消防設備保守点検業務	点検手入	2023/01	2023/04/03	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
264	委託	その他	一般建築物点検業務委託	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
265	委託	その他	KK IAEA査察助勢業務	その他	2022/04	2022/07/01	2025/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
266	委託	その他	エンジニアリングサーバー保守点検	その他	2023/02	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
267	委託	その他	K-7プラント起動対応委託	その他	2022/06	2022/10/01	2023/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
268	委託	その他	KK真空乾燥装置他点検作業(2023年度)	その他	2023/01	2023/04/01	2023/12/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
269	委託	その他	地震観測装置点検保守委託	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
270	委託	その他	運転支援システムリプレイス委託	その他	2022/11	2023/03/01	2023/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
271	委託	その他	格納容器ベント対応時支援ツールの定期見直し委託	その他	2022/08	2022/10/03	2023/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
272	委託	その他	KK 運転保守管理に関する技術支援および検討業務(K7運転期間)	その他	2022/08	2022/10/01	2023/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
273	委託	その他	構成管理・図書管理システムハードウェア保守業務	その他	2022/08	2022/10/03	2027/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
274	委託	その他	雑固体廃棄物焼却炉ダイオキシン測定業務	その他	2023/02	2023/04/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
275	委託	その他	使用済樹脂攪拌作業助勢業務委託	その他	2023/02	2023/04/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
276	委託	その他	廃棄物処理設備運転業務委託	その他	2022/07	2022/10/01	2023/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
277	委託	その他	5~7号機サービス建屋一般区域清掃業務委託	その他	2022/09	2022/12/01	2023/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
278	委託	その他	燃料交換機運転委託	その他	2022/06	2023/10/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
279	委託	その他	KK燃料取扱作業	その他	2022/07	2022/10/01	2025/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
280	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所の安全性向上評価対応委託(津波・地盤)	その他	2023/03	2023/06/01	2024/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
281	委託	その他	起動曲線作成システム修正委託	その他	2022/12	2023/04/01	2023/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
282	委託	その他	事務所用建物設備保守管理業務委託	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
283	委託	その他	1~4号機サービス建屋一般区域清掃業務委託	その他	2022/09	2022/12/01	2023/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
284	委託	その他	本館建屋清掃業務委託	その他	2022/09	2022/12/01	2023/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
285	委託	その他	KKテレスコープショッピング装置保守点検(2023年度)	その他	2023/03	2023/07/01	2023/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
286	委託	その他	1・5号監視カメラ取外作業委託	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
287	委託	その他	地震・津波他PRA K6 内のPRA(運転時リスクモニタ)	その他	2022/11	2023/01/01	2023/12/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
288	委託	その他	敷地内重要施設直下に存在する断層の活動性に関する研究	その他	2023/02	2023/05/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
289	委託	その他	刈羽ふれあいサロン運営管理委託	その他	2023/02	2023/06/01	2024/05/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
290	委託	その他	LINEアカウント運用・管理業務委託	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
291	委託	その他	2F-3設計基準文書作成助勢委託(その1)	その他	2022/06	2022/08/01	2023/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
292	委託	その他	体育館補修工事設計業務委託	その他	2023/03	2023/08/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
293	委託	その他	サービスホール委託業務	その他	2023/03	2023/06/01	2024/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
294	委託	その他	除雪業務委託	その他	2022/10	2022/12/01	2023/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
295	委託	その他	サービスホール管理業務委託	その他	2023/03	2023/06/01	2024/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
296	委託	その他	K-3設計基準文書作成助勢委託(その1)	その他	2022/07	2022/09/01	2023/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
297	委託	その他	遠隔計測装置に関する技術支援委託	その他	2022/10	2022/12/01	2023/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
298	委託	その他	KK6PRA高度化モデルを用いたリスク重要度評価業務委託	その他	2022/05	2022/07/01	2022/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
299	委託	その他	原子力データ活用基盤の改良	その他	2022/11	2023/01/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
300	委託	その他	新設緊対設計関連防火帯移設工事申請図書作成委託	その他	2022/06	2022/08/01	2023/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
301	委託	その他	KK構内環境保全管理業務委託	その他	2023/03	2023/04/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
302	委託	その他	本館建物清掃業務委託	その他	2022/04	2022/06/01	2023/05/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
303	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所の安全性向上評価対応委託(断層・火山)	その他	2023/03	2023/06/01	2024/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
304	委託	その他	浄化槽維持管理業務委託	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
305	委託	その他	消防用設備等保守点検業務委託	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
306	委託	その他	1~7号機建具関係設備維持管理業務	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
307	委託	その他	発電所建築関係設備点検委託	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
308	委託	その他	1~7号サブドレン排水設備維持管理業務委託	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
309	委託	その他	エネルギーホール管理業務委託	その他	2023/03	2023/06/01	2024/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
310	委託	その他	K-4設計基準文書作成助勢委託(その1)	その他	2022/07	2022/09/01	2023/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
311	委託	その他	構内高圧受変電設備点検業務委託	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
312	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所敷地内ボーリングデータベース整備委託	その他	2022/05	2022/07/01	2023/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
313	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所新規性基準適合性に係る審査対応のうち敷地内の地下水位観測(2023)	その他	2022/12	2023/03/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
314	委託	その他	KK6屋外重要土木建造物のフラジリティ評価委託	その他	2022/10	2023/01/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
315	委託	その他	電気計装機器の加振試験データ整備業務委託(2023年度)	その他	2023/01	2023/04/01	2024/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
316	委託	その他	K6 耐震関連図書整備業務	その他	2023/03	2023/06/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
317	委託	その他	KK 土木設備点検委託(2022年度)	その他	2022/04	2022/07/07	2023/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
318	委託	その他	津波予測システム計算サーバ構築	その他	2022/07	2022/09/01	2023/09/29	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
319	委託	その他	CO2吸収装置詳細設計委託	その他	2022/10	2023/01/01	2023/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
320	委託	その他	2F構成管理・図書管理システムソフトウェア保守業務	その他	2023/01	2023/04/03	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
321	委託	その他	2号機 D/G点検訓練助勢業務	その他	2023/01	2023/04/10	2024/03/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
322	委託	その他	2F 低レベル放射性廃棄物搬出検査装置撤去業務	その他	2023/01	2023/04/03	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
323	委託	その他	固体廃棄物貯蔵所管理業務	その他	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
324	委託	その他	汚染物品に対する除染・減容処理業務	その他	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
325	委託	その他	2F 難燃物ドラム缶減容処理業務	その他	2023/01	2023/04/03	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
326	委託	その他	2F-クリアランス運用詳細設計検討業務	その他	2023/01	2023/04/03	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
327	委託	その他	1F1~4号ERSS伝送再送	その他	2022/10	2023/08/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
328	委託	その他	KK6 津波時L2PRAモデル作成業務委託	その他	2023/02	2023/05/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
329	委託	その他	K7SFP・DSスロットプラグ耐震評価委託	その他	2022/08	2022/10/01	2023/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
330	委託	その他	図書管理関係業務	その他	2022/04	2022/07/01	2023/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
331	委託	その他	水処理設備導電率計点検保守委託	その他	2022/10	2023/01/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
332	委託	その他	KK6 電磁両立性評価業務委託	その他	2022/06	2022/08/01	2023/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
333	委託	その他	KK7 電磁両立性評価業務委託	その他	2022/06	2022/08/01	2023/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
334	委託	その他	KKサイトバンカ設置にかかるフェジビリティ検討業務委託	その他	2023/01	2023/04/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
335	委託	その他	(K1, 5, 6, 7)柏崎刈羽原子力発電所 自然現象影響評価業務委託	その他	2022/04	2022/06/01	2023/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
336	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所7号炉 安全性向上評価における地震及び津波随伴事象ストレステスト評価実施委託	その他	2022/04	2022/06/01	2023/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
337	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所7号炉 安全性向上評価における地震及び津波重畳事象ストレステスト評価実施委託	その他	2022/04	2022/06/01	2023/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
338	委託	その他	第1回KK7号機安全性向上評価安全解析業務委託	その他	2022/10	2022/12/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
339	委託	その他	SA時の水蒸気爆発影響緩和対策検討委託(EK6.7 SA時の水蒸気爆発影響緩和対策検討委託(その1)他1件)	その他	2023/03	2023/06/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
340	委託	その他	7号ISI点検計画策定業務委託	その他	2022/09	2022/11/01	2023/08/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
341	委託	その他	CFAM導入のための海外コンサルタントによる支援活動(2023)	その他	2022/12	2023/04/03	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
342	委託	その他	モバイル設備の巡視・定例試験等の実施及び助成委託(その2)	その他	2022/12	2023/02/06	2024/01/26	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
343	委託	その他	モバイル設備の巡視・定例試験等の実施及び助成委託(その1)	その他	2022/12	2023/02/06	2024/01/26	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
344	委託	その他	7号HPAC系CSP戻り配管設計検討業務委託	その他	2023/02	2023/08/01	2024/06/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
345	委託	その他	7号貫通口設備図書整備委託	その他	2022/05	2022/09/01	2023/02/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
346	委託	その他	竜巻対策用コンクリートブロック等管理業務委託	その他	2022/12	2023/02/01	2024/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
347	委託	その他	定期事業者検査助勢委託	その他	2022/06	2022/08/01	2023/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
348	委託	その他	KK-1R 第3回原子炉圧力容器鋼材監視試験片試験委託	その他	2022/12	2023/04/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
349	委託	その他	2F構成管理・図書管理システムソフトウェア保守業務	その他	2022/08	2022/10/03	2023/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
350	委託	その他	工具センター管理業務委託(その1)	その他	2023/02	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
351	委託	その他	所内OASシステム関係保守業務(福島第二)	その他	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
352	委託	その他	7号配管減肉管理長計整備委託	その他	2022/04	2023/09/01	2023/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
353	委託	その他	福島第二原子力発電所 防災業務委託	その他	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
354	委託	その他	産業廃棄物運搬処分業務	その他	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
355	委託	その他	産業廃棄物(保温材等)詰替え業務委託	その他	2022/04	2022/06/01	2023/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
356	委託	その他	火災防護設備(感知設備)維持管理業務委託	その他	2023/03	2023/08/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
357	委託	その他	火災防護設備(消火設備)維持管理業務委託	その他	2023/03	2023/08/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
358	委託	その他	安定型最終処分場伐採・側溝清掃業務	その他	2022/06	2022/09/01	2023/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
359	委託	その他	保安監視業務	その他	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
360	委託	その他	KK6 地震時L2PRAモデル作成業務委託	その他	2023/02	2023/05/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
361	委託	その他	工具センター管理業務委託(その2)	その他	2023/02	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
362	委託	その他	電線関連図書整備業務	その他	2023/03	2023/05/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
363	委託	その他	KK6 地震時L1PRAモデル作成業務委託	その他	2022/09	2022/11/01	2024/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
364	委託	その他	貝汚泥保管管理業務委託	その他	2022/08	2022/10/01	2023/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
365	委託	その他	廃棄物処理管理業務委託	その他	2022/06	2022/08/01	2023/07/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
366	委託	その他	保安管理用計測器点検保守管理業務	その他	2022/08	2022/10/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
367	委託	その他	保安監視業務(6号機変動分)	その他	2022/04	2022/07/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
368	委託	その他	保安監視業務(3号機変動分)	その他	2022/04	2022/07/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
369	委託	その他	環境 金属材減容処理業務委託	その他	2022/07	2022/10/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
370	委託	その他	KK概要監視装置保守業務	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
371	委託	その他	一般排水水質調査業務委託	その他	2022/11	2023/01/01	2023/12/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
372	委託	その他	構成管理・図書管理システムソフトウェア保守業務(その2)	その他	2022/08	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
373	委託	その他	保安用計測器点検保守業務	その他	2022/07	2022/10/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
374	委託	その他	KK 東芝分設備図書改訂業務	その他	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
375	委託	その他	KK-配管計装線図等の改訂・追加に伴う調整業務	その他	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
376	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所 設備図書等改訂業務	その他	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
377	委託	その他	KK 日立分設備図書改訂業務	その他	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
378	委託	その他	総合情報管理業務	その他	2023/03	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
379	委託	その他	構成管理・図書管理システム導入に伴う図書データ整備	その他	2023/01	2023/03/01	2023/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
380	委託	その他	竜巻発生予測警報発令委託	その他	2023/02	2023/03/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
381	委託	その他	構成管理・図書管理システムソフトウェア保守業務(その2)	その他	2022/08	2022/10/01	2023/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
382	委託	その他	KK緊急時手順書に関する技術ベース解析評価委託	その他	2022/08	2022/10/03	2023/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
383	委託	その他	DREAMS用サーバ装置リフレッシュに伴うDREAMS改訂業務	その他	2022/04	2022/06/01	2022/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
384	委託	その他	発電用原子力設備規格設計・建設規格(軽水炉編)(JSME S NC1)	その他	2022/05	2022/07/01	2023/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
385	委託	その他	地震・津波他PRA K6 内のPRA(停止時リスクモニタ)	その他	2022/11	2023/01/01	2023/12/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
386	委託	その他	KK6 安全性向上評価における地震及び津波随件事象裕度評価実施委託	その他	2022/09	2022/11/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
387	委託	その他	KK6 安全性向上評価における地震及び津波重畳事象裕度評価実施委託	その他	2022/09	2022/11/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
388	委託	その他	1～7号緊急資機材サーベランス助勢委託	その他	2022/10	2023/01/03	2024/01/03	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
389	委託	その他	KK-6安全性向上評価に向けたL2PRAモデル作成業務その2	その他	2022/07	2022/09/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
390	委託	その他	シビアアクシデント時の放射線水分解に関する予備検討	その他	2022/07	2022/09/01	2023/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
391	委託	その他	KK6 溢水時L1PRAモデル作成業務委託	その他	2023/02	2023/05/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
392	委託	その他	KK6 火災時L1PRAモデル作成業務委託	その他	2023/02	2023/05/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
393	委託	その他	管理区域内放射線測定業務	その他	2023/01	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
394	委託	その他	シビアアクシデント時の構造健全性評価手法の整備に関する業務委託	その他	2022/05	2022/07/01	2022/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
395	委託	その他	KK6 津波時L1PRAモデル作成業務委託	その他	2022/09	2022/11/01	2024/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
396	委託	その他	流体-構造連成を考慮した動的弾塑性座屈解析手法ガイドラインの新規開発に係る委託	その他	2022/05	2022/07/01	2023/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
397	委託	その他	流体-構造連成を考慮した動的弾塑性座屈解析手法ガイドラインの改定に係る委託	その他	2023/03	2023/07/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
398	委託	その他	発電用原子力設備規格材料規格【改定作業】	その他	2022/05	2022/07/01	2023/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
399	委託	その他	発電用原子力設備規格材料規格【基礎調査】	その他	2022/05	2022/07/01	2023/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
400	委託	その他	発電用原子力設備規格溶接規格	その他	2022/05	2022/07/01	2023/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
401	委託	その他	クリアランス制度導入に向けた検討業務委託	その他	2022/12	2023/04/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
402	委託	その他	保安監視業務	その他	2023/03	2023/07/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
403	委託	その他	保安監視業務(6号機変動分)	その他	2023/03	2023/07/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
404	委託	その他	保安監視業務(3号機変動分)	その他	2023/03	2023/07/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
405	委託	その他	影響評価エビデンス調査・対応・通知委託	その他	2022/04	2022/06/01	2023/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社

東京電力(注) 資材調達計画(2022年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力エナジーパートナー、東京電力リニューアブルパワー

【東京電力ホールディングス分】

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前取引先登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務(委託)」「原子力設備に関する取引」

【その他】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	一般品	ユニフォーム(靴類)	新設・購入	2022/12	2023/08/01	2024/07/31	4800	足	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
2	購買	一般品	ユニフォーム(制電難燃防寒着)	新設・購入	2022/12	2023/08/01	2024/07/31	2600	着	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
3	購買	一般品	ユニフォーム(制電難燃作業用夏物)	新設・購入	2022/12	2023/08/01	2024/07/31	15000	着	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
4	購買	一般品	ユニフォーム(制電難燃作業用冬物)	新設・購入	2022/12	2023/08/01	2024/07/31	9000	着	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
5	購買	一般品	大型電池解体用グローブボックス	新設・購入	2022/05	2023/02/01	2023/02/28	1	式	東京電力HD 経営技術戦略研究所	据付渡	一括検収	本社
6	購買	一般品	社外利用パソコン購入	新設・購入	2022/08	2022/10/01	2023/03/31	2150	台	千葉データセンター	持込渡	一括検収	本社
7	購買	一般品	社内標準ノート型パソコン(A4)購入	新設・購入	2023/02	2023/04/01	2024/03/31	516	台	千葉データセンター	持込渡	一括検収	本社
8	購買	一般品	サイバー脅威データベース提供サービス	新設・購入	2022/06	2022/07/10		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
9	購買	一般品	脅威情報クラウドサービス用ライセンス購入	新設・購入	2022/12	2023/01/20		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
10	委託	コンサルティング	2022年度東電グループ情報セキュリティ調査	その他	2022/06	2022/08/01	2023/03/10	1	式	当社指定場所			本社
11	委託	運営・管理	情報設備管理運営業務	その他	2022/10	2022/10/01	2023/09/30	1	式	当社指定場所			本社
12	委託	運営・管理	印刷・複写・製本関連業務	その他	2022/10	2022/10/01	2023/10/01	1	式	当社指定場所			本社
13	委託	運営・管理	本館別館受付業務委託	その他	2022/10	2022/10/01	2023/09/30	1	式	当社指定場所			本社
14	委託	運営・管理	本館警備業務委託	その他	2022/10	2022/10/01	2023/09/30	1	式	当社指定場所			本社
15	委託	資料データ作成・整備	2023年度標準単価更新業務	その他	2022/12	2023/01/20	2023/03/20	1	式	当社指定場所			本社