


# 福島第一原子力発電所 3号機使用済燃料プールからの 燃料取り出し作業の進捗状況について

< 参 考 資 料 >  
2020年1月20日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

- 3号機燃料取出作業については、1月14日に7回目となる輸送容器への燃料装填作業が終了し、昨日（1月19日）共用プールへの移送を完了したことから、本日(1月20日)より8回目となる燃料取出作業を開始しております。
- なお、1月17日に使用済燃料プール内のガレキ撤去作業および燃料集合体上部にあるハンドル状態の確認を行っていたところ、新たに1体についてハンドル変形を確認しました。  
(この1体を含め、これまでにハンドル変形を確認した総数：13体)
- 新たにハンドル変形を確認した燃料集合体1体については、外部環境に影響するような損傷はなく、問題なく取り出しできるものと評価しております。



- 凡例：
- : 燃料取出済
  - : ガレキ撤去完了 = 燃料取り出しが可能な状態
  - : ガレキ撤去中
  - : ガレキ撤去未実施
  - : 燃料が入っていないラック