
 

福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の 

貯蔵及び処理の状況について（第１５報） 

 

平成 23 年 10 月 5 日 

東京電力株式会社 

 

１．はじめに 

 本書は、平成 23 年 6 月 9 日付「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における

高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備等の設置について（指

示）」（平成 23・06・08 原院第 6 号）にて、指示があった以下の内容について報告

するものである。 

 

【指示内容】 

 汚染水の処理設備の稼働後速やかに、同発電所内の汚染水の貯蔵及び処理の状況並

びに当該状況を踏まえた今後の見通しについて当院に報告すること。また、その後、

集中廃棄物処理建屋内の汚染水の処理が終了するまで、一週間に一度当院に対して、

同様の報告を実施すること。 

 

２．建屋内滞留水の貯蔵及び処理の状況（実績） 

 10 月 4 日現在の各建屋内（1～4号機（復水器、トレンチを含む））における貯蔵量

及び滞留水貯蔵施設（高温焼却炉建屋近傍の地下通路部を含む）における貯蔵量、処

理量等は添付資料-1 の通り。 

 

３．貯蔵及び処理の今後の見通し 

(1)短期見通し 

 移送については、滞留水貯蔵施設の貯蔵量、放射能処理装置の稼働状況を踏まえ、

1,2号機及び3,4号機の建屋内滞留水水位がOP.3,000前後で維持するように計画する。

移送先については、滞留水貯蔵施設であるプロセス主建屋または高温焼却炉建屋とす

る。 

また、処理については、滞留水貯蔵施設の貯蔵量及び移送の状況を踏まえ、実施す

ることとする。 

 

10 月 11 日想定の各建屋内（1～4 号機（復水器、トレンチを含む））における貯蔵

量及び滞留水貯蔵施設（高温焼却炉建屋近傍の地下通路部を含む）における貯蔵量、

処理量等は添付資料-2 の通り。 

 



 

(2)中期見通し 

1,2 号機及び 3,4 号機の建屋内滞留水については、海洋への放出リスク及び地下水

への漏えいリスクを低減させる観点から、建屋内滞留水の OP.4,000 到達までの余裕

を確保し、建屋内滞留水水位を地下水位よりも低く管理することが必要である。一方

で、原子炉の冷温停止状態に向けた原子炉注水量の増加を実施しており、建屋内滞留

水を増やさずに原子炉注水量を増やすという観点から、建屋内滞留水水位を当面

OP.3,000 前後で維持するように、滞留水貯蔵施設の貯蔵容量を踏まえて移送を計画す

る。 

また、プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋の滞留水については、中低レベル用処理

水受タンクの設置状況や放射能処理装置の稼働率、メンテナンス期間を踏まえて、処

理を計画する。 

 

各建屋内（1～4 号機（復水器、トレンチを含む））における貯蔵量及び滞留水貯蔵

施設（高温焼却炉建屋近傍の地下通路部を含む）における貯蔵及び処理状況の 3ヶ月

後までの見通しは添付資料-3 の通り。 

 

 各建屋内及び滞留水貯蔵施設の貯蔵量は、降雨の影響がないと仮定すると、移送及

び処理を実施することにより、ほぼ一定で推移する見込みであるが、放射能処理装置

の稼働率等により変更の可能性はある。 

また、放射能処理装置で処理した水（淡水及び濃縮塩水）は、現在設置工事中の中

低レベル用処理水受タンクにより貯蔵可能である。 

 

 

以  上 



添付資料-1

前回報告比 貯蔵容量 ※2

濃縮塩水受ﾀﾝｸ 59,446m3 ＋6,149m3 69,700m3

淡水受ﾀﾝｸ 8,603m3 ＋233m3 10,900m3

濃縮廃液貯槽 2,768m3 ＋295m3 9,500m3

廃液供給ﾀﾝｸ 919m3

SPT(B) 1,156m3

前回報告比

①ろ過水 － －

②処理水（淡水） 4,133m3 ＋153m3

累積処理水 38,239m3

施設 貯蔵量 前回報告比 T/B建屋内水位 移送先 貯蔵量 前回報告比 水位
処理量

(9/28-10/4）
累積処理量

1号機 約16,180m3 ▲850m3 OP.4,945 約14,360m3 ▲1,800m3 OP.4,123 廃スラッジ 581m3

2号機 約19,800m3 ▲500m3 OP.2,763 約3,570m3 ＋150m3 OP.2,388 使用済ﾍﾞｯｾﾙ 232本 ※7

3号機 約25,500m3 ▲400m3 OP.3,045 約17,930m3

4号機 約18,400m3 ▲300m3 OP.3,048

合　計 約79,880m3

貯蔵容量 ※2

区　　分

高ﾚﾍﾞﾙ水

淡水

貯蔵量　※1

処理水（塩水）

処理水（濃縮塩水）

処理水（淡水）

塩素濃度

貯蔵施設 廃棄物発生量

淡水化処理前 / 処理後

▲23m3 1,200m3

▲461m3

Cs-137

ND（< 3.6E-01 Bq/cm3) （9/26採取）

393本 ※8
高温焼却炉建屋

高温焼却炉建屋

プロセス主建屋

高温焼却炉建屋

合　計

約9,610m3

 ※6
約114,800m3

 ※6

－

 高温焼却炉建屋

 第二ｾｼｳﾑ吸着装置出口

原子炉注水量（9/28-10/4）

I-131

核種 DF　※4,5

＋12本

前回報告比

試料採取箇所

Cs-134

 除染装置出口

1.1E+06 Bq/cm3 （9/27採取）

6.7E+01 Bq/cm3 （9/26採取） ｾｼｳﾑ吸着装置出口

800m3

8.3E+05 Bq/cm3 （9/26採取）

3,400ppm / 44ppm （9/27採取）

12,000ppm / ＜1ppm （8/16採取）蒸発濃縮処理前 / 処理後

 プロセス主建屋

3,100m3

試料濃度 ※3

貯蔵量 前回報告比

保管容量

1.6E+04　（ > 2.3E+06 ）　

1.5E+04　（ > 1.2E+06 ）　

－　（ － ）

－

集中廃棄物処理建屋
（プロセス主建屋）

タービン建屋

原子炉建屋

復水器

1号機：91.2m3/日,FDW

2号機：235.2m3/日,FDW・CS

3号機：264m3/日,FDW・CS

高レベル滞留水の貯蔵及び処理の状況　【H23.10.4現在】

圧力容器

格納容器

集中廃棄物処理建屋
（高温焼却炉建屋）

SPT(B)

処理装置
（ｾｼｳﾑ吸着装置）

（第二ｾｼｳﾑ吸着装置）
（除染装置）

廃液供給
タンク

淡水化装置
（RO方式）

処理水（濃縮塩水）
受タンク

処理水（淡水）受タンク

備　考
・前回報告時点：H23.9.27
・2号機、3号機からプロセス主建屋、高温焼却炉建屋へ移送を実施（9/30 3号機の移送先をプロセス主建屋から高温焼却炉建屋に切替）
・セシウム吸着装置と第二セシウム吸着装置の2系列運転を実施 （セシウム吸着装置 稼働率：38.2％、第二セシウム吸着装置 稼働率：76.2％（参考） ）
・10/3　サイトバンカ建屋からプロセス主建屋への移送を実施
・10/3～ 3号機 復水器からタービン建屋への移送を実施
・蒸発濃縮装置全台停止中
・本報よりタンク貯蔵容量を「公称値」から「運用上の上限値」に記載変更

廃スラッジ
使用済ベッセル

※1 淡水化装置、蒸発濃縮装置稼動中は水位が静定しないため参考値扱い
※2 運用上の上限値を示す

※3　表記はCs-137のデータ

②

ろ過水
タンク

濃縮廃
液貯槽

蒸発濃
縮装置

バッファ
タンク

①

[淡水化装置処理水]

[蒸発濃縮装置処理水]

※6　第二セシウム吸着装置による処理量：約6,400m3 （累積処理量：約27,660m3 ）を含む
※7　第二セシウム吸着装置使用済ベッセル（12本）を含む
※8　第二セシウム吸着装置使用済ベッセルの保管数に応じ、保管容量は変動

※4　9/26,27採取データ（セシウム吸着装置運転）
※5　（）内は9/26採取データ（第二セシウム吸着装置運転）

※2 運用上の上限を示す



添付資料-2

今回報告比 貯蔵容量 ※1

濃縮塩水受ﾀﾝｸ 64,240m3 ＋4,794m3 75,100m3

淡水受ﾀﾝｸ 8,666m3 ＋63m3 10,900m3

濃縮廃液貯槽 3,018m3 ＋250m3 9,500m3

　　

今回報告比

①ろ過水 － －

②処理水（淡水） 4,133m3 －

累積処理水 42,372m3

施設 貯蔵量 今回報告比 T/B建屋内水位 移送先 貯蔵量 今回報告比 水位
処理量

(10/5-10/11)
累積処理量 今回報告比 保管容量

1号機 約16,020m3 ▲160m3 約10,950m3 ▲3,410m3 OP.3,233 廃スラッジ 581m3 － 800m3

2号機 約20,500m3 ＋700m3 約4,050m3 ＋480m3 OP.2,788 使用済ﾍﾞｯｾﾙ 244本 ※3 ＋12本 393本 ※4

3号機 約24,300m3 ▲1,200m3 約15,000m3

4号機 約18,800m3 ＋400m3

合　計 約79,620m3

高温焼却炉建屋

処理水（塩水）

処理水（濃縮塩水）

処理水（淡水）

淡水

OP.3,100
（3号機T/B）

OP.2,871
（2号機T/B）

原子炉注水量（10/5-10/11）

高ﾚﾍﾞﾙ水

高温焼却炉建屋

貯蔵量区　　分

合　計

廃棄物発生量

9,240m3

 ※2
約124,040m3

 ※2高温焼却炉建屋

プロセス主建屋

貯蔵施設

集中廃棄物処理建屋
（プロセス主建屋）

タービン建屋

原子炉建屋

復水器

高レベル滞留水の貯蔵及び処理の状況　【H23.10.11想定】

圧力容器

格納容器

集中廃棄物処理建屋
（高温焼却炉建屋）

SPT(B)

廃液供給
タンク

淡水化装置
（RO方式）

処理水（濃縮塩水）
受タンク

処理水（淡水）受タンク

廃スラッジ
使用済ベッセル

備　考
・2号機、3号機から高温焼却炉建屋へ移送実施予定 （2号機からの移送を一時中断予定）
・セシウム吸着装置と第二セシウム吸着装置の2系列運転を予定 （セシウム吸着装置 想定稼働率：40％、第二セシウム吸着装置 想定稼働率：70％（参考） ）
・3号機 復水器からタービン建屋への移送継続予定
・10/10 蒸発濃縮装置（3A,3B,3C）の運転開始予定
・本報よりタンク貯蔵容量を「公称値」から「運用上の上限値」に記載変更

ろ過水
タンク

バッファ
タンク

濃縮廃
液貯槽

蒸発濃
縮装置

②

①

[淡水化装置処理水]

[蒸発濃縮装置処理水]

処理装置
（ｾｼｳﾑ吸着装置）
（第二ｾｼｳﾑ吸着装置）

（除染装置）

※2　第二セシウム吸着装置による想定処理量：約5,880m3　（累積処理量：約33,540m3）を含む
※3　第二セシウム吸着装置使用済ベッセル（16本）を含む
※4　第二セシウム吸着装置使用済ベッセルの保管数に応じ、保管容量は変動

1号機：91.2m3/日,FDW

2号機：235.2m3/日,FDW・CS

3号機：264m3/日,FDW・CS

※1 運用上の上限値を示す
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１～4号機Ｔ／Ｂ滞留水処理シミュレーション結果
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３号機T/B滞留水水位（mm）（３/４号機連通）

[m3]

[m3]

10/4　OP.2,763
(2号機T/B建屋水位)

10/4　OP.3,045
(3号機T/B建屋水位)

注記　　・処理装置の処理量は、1320m3/dと想定（T/B滞留水水位等の状況により処理量を変更）
　　　　　・降雨の影響を含むT/B滞留水水位は、福島第一原子力発電所近傍における8月～10月の過去３年間の平均降雨量を考慮し、一日あたり5mm上昇すると仮定

10/10～　蒸発濃縮装置3A～C稼働

集中R/W貯蔵量

濃縮塩水タンク容量と貯蔵量

10/4　第二セシウム吸着装置運転中（２系列）

セシウム吸着装置停止

10/4～8　H/Wからブローダウン中

10/4　高温焼却炉建屋へ移送中（ポンプ１台）

　　　　-95mm/d（-720m3/d）
10/5　高温焼却炉建屋へ移送（ポンプ１台）

　　　 　-65mm/d（-480m3/d）

10/4　蒸発濃縮装置1A～C,2A～B停止中

高温焼却炉建屋へ移送（ポンプ１台）

-65mm/d（-480m3/d）

10/4　高温焼却炉建屋へ移送中（ポンプ１台）

       -30mm/d　（-480m3/d）

10/4　セシウム吸着装置運転中

10/4～5　２号機T/Bポンプ
　　　　　　 設置に伴う停止

高温焼却炉建屋へ移送（ポンプ２台）

-130mm/d（-960m3/d）10/16　プロセス主建屋へ移送（ポンプ1台）

　　　 　-65mm/d（-480m3/d）

高温焼却炉建屋へ移送（ポンプ１台）

-30mm/d　（-480m3/d）

高温焼却炉建屋へ移送停止

10/26　高温焼却炉建屋へ移送（ポンプ１台）

　　　 　-65mm/d（-480m3/d）


