
 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 7号機の新規制基準に基づく安全対策工事における 

一部工事の未完了について 

 

2021年 1月 27日 

東京電力ホールディングス株式会社 

  柏崎刈羽原子力発電所 

 

 当社は、2021年 1月 12日に柏崎刈羽原子力発電所 7号機の新規制基準に基づく安全

対策工事が完了したことをお知らせし、その後、設備の健全性を確認する検査を進めてお

りました。 

 

本日、7号機の安全対策工事の一部である、6、7号機中央制御室用の陽圧化空調機が

保管されている区域※１のダンパー※2の設置工事について、完了していないことを確認し

ました。 

 

この工事は 6号機の安全対策工事として工事管理を行っていたため、7号機の安全対策

工事完了時点で未完了であることを確認することができず、6号機の安全対策工事を進め

る中で判明したものです。 

 

今後、同様のことが無いかを改めて徹底して確認するとともに、当該の工事について

は、できるだけ早期に完了するように取り組んでまいります。 

 

なお、その他の工事の検査については、予定通り進めてまいります。 

 

引き続き、工事や検査の状況について、しっかりと説明してまいります。 

 

※1 6、7号機コントロール建屋内の計測制御電源盤区域 

※2 室外とつながる空調ダクトから消火ガスの流出を防止するための装置 

以 上 


