
主蒸気隔離弁は4月10日に弁の全開・全閉の動作確認、4月15日に漏えいが無いことを確認
主蒸気逃がし安全弁は、4月17日に動作確認を実施
今後、準備が整い次第、制御棒駆動機構の健全性確認を実施予定

６号機における原子炉系主要設備の健全性確認について
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【確認内容】
主蒸気逃がし安全弁の動作確認

【確認内容】
主蒸気隔離弁の開閉動作の確認、
圧縮空気による圧力をかけて漏えいが
無いかを確認

【確認内容】
205本の制御棒について1本ずつ
電動による挿入・引き抜き操作を
行い、全ての制御棒駆動機構が
正しく動作することを確認
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６号機 主要な安全対策工事の進捗状況について

：工事実施済

：工事実施中

※工事実施済であっても、使用前事業者
検査実施後に機能維持のための保全
作業等が生じる場合あり

※工事については、使用前事業者検査を
行い、原子力規制庁より使用前確認を
もって完了
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※ 写真は一部7号機設備のものを使用

※確認運転はCR引抜後、実施予定
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