
東京電力ホールディングス株式会社
使用済燃料プール対策

2018/2/1現在
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基本設計

ガレキ状況調査結果等の分析・評価、ガレキ撤去計画の継続検討

①現地調査等（'13/7/25～）

②作業ヤード整備 等

③原子炉建屋カバー解体('15/3/16～） カバー柱・梁等改造（防風フェンス等組立て含む）

カバー柱・梁等取り付け（防風フェンス含む）

片付け、準備

④ガレキ撤去 北側ガレキ撤去

基本検討

⑤現地調査等

⑥屋根保護層撤去等

（３号燃料取り出し用カバー）
詳細設計、関係箇所調整

（３号瓦礫撤去）
⑦作業ヤード整備 等

⑧燃料取り出し用カバー設置工事('17/1/5～　）

基本検討

基本検討

クレーン／燃料取扱機のメンテナンス等検討

⑨クレーン／燃料取扱機等設置工事

備　考

【主要工程】
・燃料取り出し計画の選択：'14/10
　　　→プール燃料取り出しに特化したプランを選択
〇建屋カバー解体
・屋根パネル外し：'15/7/28～10/5
・壁パネル取り外し：'16/9/13～'16/11/10
・カバー柱・梁取り外し：'17/3/31～'17/5/11
・オペレーティングフロア調査：'17/5/22～'17/8/25
・カバー柱・梁等取り付け：'17/8/29～'17/12/19
・片付け、準備：'17/12/20～'18/1/19

〇ガレキ撤去
・北側ガレキ撤去：'18/1/22～

※○番号は、別紙配置図と対応

（実　績）
　・燃料取り出し方法の基本検討
（予　定）
　・燃料取り出し方法の基本検討

（実　績）
　・燃料取り出し方法の基本検討

（予　定）
　・燃料取り出し方法の基本検討

【主要工程】
　・燃料取り出し計画の選択：継続検討
　・ヤード整備工事   ：'15/3/11～16/11/30
　・西側構台設置工事：'16/9/28～17/2/18
　・前室設置工事　　：'17/3/3～17/5/16
　・オペレーティングフロア西側外壁開口：工程調整中
　・屋根保護層撤去（遠隔重機作業）：'18/1/22～
 【規制庁関連】
　・西側外壁開口設置
　　実施計画変更認可申請（2016/6/7）
　　実施計画変更認可申請の一部補正（2017/1/26、6/23、11/15）
　　実施計画変更認可（2017/12/21）

　※○番号は、別紙配置図と対応

（実　績）
　・燃料取り出し方法の基本検討(SFP養生・オペフロ
　　残置物撤去方法の検討含む)
　・現地調査等
　・屋根保護層撤去等

（予　定）
　・燃料取り出し方法の基本検討
　・現地調査等
　・屋根保護層撤去等

現
場
作
業

検
討
・
設
計

（実　績）
　・燃料取り出し方法の基本検討
　・現地調査等
　・作業ヤード整備
　・原子炉建屋カバー解体
  ・オペレーティングフロア調査　等
（予　定）
　・燃料取り出し方法の基本検討
　・現地調査等
　・作業ヤード整備
　・原子炉建屋カバー解体
　・カバー柱・梁取り付け　等
　・ガレキ撤去

検
討
・
設
計

現
場
作
業

2月

下

1月

検
討
・
設
計

【主要工程】
　　・燃料取り出し計画の選択：2014年10月
　　　→プール燃料取り出しに特化したプランを選択
　　・ガレキ撤去計画継続検討

【主要工程】
⑦除染・遮へい：
　■オペレーティングフロア除染工事：'13/10/15～16/6/10
　■オペレーティングフロア遮へい体設置工事：'14/4/4～'16/12/27（完了）
　　・大型遮へい体設置：'14/4/4～'16/11/4（完了）
　　・補完および構台間遮へい体等設置：'16/8/24～'16/12/2（完了）
　　・移送容器支持架台設置：'16/11/24～'16/11/28（完了）

⑧燃料取り出し用カバー設置工事：'17/1/5～
　■ストッパ設置等：'17/1/17～'17/3/7（完了）
　　・東ストッパ受けボックス'17/1/17設置完了
　　・西ストッパ受けボックス'17/1/20設置完了
　　・西ストッパ'17/2/7建方完了
　　・東ストッパ'17/2/10～13建方完了
　■ＦＨＭガーダ設置：'17/3/1～'17/7/15（完了）
　■ドーム屋根設置　：'17/7/22～
　　・ドーム屋根吊り上げ '17/7/31【1-N】，'17/ 8/2【1-S】，'17/9/4【2-
N】，'17/9/6【2-S】，'17/10/4【3-N】，'17/10/6【3-S】，'17/10/18【4-
N】，17/10/20【4-S】，'17/10/30【5-N】，'17/11/1【5-S】，'17/12/9
【8-N】，'17/12/12【8-S】
　　・ドーム屋根設置完了日  '17/8/29（ドーム屋根1 ），'17/9/15（ドーム屋根
２），'17/10/17（ドーム屋根３），'17/10/28（ドーム屋根4），'17/11/4（ドー
ム屋根5），'17/12/20（ドーム屋根8）
　　・スライド架台海上輸送'17/7/19
　　・ドーム屋根部材海上輸送'17/6/27，8/28，10/12，11/28，1/16
　

※○番号は 別紙配置図と対応

（実　績）
　・作業ヤード整備
　・燃料取り出し用カバー設置工事
（予　定）
　・作業ヤード整備
　・燃料取り出し用カバー設置工事

検
討
・
設
計

（実　績）
　・クレーン／燃料取扱機のメンテナンス等検討
　・クレーン／燃料取扱機等設置工事

（予　定）
　・クレーン／燃料取扱機のメンテナンス等検討
　・クレーン／燃料取扱機等設置工事

現
場
作
業

現
場
作
業

【主要工程】
　　・燃料取り出し計画の選択：継続検討

【主要工程】
○クレーン／燃料取扱機等設置工事：
　・クレーン／燃料取扱機走行レール設置・調整：'17/6/12～7/21（完了）
　・クレーン／燃料取扱機及び関連設備設置：'17/9/11～
　・クレーン／燃料取扱機海上輸送：'17/11/8
　・燃料取扱機吊り上げ '17/11/12
　・クレーン吊り上げ '17/11/20

検
討
・
設
計
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３
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機
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野
名

括
　
り

作業内容

　　　　　　　　　　　　　　　使用済燃料プール対策　スケジュール

3月
これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

4月

燃
料
取
扱
設
備

現
場
作
業

検
討
・
設
計

カ
バ
ー

12月

2
号
機

１
号
機

クレーン／燃料取扱機の
設計・製作

プール内瓦礫の撤去、
燃料調査等

燃料取り出し用カバーの
詳細設計の検討

原子炉建屋上部の
瓦礫の撤去

燃料取り出し用カバーの
設置工事

３
号
機

笠木等撤去等

クレーン／燃料取扱機及び関連設備設置

ドーム屋根8設置

ドーム屋根６,７吊上準備（地組用架台組立）

ドーム屋根6設置

ドーム屋根7設置

屋根保護層撤去（遠隔重機作業）

ドーム屋根７吊上準備

ドーム屋根６,吊上準備

工程を細分化 ▼1/16 ドーム屋根6・7海上輸送

現場工程反映

試運転



東京電力ホールディングス株式会社
使用済燃料プール対策
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備　考
2月

下

1月分
野
名

括
　
り

作業内容

　　　　　　　　　　　　　　　使用済燃料プール対策　スケジュール

3月
これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

4月12月

１基目

２基目

３基目

３１基目

３２基目

３３基目

３４基目

３５基目

３６基目

３７基目

（実　績）
　・構内用輸送容器製造中

（予　定）
　・構内用輸送容器製造中

調
達
・
移
送

（実　績）
・キャスク設置作業

（予　定）
・キャスク設置作業

（実　績）
・燃料装填作業
　

（予　定）
・燃料装填作業

検
討
・
設
計

現
場
作
業

検
討
・
設
計

現
場
作
業

・33基目まで福島第一原子力発電所構内に移送完了

・2018/5～8月予定　共用プールにて燃料装填作業

調
達
・
移
送

・乾式キャスク仮保管設備から移送したキャスク２基から回収ウラン燃料を
　含む全ての使用済燃料を取出し、回収ウランを含まない使用済燃料を装填する
　・10/15 キャスク１基目からの使用済燃料取出し（完了）
　・10/22 キャスク２基目からの使用済燃料取出し（完了）
　・2018/1～２月予定 燃料装填作業

・２９基の乾式キャスクを保管中
・乾式キャスク仮保管設備に設置済みのキャスク２基から回収ウラン燃料を含む
　全ての使用済燃料を取出すため、コンクリートモジュールからキャスクを取り出し
　共用プールへ移送する。回収ウランを含まない燃料を装填したキャスクを
　共用プールから移送し設置する
　・10/13 キャスク１基目のキャスク仮保管設備から共用プールへの移送（完了）
　・10/19 キャスク２基目のキャスク仮保管設備から共用プールへの移送（完了）
　・2018/1/29 燃料装填したキャスク１基目の設置（完了）

・共用プール燃料取り出し
・回収ウラン燃料の取出し

輸送貯蔵兼用キャスク・
乾式貯蔵キャスクの製造

構内用輸送容器の製造

乾
式
キ
ャ
ス
ク

仮
保
管
設
備

・乾式キャスク仮保管設備の設置
・コンクリートモジュール組立・
解体

共
用
プ
ー
ル

キ
ャ
ス
ク
製
造 （実　績）

　・乾式キャスク製造中

（予　定）
　・乾式キャスク製造中

(2017年12月23日移送完了)

(2018年4月頃移送完了予定)

(2018年4月頃移送完了予定)

(2018年4月頃移送完了予定)

(2018年4月頃移送完了予定)

(2018年度上期移送完了予定)

燃料装填作業

キャスク設置作業

(2018年度上期移送完了予定)

(2018年度上期移送完了予定)

(2017年12月23日移送完了)

(2017年12月23日移送完了)

実績反映

追加
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１，２，３号機 原子炉建屋上部瓦礫撤去工事 燃料取り出し用カバー工事 他 作業エリア配置図

東京電力ホールディングス株式会社
使用済燃料プール対策

2018年2月1日

備考 R/B：原子炉建屋 T/B：タービン建屋

凡例

青部分 ・・・３号機工事

・・・現在実施中の作業

・・・今後予定の作業

・・・完了作業

⑦作業ヤード整備等
赤部分 ・・・２号機工事

＃１ Ｔ/Ｂ

Ｒ/Ｂ

地組ヤード

②作業ヤード整備等

⑧燃料取り出しカバー設置工事（2017/1/5～）
⑨クレーン／燃料取扱機等設置工事（2017/6/12～）

＃２ Ｔ/Ｂ

Ｒ/Ｂ

⑤現地調査等（2015/3/11～）

黄部分 ・・・１号機工事

③建屋カバー解体
(2015/3/16～2017/12/19)

①現地調査等（2013/7/25～）

⑥屋根保護層撤去等（2016/6/19～）

④ガレキ撤去
(2018/1/22～)



東京電⼒ホールディングス株式会社

福島第⼀原⼦⼒発電所 1号機
１号機原⼦炉建屋ガレキ撤去作業の進捗状況について

2018年2⽉1⽇



１号機原⼦炉建屋ガレキ撤去作業の進捗状況

■1号機オペレーティングフロアのガレキ撤去作業を1⽉22⽇より開始しました。

■放射性物質濃度を監視しているダストモニタや、敷地境界に設置してあるモニタ
リングポストに有意な変動はありませんでした。

■今後も安全を最優先に作業を進めていきます。

ガレキ※撤去の作業状況写真（2018年1⽉22⽇撮影）

1
※撤去したガレキは、その線量に応じて固体廃棄物貯蔵庫等の保管エリアに保管する



2018年2⽉1⽇

東京電⼒ホールディングス株式会社

1号機⾶散防⽌剤散布実績及び予定

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値



1

1.定期散布（1号機）

定期散布

⽬ 的 オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ⾶散防⽌剤を定期的に散
布し、ダストの⾶散抑制効果を保持させることを⽬的とする。

頻 度 1回/⽉
標準散布量 1.5L/㎡以上

濃 度 1/10

散布範囲

散布⾯積 1,234㎡

PN

建屋カバー

オペフロ

約40m

約30m

：散布範囲
【凡例】



2

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布

⽬ 的 オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、⾶散防⽌剤を散布
し、ダストの⾶散を抑制することを⽬的とする

標準散布量 1.5L/㎡以上 濃 度 1/10

散布対象
作業 北側ガレキ撤去

定期散布の実績及び予定
計画（１⽉） 実績（１⽉） 計画（２⽉）

完了予定⽇：1⽉15⽇ 完了⽇：1⽉15⽇ 完了予定⽇：2⽉17⽇
PN

建屋カバー

オペフロ

PN

建屋カバー

オペフロ

：計画散布範囲【凡例】 ：実績散布範囲 平成30年1月31日時点

PN

建屋カバー

オペフロ



3

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）
当該週の散布範囲

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.95E-04 （最⼤） 1.94E-04 （最⼤） 2.23E-04 （最⼤） 2.27E-04 （最⼤） 2.13E-04 （最⼤） 1.94E-04 （最⼤） 1.25E-04 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.21E-04 （最⼤） 1.13E-04 （最⼤） 1.71E-04 （最⼤） 1.25E-04 （最⼤） 1.67E-04 （最⼤） 1.47E-04 （最⼤） 1.31E-04 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.49E-04 （最⼤） 1.54E-04 （最⼤） 1.40E-04 （最⼤） 1.23E-04 （最⼤） 1.73E-04 （最⼤） 1.56E-04 （最⼤） 1.32E-04 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.70E-04 （最⼤） 1.80E-04 （最⼤） 1.19E-04 （最⼤） 1.17E-04 （最⼤） 1.75E-04 （最⼤） 1.41E-04 （最⼤） 1.51E-04 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.51E-04 （最⼤） 1.39E-04 （最⼤） 1.65E-04 （最⼤） 7.84E-05 （最⼤） 1.22E-04 （最⼤） 1.10E-04 （最⼤） 1.63E-04 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.63E-04 （最⼤） 1.05E-04 （最⼤） 6.03E-05 （最⼤） 1.41E-04 （最⼤） 1.10E-04 （最⼤） 2.35E-04 （最⼤） 1.12E-04 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.54E-04 （最⼤） 1.63E-04 （最⼤） 1.39E-04 （最⼤） － （最⼤） － （最⼤） － （最⼤） － （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩）

※ 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出 平成30年1⽉31⽇時点

12⽉

17（⽉）

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

24（⽉）

－

－

散布対象作業 － － － － － － －

－

18（⽕） 19（⽔） 20（⽊） 21（⾦） 22（⼟） 23（⽇）

－ － － － － －
－ － － － － －

－

散布対象作業 － － － － － － －

－

25（⽕） 26（⽔） 27（⽊） 28（⾦） 29（⼟） 30（⽇）

－ － － － － －
－ － － － － －

連続ダストモニタの計測値
（Bq/cm3）※１

31（⽉） 1（⽕） 2（⽔） 3（⽊）

－ － － －

4（⾦） 5（⼟） 6（⽇）

－

散布対象作業 － － － － － － －

－ － － － － － －
－ － －

連続ダストモニタの計測値
（Bq/cm3）※１

7（⽉） 8（⽕） 9（⽔） 10（⽊） 11（⾦） 12（⼟） 13（⽇）

－

散布対象作業 － － － － － － －

－
－ － － － － － －
－ － － － － －

－

散布対象作業 － － － － － －

連続ダストモニタの計測値
（Bq/cm3）※１

14（⽉） 15（⽕） 16（⽔） 17（⽊） 18（⾦）

－

－ － － － － － －

19（⼟） 20（⽇）

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

21（⽉） 22（⽕） 23（⽔） 24（⽊） 25（⾦） 26（⼟） 27（⽇）

－ － － － － －

－ － － － － －

散布対象作業 － 北側ガレキ撤去 － － － － －

－

－

散布対象作業 － 北側ガレキ撤去 北側ガレキ撤去 － － － －

－

28（⽉） 29（⽕） 30（⽔） 31（⽊） 1（⾦） 2（⼟） 3（⽇）

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

1⽉

－ 9.4 9.6 － － －
50 50 － － － －

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

－ 5.0 － － － －
100

PN

15⽇



4

4.オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3号機）
当該週の散布範囲

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）※1

2.79E-05 （最⼤） 5.51E-05 （最⼤） 3.74E-05 （最⼤） 1.31E-04 （最⼤） 2.71E-05 （最⼤） 1.66E-04 （最⼤） 2.95E-05 （最⼤）
ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）※1

2.54E-05 （最⼤） 2.63E-05 （最⼤） 2.48E-05 （最⼤） 3.70E-05 （最⼤） 2.67E-05 （最⼤） 2.74E-05 （最⼤） 2.43E-05 （最⼤）
ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）※1

2.39E-05 （最⼤） 2.50E-05 （最⼤） 3.33E-05 （最⼤） 3.84E-05 （最⼤） 2.94E-05 （最⼤） 1.81E-05 （最⼤） 2.02E-05 （最⼤）
ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）※1

2.40E-05 （最⼤） 3.25E-05 （最⼤） 3.24E-05 （最⼤） 2.86E-05 （最⼤） 2.91E-05 （最⼤） 2.66E-05 （最⼤） 3.05E-05 （最⼤）
ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）※1

2.54E-05 （最⼤） 2.37E-05 （最⼤） 2.79E-05 （最⼤） 3.20E-05 （最⼤） 2.46E-05 （最⼤） 3.18E-05 （最⼤） 2.53E-05 （最⼤）
ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）※1

2.82E-05 （最⼤） 2.53E-05 （最⼤） 2.14E-05 （最⼤） 3.70E-05 （最⼤） 4.02E-05 （最⼤） 2.51E-05 （最⼤） 2.67E-05 （最⼤）
ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）※1

2.39E-05 （最⼤） 4.29E-05 （最⼤） 2.99E-05 （最⼤） － （最⼤） － （最⼤） － （最⼤） － （最⼤）
ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩）

※1 平均散布量は作業前、作業後に分けて記載 ※2 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値 ※3  ND=不検出 平成30年1⽉31⽇時点
※4 遮へい体設置完了に伴い定期・作業時散布は終了

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2

1⽉

－ － － － － －
－ － － － － － －

散布対象作業※4 － － － － － － －

－

28（⽇） 29（⽉） 30（⽕） 31（⽔） 1（⽊） 2（⾦） 3（⼟）

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2

－ － － － － －
－ － － － － － －

散布対象作業※4 － － － － － － －

－

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2

21（⽇） 22（⽉） 23（⽕） 24（⽔） 25（⽊） 26（⾦） 27（⼟）

－ － － － － －

－

－ － － － － － －

19（⾦） 20（⼟）

－

散布対象作業※4 － － － － － －

連続ダストモニタの計測値
（Bq/cm3）※2

14（⽇） 15（⽉） 16（⽕） 17（⽔） 18（⽊）

－
－ － － － － － －
－ － － － － －

13（⼟）

－

散布対象作業※4 － － － － － － －

－ － －
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2

7（⽇） 8（⽉） 9（⽕） 10（⽔） 11（⽊） 12（⾦）

－ －

－ － － － － － －

4（⽊） 5（⾦） 6（⼟）

－

散布対象作業※4 － － － － －

連続ダストモニタの計測値
（Bq/cm3）※2

31（⽇） 1（⽉） 2（⽕） 3（⽔）

－ － － －

－ － － － － －
－ － － － － － －

散布対象作業※4 － － － － － － －

－

25（⽉） 26（⽕） 27（⽔） 28（⽊） 29（⾦） 30（⼟）

－ － － － － －
－ － － － － － －

散布対象作業※4 － － － － － － －

－

18（⽉） 19（⽕） 20（⽔） 21（⽊） 22（⾦） 23（⼟）

12⽉

17（⽇）

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2

24（⽇）

－
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東京電力ホールディングス株式会社
2018年2月1日

新燃料
貯蔵庫

新燃料 使用済燃料 新燃料 合計

１号機 100 292 0 392 0.0% 392

２号機 28 587 0 615 0.0% 615

３号機 52 514 0 566 0.0% 566

４号機 0 0 0 0 100.0% 1,535

５号機 168 1,374 0 1,542 0.0% 1,542 ・H23.3.11時点の体数は炉内含む

６号機 198 1,456 230 1,884 0.0% 1,704
・H23.3.11時点の体数は炉内含む
・使用済燃料プール保管新燃料
のうち180体は4号機新燃料

１～６号機 546 4,223 230 4,999 21.3% 6,354

新燃料 合計

キャスク仮保管設備 0 1,481 50.5% 2,930 キャスク基数29　　　（容量：50基）

共用プール 24 6,657 97.9% 6,799
ラック取替工事実施により当初保
管容量6,840体から変更

新燃料 合計

福島第一合計 800 13,137

1,481

6,633

使用済燃料

12,337

保管体数（体）

保管場所 保管率

保管体数（体）

保管体数（体）

取出し率保管場所 使用済燃料プール
（参考）

H23.3.11時点
備考

（参考）
保管容量

備考
使用済燃料

使用済燃料等の保管状況

共用プール

乾式キャスク仮保管設備

１号
２号

３号
４号

共用プール

乾式キャスク仮保管設備

５号
６号

※：前回（2017年12月21日）報告時の値
※１： 1,412
※２： 6,702
※３： 28

※１

※２

※３


